PROCESO: PROCESO: DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

Alcaldía de Aguazul

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS

	Contrato No:	350 De: 2024	
Periodo	Fecha	Resolución de designación de supervisor	Supervisor
28/10/2024 AL 20/12/2024	19/12/2024	DECRETO 001 DEL 02 ENERO 2024	JULIAN RINCON HERNANDEZ

1. DATOS GENERALES

NATURALEZA DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS		
EJECUTOR	COMITE DE GANADEROS AGUAZUL CASANARE		
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL (BRUCELOSIS Y FIEBRE AFTOSA), EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL CICLO I Y II DE VACUNACION DE LA VIGENCIA 2024, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 395 DE 1997, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL		
VALOR INICIAL	$ 59 847 274,00		
VALOR ADICIONAL	N/A	FORMA DE PAGO	EL MUNICIPIO PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO MEDIANTE DOS (2) ACTAS, UNA PARCIAL AL TERMINAR EL PRIMER CICLO DE VACUNACION LA CUAL CORRESPONDE AL 50% DE EJECUCIÓN Y UN (1) ACTA DE LIQUIDACION POR EL VALOR RESTANTE DEL CONTRATO (50%), UNA VEZ CUMPLIDAS LAS ACTIVIDADES DEL CICLO II DE VACUNACIÓN. LAS ACTAS SE SUSCRIBIRAN PREVIA PRESENTACION DE INFORME DE ACTIVIDADES, SOPORTES DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL, RIESGOS LABORALES Y PARAFSICALES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR.
VALOR FINAL:	$ 59 847 274,00		
FECHA DE INICIO:	6 de JUNIO de 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 de DICIEMBRE de 2024		
ESTADO ACTUAL:	TERMINADO		

2. CRONOLOGÍA

ACTAS SUSCRITAS (Inicio, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Adicional, Modificatoria, Parciales, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACIÓN	OBSERVACIONES
FIRMA DEL CONTRATO	5/06/2024	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	
APROBACION DE POLIZAS Y VIGENCIA DE AMPARO	6/06/2024	30/06/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	8/06/2024	31/12/2027	PAGO DE SALARIOS
	10/06/2024	1/01/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
ACTA N° 1 DE INICIO	6/06/2024	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO	
FECHA DE TERMINACION	20/12/2024		

EN VIRTUD DE MI FUNCIÓN COMO APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N°.0350 DE 05 JUNIO DEL 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE AGUAZUL Y EL COMITE DE GANADEROS AGUAZUL R/L DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA CUYO OBJETO ES "PRESTAR SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL (BRUCELOSIS Y FIEBRE AFTOSA), EN EL MARCO DE LA REALIZACION DEL CICLO I Y II DE VACUNACION DE LA VIGENCIA 2024, DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 395 DE 1997, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL", SE REALIZO EL SEGUIMIENTO, VIGILANCIA Y CONTROL, A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 15 AL 30 DE ABRIL DE 2024 SEGUN ESPECIFICACIONES DE LA MINUTA DEL MISMO.


Se revisaron y aprobaron las pólizas del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 0350 DE 05 JUNIO DEL 2024

DETALLE DE LA GARANTÍA

Id de la garantía: CO1 W1T 14458648
Referencia de la garantía: 37-40-101002481 - / 37-40-101005320
Estado: Aprobada
Justificación: Cumplimiento - Cumplimiento del contrato; Cumplimiento - Pago de salarios; Responsabilidad civil extra contractual
Tipo de Garantía: Contrato de seguro; Patrimonio autónomo; Garantía bancaria
Entidad aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S. A.
Póliza: 37-40-101002481 - / 37-40-101005320
Tomador: COMITE DE GANADEROS DE AGUAZUL
Beneficiario: MUNICIPIO DE AGUAZUL
Número del certificado:

Justificación	Valor del amparo	Válido hasta
Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	$ 14 727.4 COP	30/06/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Cumplimiento - Pago de salarios	2 992 363,7 COP	31/12/2027 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Responsabilidad civil extra contractual	200 000 000 COP	25 días para liquidar 1/01/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

El contrato de prestación de servicios N° 0350 DE 05 JUNIO DEL 2024 tuvo acta de inicio el 06/06/2024 y fecha prevista de terminación del 20/12/2024.



PROCESO PROCESO DESARROLLO ECONOMICO Y AMBIENTAL

Alcaldía de Aguazul

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y AMBIENTAL

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN A CONTRATOS

Se realizó seguimiento y control a la ejecución del contrato, verificando el cumplimiento de actividades establecidas en la minuta del contrato, a través de visitas a predios ganaderos






PROGRAMADO	ACUMULADO	EJECUTADO	ACUMULADO
Obra Programada (%):	100%	Obra Física Ejecutada (%)	100,00%
Valor de la Obra:	$ 59.847.274,00	Valor de la Obra Ejecutada	$ 59.847.274,00
Programada:	$ 59.847.274,00	Estado Financiero:	100%
		Valor Desembolso	$ 59.847.274

5. DATOS DE EJECUCIÓN

Contratista:	COMITÉ DE GANADEROS DE AGUAZUL	Supervisor/Interventor:	JULIAN RINCON HERNANDEZ
Representante Legal	R/L DIANA MARCELA PEÑARANDA CORREA	Profesional De Apoyo	JULIAN ERNESTO DURAN SALCEDO
Contrato No	0350 DE 2024	Contrato No	0593 DE 2024
Valor Inicial	$ 59.847.274,00	Valor Inicial	$ 12.333.333
Valor Desembolso	$ 59.847.274,00	Valor Desembolso acta parcial No 1	N/A
(1 Anticipo 40%)	$ 0,00	Valor Desembolso presente acta	N/A
Valor Adicionado	$ 0,0	Valor Adicionado	N/A
Valor Final	$ 59.847.274,00	Valor Final	$ 12.333.333
Plazo Inicial	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS	Plazo Inicial	TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS
Prorroga 1			
Plazo Actualizado:		Plazo Actualizado	
Fecha de Iniciación:	6 de JUNIO de 2024	Fecha de Iniciación	14 de SEPTIEMBRE de 2024
Fecha de Terminación	20 de DICIEMBRE de 2024	Fecha de Terminación	23 de DICIEMBRE de 2024
Fecha de Terminación actual	20 de DICIEMBRE de 2024	Fecha actualizada	23 de DICIEMBRE de 2024
Estado Actual	TERMINADO	Estado Actual	EJECUCIÓN
Recurso Humano	Cumple X No cumple	Recurso Humano	Cumple X No cumple
Pago Sistema Seguridad Social	Cumple X No cumple	Pago Sistema Seguridad Social	Cumple X No cumple

6. CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

ACTAS SUSCRITAS (Inicio, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Adicional, Modificatorio, Parciales, Terminación, Liquidación)

ACTAS SUSCRITAS	FECHA	OBSERVACIONES
FIRMA DEL CONTRATO	5/06/2024	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO)
ACTA N° 1 DE INICIO	6/06/2024	SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO)
ACTA N° 2 PARCIAL 1	6/10/2024	$ 29.923.636
ACTA N°3 TERMINACION	17/12/2024	
ACTA N° 4 RECIBO DE INFORME	17/12/2024	
FECHA DE TERMINACION FINAL	20/12/2024	

7. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO OBJETO DE LA SUPERVISIÓN

8. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LAS SIGUIENTES SEMANAS

En caso de presentarse inconvenientes que impidan o retracen la realizacion de las actividades el CONTRATISTA debera comunicarlo a la SUPERVISIÓN a fin de que ésta tenga conocimiento del avance de la ejecucion de las actividades y del contrato, así como de los inconvenientes que se pudieran presentar.

10. RESUMEN DE AVANCE

ITEM	CONTRATADO		ACTUALIZADO		EJECUTADO		% DE EJECUCIÓN
	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD	VALOR	
1	Pesos	$ 59.847.274,00	Pesos	59.847.274	Pesos	59.847.274,00	100
2							
3							

11. OBSERVACIONES

JULIAN RINCON HERNANDEZ
Supervisor

JULIAN ERNESTO DURAN SALCEDO
Profesional de Apoyo