Gobernación de Boyacá | Salud

Tunja, Diciembre 2 de 2024

Doctor
WILLIAM YESID ARCHILA
SECRETARIO DE CONTRATACIÓN
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Ciudad.

Respetado Doctor:

De manera atenta acudimos a su despacho con el fin de solicitar MODIFICATORIO en plazo de ejecución al contrato No 4449 de 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DE MUESTRAS DEL LDSP. Lo anterior teniendo en cuenta que la contratista C&M DEVELOPMENT GROUP SAS y quien actúa como representante legal el sr. JAVIER ENRIQUE CARREÑO LOPEZ con quienes se suscribió el contrato referenciado con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO;; En este sentido y considerando las actualizaciones y fallas de Secop no ha sido posible iniciar ejecución allí; y el tiempo ya transcurrido del mes de diciembre con el plazo pactado su ejecución se extendería al 2025,

Por lo anteriormente expuesto se hace necesario **Modificar** el plazo de ejecución en el siguiente término: VEINTI CINCO (25) DIAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Lo anterior en consideración de su despacho.

Agradezco su gentil atención.

MABEL IDALIANA MEDINA ALFONSO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA
SUPERVISORA DESIGANDA