DIAN	Certificación de bienes y servicios recibidos para contratos de obra	FT-ADF-2336
	Proceso: Administrativo y Financiero	**Versión** 4

Número:	1	Acta parcial No. 1	Fecha corte: 30/11/2024	Fecha:	Día	Mes	Año
					9	12	24

Descripción del contrato

Contrato de Obra N°	**14-007-2024**	Contrato de Interventoría N°	
Contratista: razón social o nombre	GRUPO CD AVE SAS	Interventor/Supervisor: razón social o nombre	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Nit/C.C	901747309-5	Nit/C.C	12991079

Fecha de Inicio del contrato:	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación del contrato	Día	Mes	Año
	25	11	24		25	12	24

Forma de Pago:	La DIAN efectuará los pagos en pesos colombianos así: **Mediante pagos parciales mensuales y/o por entrega de avances de obra**, de acuerdo con la unidad de medida de los diferentes Ítems requeridos, utilizados para realizar el producto esperado por la Entidad, siempre y cuando estos se encuentren terminados en su totalidad por el contratista y estén recibidos a plena satisfacción por el supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes y/o servicios a entera satisfacción por parte del Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentación de la factura con todos los documentos soportes ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que éste trámite su pago

Información para pago

Descripción			Día	Mes	Año	Descripción		Valores	
Número de registro presupuestal	**30124**	Fecha:	**17**	**11**	**24**	Rubro	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Valor	**114.355.934,00**
Número de registro presupuestal		Fecha:				Rubro		Valor	$ 0.00
Número de acta	**1**	Número de factura:	**GCDA28**			Fecha:	**1 12 24**	Valor total factura	**$ 46,857,993.00**
		Número de factura:				Fecha:		Valor total factura	$ 0.00
Amortización Anticipo presente factura(s)								Valor	$ 0.00
Otras deducciones								Valor	$ 0.00
Valor a pagar									**$ 46,857,993.00**

Información ejecución por inmueble

Sede	**Inmueble Calle 17 No. 24-35 Pasto. DIAN. Núm. predial 0102000000780019000000000**	SBI placa N°		SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 46,857,993.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 46,857,993.00**

Descripción:	Adecuación y mantenimiento en el auditorio y otras áreas de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pasto. Acta No. 1

Sede		SBI placa N°		SBI ID componente N°	

Clasificación de las intervenciones (valor para esta Acta de ejecución)	Mantenimiento	Mejoras	Bienes muebles adquiridos	Construcción en curso	Valor total intervenciones
	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	**$ 0.00**

Descripción:		
Valor total de las Intervenciones		**$ 46,857,993.00**

Certificación de recibido a satisfacción

El contratista cumpió el objeto del contrato, de acuerdo con el acta parcial No. 1

Objeto: Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento en el auditorio y otras áreas de la Dirección de Impuestos y Aduanas de Pasto. GE-014-12 - LINEA PAA 734

Verificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales

El contratista presenta certificación del **04/12/2024** indicando que la empresa **GRUPO CD AVE SAS** identificada con NIT 901.747.309-5 ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con el pago de los aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA. Firmado por el R.L.

Las planillas de seguridad social aportadas por el contratista son:

Planilla No. 9478633607 tipo E pagada el 9/12/2024. Periodos: pensión - Noviembre 2024salud - Diciembre 2024. ARL Positiva

Verificación de cargue de documentos en el SECOP II

Los documentos se encuentran cargados en SECOP II, para el contrato ID No: CO1.PCCNTR.7024692 (Proceso IMC-14-006-2024)

Enlace del contrato en SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7002747&isFromPublicArea=True&isModal=False

Observaciones

Valor inicial del contrato:	$ 114,355,934.00	Valor ejecutado anterior:	$ -	Saldo por ejecutar:	$ 67,497,941.00
Valor adiciones:	$ -	Valor certificado:	$ 46,857,993.00	% ejecución acumulado:	41%
Valor actual del contrato:	**$ 114,355,934.00**	Valor ejecutado acumulado:	$ 46,857,993.00	Fecha de corte:	30/11/2024

Supervisor o Interventor del contrato		Supervisor o Interventor del contrato	
Nombres y apellidos		Nombres y apellidos	
Firma		Firma	
Cargo		Cargo	

Supervisor o Interventor del contrato		Jefe Coordinación de Infraestructura o Coordinador División Administrativa y Financiera	
Nombres y apellidos	**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**	**Nombres y apellidos**	**CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN**
Firma	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Fecha: 2025.01.16 16:11:51 -05'00'	**Firma**	CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN Fecha: 2025.01.16 16:12:00 -05'00'
Cargo	Jefe División Administrativa y Financiera DSIA Pasto	**Cargo**	Jefe División Administrativa y Financiera DSIA Pasto

Revisión técnica: Eder Alfredo Santacruz. Analista II. Div. Administrativa y Financiera
Revisión administrativa: Diana Patricia Bolaños Ordoñez. Gestor III Div. Administrativa y Financiera