Bogotá, 17 de enero de 2025

Señores
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS - JEFATURA LOGÍSTICA JELOG
Atn. Sr. TC. CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director- Ordenador del gasto
Ciudad

Asunto: Solicitud prórroga de ejecución contrato No. 226-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es la adquisición de "Elementos bordados de gala y en canutillo para el personal Militar de la FAC".

Respetado Coronel Aguilera:

Yo Rosa Margarita García Rodríguez identificada como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de Representante Legal de la empresa **INDUSTRIAS ERREGE S.A.S.**, con relación al contrato No. 226-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es la de adquisición de "Elementos bordados de gala y en canutillo para el personal militar de la FAC", comedidamente me permito solicitar prórroga al plazo de ejecución, que está pactado para fecha 20-01-20205, por las razones expuestas a continuación:

En fecha 13-enero-2025, para los elementos correspondientes a la tercera entrega, se nos realizó visita de seguimiento del 2%, en la cual se nos hicieron observaciones de carácter técnico para subsanar en el lote de elementos; como siempre, acatamos todas las recomendaciones para la mejora con el fin de entregar un producto con la calidad exigida.













En fecha 17-enero-2025, nos realizaron nuevamente visita de seguimiento, se evidenció todas las acciones que emprendimos, pero a pesar de todos nuestros esfuerzos, no logramos culminar el 100% todas las observaciones, en especial en lo referente al tiro para espada y aún estamos pendientes con el blasón para el cordón de mando, ya que el que mandamos a fabricar no cumplió con nuestras expectativas.

Es por esta razón que nos vemos obligados a solicitar una prórroga al plazo de ejecución de estos dos elementos, por un periodo de máximo 7 semanas, tiempo que consideramos necesario para realizar nuevamente la fabricación del tiro y del escudo FAC para el cordón de mando, con los estándares

requeridos para este tipo de elementos de gala.

En este orden de ideas, el próximo lunes 20-01-2025, se realizará entrega de los demás elementos correspondientes a la tercera entrega, exceptuando:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	FECHA DE SOLICITUD PRÓRROGA
9	CORDÓN DE MANDO AYUDANTE	unidad	7	07-03-2025
10	TIRO ESPADA HILO DORADO FAC SEÑORES GENERALES	unidad	6	

Y el nuevo cronograma de ejecución de los elementos detallados sería el siguiente:

ACTIVIDAD POR REALIZAR	RESPONSABLE	FECHA
CUARTA ENTREGA, Fecha 3-marzo-2025		
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	28/02/2025
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 100%, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO DEL PRODUCTO TERMINADO.	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	05/03/2025
TERCER ENTREGA DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	06/03/2025

Agradezco su apoyo y comprensión, en espera de su positiva respuesta.

Cordialmente,

ROSA MARGARITA GARCÍA RODRÍGUEZ
C.C. No. 51.981.918
Representante Legal