DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
CONTRATO No. 14-007-2024
ACTA PARCIAL No. 2

ENTIDAD CONTRATANTE	DIAN - DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
No. CONTRATO	IMC-14-007-2024
CONTRATISTA DE OBRA	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL No. 1 Del (25) al (30) de (11)		ACTA PARCIAL No. 2 Del (1) al (7) de (12)	
			CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**										
1.01	DESMONTE DE PISO FLOTADO EN MADERA MACHIEMBRIADA INCLUYE , RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	30.00	23,388	701,640	31.43	735,136.29	30.00	701,640.00		-
1.02	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES , PROTECCION Y TRASCIEGO	un	3.00	160,598	481,794	3.00	481,794.00	3.00	481,794.00		-
1.03	DESMONTE Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	m²	29.00	55,216	1,601,264	22.70	1,253,232.03	13.28	732,992.40	5.32	293,854.03
1.04	DESMONTE CUBIERTAS INCLUYE DISPOSICION FINAL Y CERTIFICACION	m²	9.00	27,711	249,399	0.00	-		-		-
1.05	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M	m²	10.00	8,218	82,180	20.50	168,469.00	10.00	82,180.00		-
1.06	DEMOLICIÓN DE ENCHAPES DE PISO Y/O MUROS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL	m²	50.00	10,909	545,450	198.24	2,162,580.52	27.90	304,361.10	22.10	241,088.90
					$ 3,661,727.00		**$ 4,801,211.85**		**$ 2,302,967.50**		**$ 534,942.93**
2	**MAMPOSTERÍA**										
2.01	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM	m²	10.00	81,530	815,300	23.96	1,953,458.80		-	10.00	815,300.00
2.02	SISTEMA DE DIVISIÓN MÓVIL ACÚSTICA, DE SUSPENSIÓN DOBLE, COMPUESTO POR MÓDULOS CIEGOS INDEPENDIENTES ENSAMBLADOS ENTRE SÍ, DE HASTA 3500 MM DE ALTURA Y ENTRE 800 Y 1200 MM DE ANCHURA MÁXIMA, CON SISTEMA CORREDERO CON RAÍL SUPERIOR, SIN GUÍA INFERIOR, FORMADOS A SU VEZ POR: PANELES EXTERIORES DE TABLERO AGLOMERADO HIDRÓFUGO, RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON PVC, COLOR A ELEGIR, DE 16 MM DE ESPESOR Y AISLANTE INTERIOR CON PANEL SEMIRRÍGIDO DE LANA MINERAL, DE 50 MM DE ESPESOR, DENSIDAD 40 KG/M³; Y POR UNA ESTRUCTURA INTERNA DOBLE FORMADA POR UN BASTIDOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO ANODIZADO, DE 70 MM DE ESPESOR, COMO SOPORTE DE MECANISMOS INTERIORES Y GUÍAS DE RODADURA, Y UN BASTIDOR PERIMETRAL TELESCÓPICO DE ALUMINIO, COMO SOPORTE DE JUNTAS ACÚSTICAS VERTICALES CON BANDAS MAGNÉTICAS	m²	5.00	823,674	4,118,370	0.00	-		-	-	-
					$ 4,933,670.00		**$ 1,953,458.80**		**$ -**		**$ 815,300.00**
3	**CUBIERTAS**										
3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO TIPO C 220 X 80 X 15 E= 3.0 MM. INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE AMBAS CARAS	ml	133.00	115,973	15,424,409	110.00	12,757,030.00	54	6,262,542.00	55.20	6,401,709.60
3.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL METALICO TIPO CAJON 220 X 80 X 15 E= 3.0 MM. INCLUYE PLATINA DE ANCLAJE Y SOLDADURAS INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE AMBAS CARAS	ml	45.00	177,889	8,005,005	50.72	9,022,530.08	45.00	8,005,005.00	-	-
3.03	TEJA TRANSPARENTE NO.4	m²	10.00	37,914	379,140	0	-		-	-	-
3.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO DE 1.00 MTS INCLUYE SOSCO	m	20.00	129,107	2,582,140	18.00	2,323,926.00		-	18.00	2,323,926.00
					$ 26,390,694.00		**$ 24,103,486.08**		**$ 14,267,547.00**		**$ 8,725,635.60**
4	**CIELORRASOS**										
4.01	TEJA Y/O CUBIERTA EN POLICARBONATO DE 8 MM. INCLUYE, CUBREZOCALO, PERFIL EN H, CINTA DE ALUMINIO IMPERMEABLE, PERFIL DE REMATE EN U, EMPAQUES, TORNILLERIA Y ELEMENTOS DE FIJACION, COMO EL RETIRO DE LOS ESCOMBROS ORIGINADOS EN LA ACTIVIDAD Y SU DISPOSICION FINAL.	m²	114.00	137,791	15,708,174	112.66	15,523,809.64	55.51	7,649,122.89	57.15	7,874,686.75
4.02	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	m²	10.00	93,461	934,610	4.32	403,751.52	10.00	934,610.00	-	-
					$ 16,642,784.00		**$ 15,927,561.16**		**$ 8,583,732.89**	**-**	**$ 7,874,686.75**

Información Pública

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
CONTRATO No. 14-007-2024
ACTA PARCIAL No. 2

ENTIDAD CONTRATANTE	DIAN - DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
No. CONTRATO	IMC-14-007-2024
CONTRATISTA DE OBRA	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL No. 1 Del (25) al (30) de (11)		ACTA PARCIAL No. 2 Del (1) al (7) de (12)	
			CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
5	**RED SANITARIA**										
5.01	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 6	m	10.00	100,517	1,005,170	10.00	1,005,170.00		-		-
					$ 1,005,170.00		**$ 1,005,170.00**		**$ -**		**$ -**
6	**RED ELÉCTRICA**										
6.01	REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO SENCILLO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS PROMEDIO 40 ML	un	3.00	400,728	1,202,184	4.00	1,602,912.00	1	400,728.00	1.00	400,728.00
6.02	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR OSOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRCMAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTORDE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS	un	13.00	226,698	2,947,074	13.00	2,947,074.00	0	-	2.00	453,396.00
6.03	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	un	13.00	233,686	3,037,918	13.00	3,037,918.00		-	2.00	467,372.00
					$ 7,187,176.00		**$ 7,587,904.00**		**$ 400,728.00**		**$ 1,321,496.00**
7	**CARPINTERÍA MADERA**										
7.01	PUERTA ABATIBLE ENTAMBORADA EN MADERA MACIZA Y ACABADO EN AGLOMERADO AMARETTO DE LA MARCA DURATEX, DOS DILATACIONES. ENCHAPE DE FILOS EN CANTO DE PVC. CHAPA MARCA YALE DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE, CON JUEGO DE 3 LLAVES. TOPE DE PISO MEDIA LUNA EN ACERO INOXIDABLE. MARCO DE 15 CMS DE ANCHO, 3 CMS DE ESPESOR, DILATADO 1,5 DEL VANO. BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE 3X3, SISTEMA DE BALINERA. RECIBIDOR FIJO DE 15 A 20 CMS DE ANCHO, ANCLADO A PISO Y TECHO	m²	1.00	750,416	750,416	2.00	1,500,832.00	1.00	750,416.00	-	-
					$ 750,416.00		**$ 1,500,832.00**		**$ 750,416.00**		**$ -**
8	**PINTURAS**										
8.01	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES	m²	193.00	20,378	3,932,954	351.00	7,152,678.00	193.00	3,932,954.00	-	-
					$ 3,932,954.00		**$ 7,152,678.00**		**$ 3,932,954.00**		**$ -**
9	**IMPERMEABILIZACIÓN**										
9.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCHE GALVANIZADO DE 45 CMS DE ANCHO	ml	20.00	70,544	1,410,880	18.00	1,269,792.00	0	-	18.00	1,269,792.00
					$ 1,410,880.00		**$ 1,269,792.00**		**$ -**		**$ 1,269,792.00**
10	**PISOS**										
10.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO LVT ROCKY E= 3 MM TRAFICO COMERCIAL PESADO	m²	253.00	116,288	29,420,864	301.79	35,093,974.08	75.9	8,826,259.20	177.10	20,594,604.80
					$ 29,420,864.00		**$ 35,093,974.08**		**$ 8,826,259.20**		**$ 20,594,604.80**
NP	**NO PREVISTOS**										
NP.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICO INVERNADERO CAL 7 VARIOS USOS	m²	-	3,731		140.00	522,340.00	-	-	-	-
NP.2	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INCLUYE DISPOSICION FINAL.	und	-	63,628		5.00	318,140.00	-	-	-	-
NP.3	TAPAS DE REGISTRO 20CMX20CM	und	-	16,925		1.00	16,925.00	-	-	-	-
NP.4	CERÁMICA FORMATO 30CMX75CM - PARED	m2	-	71,495		34.12	2,439,316.46	-	-	-	-
NP.5	SUMINISTRO INST. MUEBLE PARA LAVAMANOS	und	-	806,642		2.00	1,613,284.00	-	-	-	-
NP.6	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2 CONEXIÓN A 1,65ML	und	-	66,525		1.00	66,525.00	-	-	-	-
NP.7	SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE PVC DOBLE	und	-	229,153		2.00	458,306.00	-	-	-	-
NP.8	COCINA INTEGRAL CON MUEBLES INFERIOR Y SUPERIOR DE 1,50 CON MESON EN ACERO INOXIDABLE CON POCETA, MUEBLE BARRA DE 1.50 CM CON MESON EN ACERO, TORRE DE .40 DE ANCHO CON PUERTAS BATIENTES Y DIVISIONES MOVILES	UN	-	3,896,215		1.00	3,896,215.00	-	-	-	-
NP.9	PUNTO A.F. LAVAPLATOS- O,66 DE TUBO	UND	-	56,285		1.00	56,285.00	-	-	-	-

Información Pública

DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
CONTRATO No. 14-007-2024

ACTA PARCIAL No. 2

ENTIDAD CONTRATANTE	DIAN - DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
OBJETO	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL AUDITORIO Y OTRAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE PASTO
No. CONTRATO	IMC-14-007-2024
CONTRATISTA DE OBRA	GRUPO CD AVE SAS - NIT: 901747309-5

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTA PARCIAL No. 1 Del (25) al (30) de (11)		ACTA PARCIAL No. 2 Del (1) al (7) de (12)	
			CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL	CANT.	VR.TOTAL
NP.10	VALVULA REGISTRO DE MEDIA	und	-	100,105		2.00	200,210.00	-	-	-	-
NP.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO POWERMAX BLANCO	und	-	1,303,129		2.00	2,606,258.00	-	-	-	-
NP.12	INSTALACION DE DIVISION EN VIDRIO	M2	-	234,000		18.32	4,286,412.00	-	-	-	-
NP.13	PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM	M2	-	127,615		10.08	1,286,359.20	-	-	-	-
NP.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD 8MM 2 CARAS INCLUYE ENCINTADO MASILLADO Y SELLADO (BASE 9).	M2	-	130,517		24.26	3,166,603.45	-	-	-	-
NP.15	BAJANTE AGUAS NEGRAS DE 2"	ml	-	43,572		25.00	1,089,300.00	-	-	-	-
NP.16	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	-	38,969		6.00	233,814.00	-	-	-	-
NP.17	TUBERÍA PVCP 1/2	ML	-	6,341		52.80	334,804.80	-	-	-	-
NP.18	GUARDAESCOBA PVC ROLLO 10 CM	ML	-	14,321		117.00	1,675,557.00	-	-	-	-
NP.19	MANTENIMIENTO DE PUERTA METALICA INCLUYE DESMONTE, REALIZAR CAMBIOS DE PIEZAS METALICAS, SOLDADURA, ENGRAS	UND	-	217,519		1.00	217,519.00	-	-	-	-
					$ -		$ 24,484,173.91		$ -		$ -
VALOR COSTO DIRECTO					**$ 95,336,335.00**		**$ 124,880,241.88**		**$ 39,064,604.59**		**$ 41,136,458.08**
ADMINISTRACION			13%		12,393,724		16,234,431		5,078,399		5,347,739.55
IMPREVISTOS			1%		953,363		1,248,802		390,646		411,364.58
UTILIDAD			5%		4,766,817		6,244,012		1,953,230		2,056,822.9
IVA			19%		905,695		1,186,362		371,114		390,796.35
TOTAL					**114,355,934**		**149,793,851**		**46,857,993**		**49,343,181**

Presentada: 10 de diciembre de 2024
Aprobada: 30 de diciembre de 2024

CONTRATISTA:

GRUPO CD AVE SAS
NIT: 901747309-5
CARLOS DAVID ESQUIVEL GARCÍA
C.C N° 1.075.225.198 de Neiva – Huila

VoBo. SUPERVISOR

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Jefe División Administrativa y Financiera
DIAN Dirección Seccional Pasto
csuarezg@dian.gov.co

CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Firmado digitalmente por CARLOS ADOLFO SUAREZ GUZMAN
Fecha: 2024.12.30 17:21:56 -05'00'

VoBo. ORDENADOR DEL GASTO

O LIS MUÑOZ
Seccional Pasto

Firmado digitalmente por RUBEN DARIO LIS MUÑOZ
Fecha: 2024.12.30 17:19:54 -05'00'
rlism@dian.gov.co

Información Pública