Fecha:	20	de	ENERO	de	2025

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante, supervisor, interventor (si fuere el caso) y el contratista y/o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	X		**CONVENIO**			
Contrato y/o convenio número:	2842		de	27/09/2024		
Objeto del contrato y/o convenio: CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA FORTALECER LAS PRACTICAS Y EL MANEJO INTEGRADO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, ASOCIADOS E INDIVIDUALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA..						
Interventor (si fuere el caso)**:**	N/A					
Supervisor:	JUAN CAMILO GARCÍA FERNÁNDEZ – Director de Desarrollo Agropecuario y Rural de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Producción Alimentaria					
Contratista:	**FAUNIER ROLANDO LÓPEZ ÁVILA** 79.762.603					
Valor inicial del contrato:	**MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) M/CTE** EXCLUIDO DE IVA. A MONTO AGOTABLE. Este presupuesto es a monto agotable hasta que se termine el presupuesto o cuando termine el plazo de ejecución del presente contrato.		**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS ($1.207.000.000) M/CTE EXCLUIDO DE IVA, A MONTO AGOTABLE.** Este presupuesto es a monto agotable hasta que se termine el presupuesto o cuando termine el plazo de ejecución del presente contrato		
Valor adición del contrato:	**DOSCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS ($ 207.000.000) M/CTE EXCLUIDO DE IVA**, a monto agotable.					
Duración del contrato	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del contrato.					
Días ejecutados	SETENTA Y TRES (73) DÍAS					

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento del Tolima y FAUNIER ROLANDO LÓPEZ ÁVILA se celebró el Contrato No. 2842 de 27 de septiembre de 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA FORTALECER LAS PRACTICAS Y EL MANEJO INTEGRADO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, ASOCIADOS E INDIVIDUALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) M/CTE EXCLUIDO DE IVA. A MONTO AGOTABLE. Este presupuesto es a monto agotable hasta que se termine el presupuesto o cuando termine el plazo de ejecución del presente contrato y un plazo de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio previo perfeccionamiento y legalización del contrato.

- Que, de acuerdo con el acta de iniciación suscrita entre las partes, la fecha de iniciación del contrato fue el día 18 de octubre de 2024, quedando como fecha de terminación el 15 de enero de 2025.

- Que mediante acta modificatoria 01 con fecha de publicación en SECOP II el día 27 de diciembre de 2024 se modificó el presente contrato, acta mediante el cual se adiciona un presupuesto de DOSCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS ($ 207.000.000) M/CTE EXCLUIDO DE IVA, a monto agotable, para un valor total del contrato de MIL DOSCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS ($1.207.000.000) M/CTE EXCLUIDO DE IVA, A MONTO AGOTABLE.

- Que mediante acta de reunión de fecha 29 de diciembre de 2024, las partes acordaron de mutuo acuerdo suspender el presente contrato No. 2842 de 27 de septiembre de 2024, a partir del 30 de diciembre de 2024, toda vez que teniendo en cuenta los trámites administrativos, técnicos y financieros de cierre del año 2024 el contratista **FAUNIER ROLANDO LÓPEZ ÁVILA con C.C.** 79.762.603 deberá realizar su cierre financiero, del mismo modo la entidad gubernamental realizara su cierre de vigencia fiscal 2024.

- Que las causas que originaron la suspensión ya fueron superadas, y la fecha de reinicio del contrato será a partir del 20 de enero de 2025.

- Que una vez vencido el tiempo que origino la suspensión, se determinó REINICIAR el presente contrato.

ACUERDAN:

- Reanudar el plazo del contrato No. 2842 del 27 de septiembre de 2024, cuyo objeto es "CONTRATAR A MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE FERTILIZANTES PARA FORTALECER LAS PRACTICAS Y EL MANEJO INTEGRADO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, ASOCIADOS E INDIVIDUALES DEL DEPARTAMENTO

DEL TOLIMA"", a partir del **20 de enero de 2025** por lo tanto, la nueva fecha de vencimiento será el día **05 de febrero de 2025.**

- El contratista ampliará la vigencia de las garantías conforme con lo estipulado en el contrato.
- El Contratista y supervisor realizarán una evaluación del estado del contrato al momento de esta reanudación, de la cual se dejará registro.
- El Contratista manifiesta que la reanudación del contrato no generará sobrecostos para el Departamento del Tolima

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

FERNANDO BORJA SÁNCHEZ
Secretario de Desarrollo Agropecuario
y Producción Alimentaria - Ordenador del gasto

JUAN CAMILO GARCÍA FERNÁNDEZ
Director de Desarrollo Agropecuario y Rural
SUPERVISOR

FAUNIER ROLANDO LÓPEZ ÁVILA
C.C. 79.762.603 de Ibagué
CONTRATISTA