ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
Secretaria de Gobierno

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN No.03
PROYECTO 2065 FDLMARTIRES CUIDADORA
PROYECTO 2067 FDLM TERRITORIOS DIVERSOS Y LIBRES DE VIOLENCIA
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 DE MARZO DEL 2024 AL 27 DE ABRIL DEL 2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO FDLM- 179-2022 (85523)

No. CONTRATO Y FECHA DE SUCRIPCIÓN	**FDLM- 179-2022 (85523) 28 DE DICIEMBRE DE 2022**
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTAR LOS SERVICIOS PARA VINCULAR MINIMO 150 PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUIDADORES Y CUIDADORAS, EN ACTIVIDADES ALTERNATIVAS DE SALUD Y 124 PERSONAS A LAS ACCIONES DESARROLLADAS DESDE LOS DISPOSITIVOS DE BASE COMUNITARIA EN RESPUESTA AL CONSUMO DE SPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS MÁRTIRES, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO VIGENTE.**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PUBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR RED SUMMA.
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: 901.417.108-6
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CATALINA JARAMILLO MARTÍNEZ
No. DE IDENTIFICACIÓN (CC.)	52.709.866
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	CINCO (05) MESES.
VALOR INICIAL	SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE $637.212.000.
APORTES DE LAS PARTES	APORTE FONDO DE DESARROLLO LOCAL DELOS MÁRTIREZ: QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES, CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. $ 576.058.000. APORTE DE LA ALIANZA COLOMBIANA DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR RED SUMMA (En Especie): SESENTA Y UN MILLONES, CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE $ 61.154.000.
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓNPRESUPUESTAL)	O23011601060000002065 Mártires cuidadora y O23011601060000002077 Territorios diversos y libres de violencia

RP DEL CONTRATO INICIAL (No. y fecha)	576 del 29 de diciembre de 2022
FECHA ACTA DE INICIO	28 de febrero de 2023
PRORROGA N° 1 **PRORROGA N° 2**	CINCO (05) MESES. -Del 28-07-2023 al 27-12-2023 CUATRO (04) MESES. Del 28-12-2023- 27-04-2024
ADICIÓNES	N/A
RP DE LA ADICIÓN (No. y fecha)	N/A
SUSPENSIONES	N/A
OTRO SI	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
VALOR TOTAL	SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE $637.212.000.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN	VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE 2024
PÓLIZAS	De acuerdo a los estudios previos N/A
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JOHN JADER SUÁREZ DELGADO.
NO. DE CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTOCARGADOS EN SECOP	**3 CERTIFICADOS**

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA SEGÚN LO PACTADO		
NÚMERO DE ORDENES DE PAGO	**FECHA**	**VALOR**
Primera orden de pago No. 1	28-11-2023	$172.817.400
Segunda orden de pago No. 2	07-11-2024	$345.634.800

CONCLUSIONES:
Yo JOHN JADER SUÁREZ DELGADO en calidad de Supervisor del contrato No. 179 de 2022, certifico que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto y las obligaciones del contrato, quedando las partes a (paz y salvo o quedando un saldo por ejecutar a favor de la SDG ó a favor del Contratista, según corresponda).

OBSERVACIONES: Este Informe recopila el proceso de ejecución del CIA 179 – 2022 que tuvo como **Objeto** "Prestar los servicios para vincular mínimo 150 personas con discapacidad, cuidadores y cuidadoras en actividades alternativas de salud y mínimo 124 personas a las acciones desarrolladas desde los Dispositivos de Base Comunitaria en respuesta al consumo de SPA, en la Localidad de los Mártires, en cumplimiento del Plan de Desarrollo Vigente. Los dos componentes de inversión fueron: Proyecto de Inversión No. 2065 "Mártires Cuidadora" - Meta 2022: "Vincular 150 personas con discapacidad, cuidadores, en actividades alternativas de salud". Proyecto de Inversión No. 2077 "Territorios diversos y libres de violencia" - Meta 2022: "Vincular 124 personas a las acciones desarrolladas desde los dispositivos de base comunitaria en respuesta al consumo de SPA." Dicho Convenio fue ejecutado con base en la articulación de esfuerzos técnicos, administrativos y económicos entre la Alcaldía Local de los Mártires y Red Summa, favoreciendo el desarrollo de oportunidades y capacidades de la población beneficiaria PCD, fortaleciendo la salud mental y la capacidad de manejo de la carga emocional generada por la enfermedad, los problemas y la violencia; así como también vinculando a personas vulnerables con riesgo de consumo de sustancias psicoactivas contribuyendo a la protección integral de la población y articulando redes comunitarias.
Las estrategias y actividades que se desarrollaron en este Convenio no estaban cubiertas por el Plan Obligatorio de Salud, aunque se realizó canalización transectorial, todo en beneficio de nuestra población.

En este mes de diciembre el contrato se encuentra en etapa de liquidación, se entrega revisado la totalidad de las carpetas y las actividades ejecutadas del segundo desembolso para la firma del alcalde, se tuvo que realizar una entrada y salida extemporánea a almacén el cual se encuentra en el informe N.2 por que se presentó una ausencia prolongada de la persona encargada de almacén, solo cuando esto fue superado se avanzó en la solución, ha hoy no se encuentran elementos ni acciones necesarias o pendientes con el área de almacén.

En este contexto puedo certificar que a la fecha se han desarrollado el 100% de las actividades y obligaciones generales y específicas del convenio interinstitucional 179-2022 firmado entre el Fondo de Desarrollo Local de los Mártires y Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior RED SUMMA.

Para su constancia, se firma en Bogotá a los 16 días del mes diciembre de 2024.

Firma del Supervisor

JOHN JADER SUÁREZ DELGADO
C.C. No. 11.605.534

Proyectó: Silka Patricia Barros Rivadeneira - Apoyo a la supervisión Silka Barros
Revisó: Mitchel Tatiana Paez Sáenz- Apoyo a la liquidación OxP