RIO TECHNOLOGY S.A.S. Cota
16 de Enero de 2025
Señores:
Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

Asunto: suspensión del contrato RNEC 06 DE
2024 - EQUIPOS DE COMPUTO BOYACÁ
Descripción: Adquisición de equipos de cómputo para la delegacion departamental de boyacá

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos informar sobre la situación relacionada con la licitación adjudicada a nuestra empresa, correspondiente a la entrega de los equipos de cómputo, según los términos del contrato suscrito con su entidad.

Dado el cierre del año fiscal y la época decembrina, nos enfrentamos a circunstancias logísticas y operativas que imposibilitan la entrega de los equipos dentro del plazo inicialmente establecido. Entre los factores que afectan el cumplimiento en esta ocasión se destacan:

Vacaciones de fin de año: Tanto nuestro proveedor como nuestra empresa cerramos operaciones en esta temporada, lo que reduce nuestra capacidad para gestionar y procesar envíos.

Proceso de nacionalización: La mercancía requerida se encuentra actualmente en zona franca, y el proceso de nacionalización tiene un tiempo estimado de 10 a 12 días hábiles, lo que se extiende debido a los días festivos de fin de año.

Por lo anterior, solicitamos respetuosamente una suspensión del contrato ,A su vez, nos comprometemos a realizar la entrega de los equipos de cómputo en un plazo dado entre el 21 de enero hasta el 31 de enero

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de los términos del contrato y agradecemos su comprensión frente a esta situación excepcional. Quedamos atentos a sus comentarios y a cualquier información adicional que requieran.



_____
RIO TECHNOLOGY SAS

Cordialmente,

Nit: 830112250
Representante legal
Javier Antonio Bravo Rodríguez
CC: 80216612
Tel: 601866500
Dirección: Bogotá Modulo 4, Terminal Terrestre de Carga Bod. 40, Siberia, Bogotá

Scanned with CamScanner

Email: gerencia.ventas@riotechnology.com.co
Celular de contacto : 3143521737 Kevin rivera ; encargado el proceso

Scanned with CamScanner