ACTA DE REINICIO N°01
CONTRATO DE OBRA No. 247 DE 2024

CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024
NIT:	901.890.919-9
REPRESENTANTE LEGAL:	GONZALO RIVERA BALLESTEROS
CC:	1.049.615.222 DE TUNJA
C.D.P:	703 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	1807 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO:	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN: CARRERA 6 ENTRE CALLES 7 Y 7A, Y ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA ISABEL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024.
PLAZO DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PLAZO ADICIONAL 01:	N/A
PLAZO DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 278.007.999,30 MCTE**
VALOR ADICIONAL:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**$ 278.007.999,30 MCTE**
FECHA DE INICIACIÓN:	21 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01:	27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	16 DE ENERO DE 2025

En el municipio de Miraflores, el **16 DE ENERO DE 2025**, en la oficina de La Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron: **DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO**, en su calidad de Secretaria de planeación e infraestructura del Municipio y **GONZALO RIVERA BALLESTEROS**, en su calidad de representante legal de UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024 contratista de obra.

El objeto de la presente reunión es suscribir el **ACTA DE REINICIO N° 01** a la ejecución del contrato 247 de 2024 ya que los motivos por los cuales se suspendió, se encuentran superados.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Vo.Bo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisora

GONZALO RIVERA BALLESTEROS
R/L UNIÓN TEMPORAL AL-MIR 2024

Proyecto: Ing. Edwin Felipe Vargas Buitrago / Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Reviso y Aprobó: Ing. Diana Nayibe Quintero Moreno / Secretaria de Planeación e Infraestructura