ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL	FECHA 31/12/2024
CONTRATO No.	015-00-P-EPFAC-GRUAL-2024
FECHA SUSCRIPCIÓN	29/04/2024
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM
FORMA DE PAGO	**Lote 1: Servicio de aseo, y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM.**

Pago	Servicio Prestado	Proyección del pago con el PAC del mes	Valor	% de ejecución
1	Mayo 2024	Julio 2024	De acuerdo con facturación	Hasta 14.2%
2	Junio 2024	Agosto 2024		Hasta 14.3%
3	Julio 2024	Septiembre 2024		Hasta 14.3%
4	Agosto 2024	Octubre 2024		Hasta 14.3%
5	Septiembre 2024	Noviembre 2024		Hasta 14.3%
6	Octubre 2024	Diciembre 2024		Hasta 14.3%
7	Noviembre 2024	Diciembre 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre de 2025		Hasta 14.3%

LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.

Pago	Servicio Prestado	Proyección del pago con el PAC del mes	Valor	% de ejecución
1	Mayo 2024	Julio 2024	De acuerdo con facturación	Hasta 33%
2	Agosto 2024	Octubre 2024		Hasta 33%
3	Noviembre 2024	Diciembre 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre de 2025		Hasta 34%

CONTRATISTA	RYC ADMINISTRACION DE GESTION HUMANA SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. LOZANO SILVA DANNA MICHELLE

<table>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$79.397.360,00</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)</td><td>30 Noviembre 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>01 Mayo 2024</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td colspan="2">CONTRATO MODIFICATORIO No. 1</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</td><td>14/08/2024</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO</td><td>Se realizo la adición en tiempo y valor para cubrir el mes de Diciembre 2024</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
Lote 1: Servicio de aseo, y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM.
<table>
<tr><th>Pago</th><th>Servicio Prestado</th><th>Proyección del pago con el PAC del mes</th><th>Valor</th><th>% de ejecución</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mayo 2024</td><td>Julio 2024</td><td rowspan="7">De acuerdo con facturación</td><td>Hasta 14.2%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Junio 2024</td><td>Agosto 2024</td><td>Hasta 14.3%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Julio 2024</td><td>Septiembre 2024</td><td>Hasta 14.3%</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Agosto 2024</td><td>Octubre 2024</td><td>Hasta 14.3%</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Septiembre 2024</td><td>Noviembre 2024</td><td>Hasta 14.3%</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Octubre 2024</td><td>Diciembre 2024</td><td>Hasta 14.3%</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Noviembre 2024</td><td>Diciembre 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre de 2025</td><td>Hasta 14.3%</td></tr>
</table>
LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.
<table>
<tr><th>Pago</th><th>Servicio Prestado</th><th>Proyección del pago con el PAC del mes</th><th>Valor</th><th>% de ejecución</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Mayo 2024</td><td>Julio 2024</td><td rowspan="3">De acuerdo con facturación</td><td>Hasta 33%</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Agosto 2024</td><td>Octubre 2024</td><td>Hasta 33%</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Noviembre 2024</td><td>Diciembre 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre de 2025</td><td>Hasta 34%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	ADICIÓN: **CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025** N° / ITEM / MES EJECUCIÓN / UNIDAD / VALOR TOTAL 1 / Servicio aseo: Incluye servicio cuatro (4) operarios, insumos y maquinaria, de acuerdo a Anexo 1: Anexo técnico. / 01 Mes(Diciembre) / Mes / $10.876.680 N° / ITEM / MES EJECUCIÓN / UNIDAD / VALOR TOTAL 1 / Servicio de jardinería y corte de césped a todo costo en Sede 1: CantónNorte- Cra 11 No.102-50Escuela de Postgrados de la FAC, en total 440 m2,se realizará una vez al mes en la fecha establecida por el supervisor del contrato, de acuerdo a Anexo 1:Anexo técnico. / 01 Mes(Diciembre) / Mes / $368.900,0
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 Diciembre 2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$90.642.940 M/Cte
CONTRATO MODIFICATORIO N.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/12/2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Se realizo la adición en tiempo y valor para cubrir los meses de Enero y Febrero 2025

FORMA DE PAGO

Lote 1: Servicio de aseo, y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM.

Pago	Servicio Prestado	Proyección del pago con el PAC del mes	Valor	% de ejecución
1	Mayo 2024	Julio 2024	De acuerdo con facturación	Hasta 14.2%
2	Junio 2024	Agosto 2024		Hasta 14.3%
3	Julio 2024	Septiembre 2024		Hasta 14.3%
4	Agosto 2024	Octubre 2024		Hasta 14.3%
5	Septiembre 2024	Noviembre 2024		Hasta 14.3%
6	Octubre 2024	Diciembre 2024		Hasta 14.3%
7	Noviembre 2024	Diciembre 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre de 2025		Hasta 14.3%

LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.

Pago	Servicio Prestado	Proyección del pago con el PAC del mes	Valor	% de ejecución
1	Mayo 2024	Julio 2024	De acuerdo con facturación	Hasta 33%
2	Agosto 2024	Octubre 2024		Hasta 33%
3	Noviembre 2024	Diciembre 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre de 2025		Hasta 34%

ADICIÓN:
CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025

N°	ITEM	MES EJECUCIÓN	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Servicio aseo: Incluye servicio cuatro (4) operarios, insumos y maquinaria, de acuerdo a Anexo 1: Anexo técnico.	01 Mes(Diciembre)	Mes	$10.876.680

N°	ITEM	MES EJECUCIÓN	UNIDAD	VALOR TOTAL
1	Servicio de jardinería y corte de césped a todo costo en Sede 1: CantónNorte- Cra 11 No.102-50Escuela de Postgrados de la FAC, en total 440 m2,se realizará una vez al mes en la fecha establecida por el supervisor del contrato, de acuerdo a Anexo 1:Anexo técnico.	01 Mes(Diciembre)	Mes	$368.900,0

ADICIÓN 2:

No LOTE	SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	MES PROYECTA EJECUCIÓN	VALOR TOTAL PAC
1	LOTE 1: Servicio de aseo y jardinería para las instalaciones de la EPFAC y el Centro De Lenguas Extranjeras ubicado en CATAM	Mes	Enero y febrero 2025	$ 22.491.160
2	LOTE 2: Servicio de fumigación para las instalaciones de la Escuela de Postgrados de la FAC.	Mes	Febrero 2025	$226.000

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	28 Febrero 2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$113.360.100 M/cte

En Bogotá D.C, el día 31 del mes de Diciembre de 2024 el señor Teniente Coronel Alejo Enrique del Rio Baena, en su calidad de Ordenador del Gasto, la señorita Subteniente Lozano Silva Danna Michelle en su calidad de supervisor por parte del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** y el señor Iván Ricardo Maldonado López Representante Legal de la empresa RyC Administración Gestión Humana S.A.S en su calidad de Contratista; efectúan el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondientes(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
SERVICIO DE ASEO, FUMIGACIÓN Y JARDINERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC Y EL CENTRO DE LENGUAS EXTRANJERAS UBICADO EN CATAM		El Contratista prestó el servicio y suministraron insumos de acuerdo con el anexo técnico del contrato, facturando servicios prestados del 01 al 31 de Diciembre  

		 
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**
N/A	**N/A**	**N/A**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
LUZ AMPARO MENDOZA MORENO	Operaria de servicios generales	**N/A**
MARTHA LUCIA ROJAS PAREDES	Operaria de servicios generales	**N/A**
LUZ MAIRA MARTINEZ CRUZ	Operaria de servicios generales	**N/A**
VIVIANA HERNANDEZ IANA	Operaria de servicios generales	**N/A**

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: ____ NO: _X___ Valor del incremento: $_____ (Valor parcial o total correspondiente a este pago)

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: _____

- **En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:**

SI____ NO _X___

*****Esta información debe guardar relación con la registrada en los estudios y documentos previos del proceso contractual.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 79.397.360,00	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$11.245.580,00	ADICION 1. HASTA 31 DICIEMBRE 2024
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN (SEGÚN APLIQUE)	$22.717.160,00	ADICION 2. HASTA 28 FEBRERO 2025
VALOR FINAL CONTRATO	$113.360.100,00	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	N/A	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC JULIO DE 2024	$11.471.680,00	FACTURA FE596 DE 31 MAYO 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC AGOSTO DE 2024	$11.245.580,00	FACTURA FE608 DE 2 JULIO 2024
TERCER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE DE 2024	$11.245.580,00	FACTURA FE617 DE 31 JULIO 2024
CUARTO PAGO PARCIAL PAC OCTUBRE 2024	$11.471.680,00	FACTURA FE627 DE 31 AGOSTO 2024
QUINTO PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2024	$11.245.580,00	FACTURA FE638 DE 30 SEPTIEMBRE 2024

SEXTO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2024	$11.245.580,00	FACTURA FE648 DE 31 OCTUBRE 2024
SEPTIMO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAS 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025 2024	$11.471.680,00	FACTURA FE658 DE 02 DICIEMBRE 2024
OCTAVO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAS 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025	$11.245.580,00	FACTURA FE668 DE 20 DICIEMBRE 2024
PAGO SALDO PAC	$22.717.160,00	SALDO AJUSTADO DE ACUERDO CON MODIFICATORIO A 28 FEBRERO 2025

OBSERVACIONES

No aplica

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

IVAN RICARDO MALDONADO LOPEZ
CONTRATISTA

ST. LOZANO SILVA DANNA MICHELLE
SUPERVISOR O INTERVENTOR

TC. ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA
ORDENADOR DEL GASTO