# INFORME DE SUPERVISIÓN N. 3

Ciudad y fecha: **Cartagena 24-12-2024**

**AL**: Señor Capitán de Navío (R) Atalibar Hernández Murillo.
Director Regional- Agencia Logística – Regional Caribe)

Con toda atención me permito enviar al señor CN (R) Atalibar Hernandez Murillo el informe de supervisión Nº. 3 del contrato No. 005-075-2024 Correspondiente al periodo del mes de DICIEMBRE 2024, de acuerdo con la siguiente información:

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

**CONTRATO No. 005-075-2024**

**CONTRATISTA: EDUARDO IBAÑEZ**

**OBJETO:** *SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE LAS UNIDADES MILITARES Y/O OTRAS ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA ATENDIDAS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE" LOTE 1*

**VALOR DEL CONTRATO INICIAL: $ 298.665.440**

**VALOR DEL CONTRATO ACTUAL: $ 447.998.160**

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: 30-12-2024.**

**MODIFICACIONES: SI X NO,**

| TIPO | Descripción |
|---|---|
| SUSTITUCION | $ 34.883.277 |
| ADICION N. 1 VIGENCIAS FUTURAS | $ 149.332.720 |
| PRORROGA | 31/03/2025 |

## 2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES

| NUMERAL | OBLIGACION | ENTREGABLE | OCTUBRE | NOV | DIC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1.1 | El contratista debe Ejecutar el objeto contractual y cada una de las obligaciones con sus propios recursos tecnologías y servicios profesionales | Bienes | SI | SI | | |
| 8.1.2 | Constituir la garantía de cumplimiento en un | Póliza | SI | SI | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | plazo no mayor a un (1) día hábil siguiente a la fecha del perfeccionamiento del presente contrato | | | | | |
| 8.1.3 | Proveer a su costo todos los bienes necesarios para el cumplimiento del presente contrato | Bienes | SI | SI | | |
| 8.1.4 | Cumplir con las obligaciones, condiciones y plazos establecidos en la Invitación | Bienes | SI | SI | | |
| 8.1.5 | Facilitar las funciones del supervisor designado y permitir su acceso a todos los documentos relacionados con la ejecución del objeto contractual. | Oficio y/o correos electrónicos | SI | SI | | |
| 8.1.6 | Responder en los plazos que la AGENCIA LOGISTICA establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formulen. | Oficio y/o correos electrónicos | SI | SI | | |
| 8.1.7 | Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y trabas. | actas | SI | SI | | |
| 8.1.8 | Firmar el acta de recibo a satisfacción y de liquidación del presente contrato | actas | SI | SI | | |
| 8.1.9 | Aceptar en la Plataforma Transaccional SECOP II, el contrato digital, cargar la facturación, y así mismo cargar las Garantías solicitas por la Entidad dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del contrato. | Carta de Aceptación | SI | SI | | |
| | | | | | | |

## 3. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

| No | tipo | descripción | tratamiento | responsable | prioridad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operacional | Incumplimiento total o parcial de las Obligaciones | Garantía de cumplimiento | Supervisor | Mensual |
| 2 | Operacional | Incumplimiento de las obligaciones laborales | Exigencia de la garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | Entidad | Mensual |
| 3 | económico | Falta de calidad del bien a contratar | Realizar pruebas de calidad y en el momento de recibo | contratista | En el momento de recibir los bienes y al realizar las actas de recibo a satisfacción |
| 4 | regulatorio | Cambio de legislación tributaria | Verificación normatividad tributaria | Entidad contratista | Diario |
| 5 | Operacional | Los efectos adversos que puedan causar los productos entregados por el adjudicatario del proceso; en la salud de las personas, ya sean cambios; en sus características sensoriales, organolépticas o microbiológicas propias de los alimentos | Verificación de la periodicidad de las entregas y la calidad de los bienes y productos suministrados | Entidad contratista | Mensual |

## 4. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

No se presentaron novedades, las entregas fueron siempre oportunas

## 5. CONTROL DE PAGO

| No. Factura y/o Cuenta de cobro | Fecha | Valor Facturado | Saldo por Ejecutar | Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA) |
|---|---|---|---|---|
| Pago anticipo(si aplica) | | | VIGENCIA 2024 | |
| | | | | |
| Numero de FACTURA | FECHA FACTURA | Valor Facturado | **$ 298.665.440** | Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA) |
| FE 6117 | 24/10/2024 | $ 5.964.650,00 | $ 292.700.790,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6118 | 24/10/2024 | $ 951.098,00 | $ 291.749.692,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6119 | 24/10/2024 | $ 1.983.652,00 | $ 289.766.040,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6120 | 24/10/2024 | $ 878.870,00 | $ 288.887.170,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6121 | 24/10/2024 | $ 89.990,00 | $ 288.797.180,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6122 | 24/10/2024 | $ 271.828,00 | $ 288.525.352,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6123 | 24/10/2024 | $ 277.408,00 | $ 288.247.944,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6132 | 25/10/2024 | $ 314.460,00 | $ 287.933.484,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6292 | 09/11/2024 | $ 1.746.430,00 | $ 286.187.054,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6293 | 09/11/2024 | $ 2.805.313,00 | $ 283.381.741,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6294 | 09/11/2024 | $ 1.542.380,00 | $ 281.839.361,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6207 | 04/11/2024 | $ 147.865,00 | $ 281.691.496,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6208 | 04/11/2024 | $ 118.590,00 | $ 281.572.906,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6209 | 04/11/2024 | $ 15.008,00 | $ 281.557.898,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6205 | 04/11/2024 | 177876 | $ 281.380.022,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| N. 143 | 05/11/2024 | -6500 | $ 281.386.522,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6206 | 04/11/2024 | $ 177.128,00 | $ 281.209.394,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6295 | 09/11/2024 | $ 2.837.217,00 | $ 278.372.177,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6296 | 09/11/2024 | $ 4.972.300,00 | $ 273.399.877,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6297 | 09/11/2024 | $ 1.514.922,00 | $ 271.884.955,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6213 | 04/11/2024 | 77.478,00 | $ 271.807.477,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6214 | 04/11/2024 | 20.213,00 | $ 271.787.264,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6215 | 04/11/2024 | 49.080,00 | $ 271.738.184,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6216 | 04/11/2024 | $ 1.636.224,00 | $ 270.101.960,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6217 | 04/11/2024 | $ 7.171.830,00 | $ 262.930.130,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6218 | 04/11/2024 | $ 1.522.900,00 | $ 261.407.230,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6289 | 09/11/2024 | $ 1.390.754,00 | $ 260.016.476,00 | 0002-JOLAN-2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE 6290 | 09/11/2024 | $ 4.088.134,00 | $ 255.928.342,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6291 | 09/11/2024 | $ 1.909.860,00 | $ 254.018.482,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6210 | 04/11/2024 | $ 279.087,00 | $ 253.739.395,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6211 | 04/11/2024 | $ 721.692,00 | $ 253.017.703,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6212 | 04/11/2024 | $ 326.184,00 | $ 252.691.519,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6286 | 09/11/2024 | 1.111.626,00 | $ 251.579.893,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6287 | 09/11/2024 | 2.637.394,00 | $ 248.942.499,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6288 | 09/11/2024 | 1.288.520,00 | $ 247.653.979,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6176 | 31/10/2024 | $ 2.856,00 | $ 247.651.123,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6283 | 09/11/2024 | $ 1.636.224,00 | $ 246.014.899,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6284 | 09/11/2024 | $ 5.598.360,00 | $ 240.416.539,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6285 | 09/11/2024 | $ 1.105.720,00 | $ 239.310.819,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6219 | 04/11/2024 | $ 183.666,00 | $ 239.127.153,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6220 | 04/11/2024 | $ 211.835,00 | $ 238.915.318,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6221 | 04/11/2024 | $ 267.280,00 | $ 238.648.038,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6274 | 09/11/2024 | $ 234.817,00 | $ 238.413.221,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6275 | 09/11/2024 | $ 529.398,00 | $ 237.883.823,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6276 | 09/11/2024 | $ 98.160,00 | $ 237.785.663,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6277 | 09/11/2024 | $ 677.455,00 | $ 237.108.208,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6278 | 09/11/2024 | $ 1.418.253,00 | $ 235.689.955,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6279 | 09/11/2024 | $ 1.008.800,00 | $ 234.681.155,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6280 | 09/11/2024 | $ 819.701,00 | $ 233.861.454,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6281 | 09/11/2024 | $ 1.702.627,00 | $ 232.158.827,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6282 | 09/11/2024 | $ 682.550,00 | $ 231.476.277,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6333 | 13/11/2024 | $ 1.298.621,00 | $ 230.177.656,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6334 | 13/11/2024 | $ 2.941.234,00 | $ 227.236.422,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6335 | 13/11/2024 | $ 735.600,00 | $ 226.500.822,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6330 | 13/11/2024 | $ 33.222,00 | $ 226.467.600,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6331 | 13/11/2024 | $ 96.799,00 | $ 226.370.801,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6332 | 13/11/2024 | $ 45.452,00 | $ 226.325.349,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6327 | 13/11/2024 | $ 498.492,00 | $ 225.826.857,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6328 | 13/11/2024 | $ 1.186.645,00 | $ 224.640.212,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6329 | 13/11/2024 | $ 454.590,00 | $ 224.185.622,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6402 | 19/11/2024 | $ 1.746.430,00 | $ 222.439.192,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6403 | 19/11/2024 | $ 2.835.863,00 | $ 219.603.329,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6404 | 19/11/2024 | $ 1.542.380,00 | $ 218.060.949,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6380 | 18/11/2024 | $ 4.977.874,00 | $ 213.083.075,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6381 | 18/11/2024 | $ 15.431.680,00 | $ 197.651.395,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6382 | 18/11/2024 | $ 5.868.420,00 | $ 191.782.975,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6336 | 13/11/2024 | $ 291.614,00 | $ 191.491.361,00 | 0002-JOLAN-2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE 6337 | 13/11/2024 | $ 98.160,00 | $ 191.393.201,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6399 | 19/11/2024 | $ 873.993,00 | $ 190.519.208,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6400 | 19/11/2024 | $ 1.675.745,00 | $ 188.843.463,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6401 | 19/11/2024 | $ 455.894,00 | $ 188.387.569,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6383 | 18/11/2024 | 1.256.282,00 | $ 187.131.287,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6384 | 18/11/2024 | 3.676.868,00 | $ 183.454.419,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6385 | 18/11/2024 | 1.787.196,00 | $ 181.667.223,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6371 | 18/11/2024 | $ 619.030,00 | $ 181.048.193,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6372 | 18/11/2024 | $ 1.428.662,00 | $ 179.619.531,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6373 | 18/11/2024 | $ 742.764,00 | $ 178.876.767,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6396 | 19/11/2024 | 1.082.759,00 | $ 177.794.008,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6397 | 19/11/2024 | 2.654.578,00 | $ 175.139.430,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6398 | 19/11/2024 | 1.233.350,00 | $ 173.906.080,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6374 | 18/11/2024 | $ 817.169,00 | $ 173.088.911,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6375 | 18/11/2024 | $ 1.513.149,00 | $ 171.575.762,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6376 | 18/11/2024 | $ 726.560,00 | $ 170.849.202,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6377 | 18/11/2024 | $ 99.441,00 | $ 170.749.761,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6378 | 18/11/2024 | $ 244.500,00 | $ 170.505.261,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6379 | 18/11/2024 | $ 238.548,00 | $ 170.266.713,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6405 | 19/11/2024 | $ 233.767,00 | $ 170.032.946,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6584 | 10/12/2024 | 1.636.070,00 | $ 168.396.876,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6585 | 10/12/2024 | 2.912.920,00 | $ 165.483.956,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6586 | 10/12/2024 | 1.009.948,00 | $ 164.474.008,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6510 | 2/12/2024 | $ 1.134.732,00 | $ 163.339.276,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6511 | 2/12/2024 | $ 2.573.864,00 | $ 160.765.412,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6512 | 2/12/2024 | $ 1.288.520,00 | $ 159.476.892,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6491 | 2/12/2024 | $ 512.770,00 | $ 158.964.122,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6492 | 2/12/2024 | $ 1.643.969,00 | $ 157.320.153,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6493 | 2/12/2024 | $ 923.178,00 | $ 156.396.975,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6599 | 10/12/2024 | $ 150.612,00 | $ 156.246.363,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6600 | 10/12/2024 | $ 221.498,00 | $ 156.024.865,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6601 | 10/12/2024 | $ 117.720,00 | $ 155.907.145,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6513 | 2/12/2024 | $ 1.477.136,00 | $ 154.430.009,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6514 | 2/12/2024 | $ 3.581.530,00 | $ 150.848.479,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6515 | 2/12/2024 | $ 1.915.986,00 | $ 148.932.493,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6587 | 10/12/2024 | $ 1.296.835,00 | $ 147.635.658,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6588 | 10/12/2024 | $ 1.357.420,00 | $ 146.278.238,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6507 | 2/12/2024 | $ 259.906,00 | $ 146.018.332,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6508 | 2/12/2024 | $ 73.175,00 | $ 145.945.157,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6509 | 2/12/2024 | $ 174.360,00 | $ 145.770.797,00 | 0002-JOLAN-2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE 6581 | 10/12/2024 | $ 217.160,00 | $ 145.553.637,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6582 | 10/12/2024 | $ 368.294,00 | $ 145.185.343,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6583 | 10/12/2024 | $ 168.312,00 | $ 145.017.031,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6494 | 2/12/2024 | $ 52.154,00 | $ 144.964.877,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6495 | 2/12/2024 | $ 120.206,00 | $ 144.844.671,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6496 | 2/12/2024 | $ 16.004,00 | $ 144.828.667,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6504 | 2/12/2024 | $ 212.876,00 | $ 144.615.791,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6505 | 2/12/2024 | $ 162.956,00 | $ 144.452.835,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6506 | 2/12/2024 | $ 61.260,00 | $ 144.391.575,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6500 | 2/12/2024 | $ 2.802.628,00 | $ 141.588.947,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6501 | 2/12/2024 | $ 8.870.460,00 | $ 132.718.487,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6502 | 2/12/2024 | $ 3.772.844,00 | $ 128.945.643,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6497 | 2/12/2024 | $ 950.400,00 | $ 127.995.243,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6498 | 2/12/2024 | $ 785.690,00 | $ 127.209.553,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6499 | 2/12/2024 | $ 614.690,00 | $ 126.594.863,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6503 | 2/12/2024 | $ 2.740,00 | $ 126.592.123,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6592 | 10/12/2024 | $ 181.560,00 | $ 126.410.563,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6593 | 10/12/2024 | $ 316.240,00 | $ 126.094.323,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6578 | 10/12/2024 | $ 585.035,00 | $ 125.509.288,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6579 | 10/12/2024 | $ 1.728.499,00 | $ 123.780.789,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6580 | 10/12/2024 | $ 1.976.100,00 | $ 121.804.689,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6528 | 3/12/2024 | $ 542.567,00 | $ 121.262.122,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6529 | 3/12/2024 | $ 1.282.407,00 | $ 119.979.715,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6530 | 3/12/2024 | $ 525.830,00 | $ 119.453.885,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6589 | 10/12/2024 | $ 507.648,00 | $ 118.946.237,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6590 | 10/12/2024 | $ 288.280,00 | $ 118.657.957,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6591 | 10/12/2024 | $ 337.290,00 | $ 118.320.667,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6594 | 10/12/2024 | $ 1.011.038,00 | $ 117.309.629,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6595 | 10/12/2024 | $ 3.777.120,00 | $ 113.532.509,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6596 | 10/12/2024 | $ 981.600,00 | $ 112.550.909,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6597 | 10/12/2024 | $ 15.376,00 | $ 112.535.533,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6598 | 10/12/2024 | $ 73.177,00 | $ 112.462.356,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6602 | 10/12/2024 | $ 819.973,00 | $ 111.642.383,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6603 | 10/12/2024 | $ 1.705.983,00 | $ 109.936.400,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6604 | 10/12/2024 | $ 1.021.580,00 | $ 108.914.820,00 | 243-ARC-DISANDHONAC-2024 |
| FE 6608 | 10/12/2024 | $ 546.595,00 | $ 108.368.225,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6609 | 10/12/2024 | $ 1.644.798,00 | $ 106.723.427,00 | 0002-JOLAN-2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE 6610 | 10/12/2024 | $ 1.024.468,00 | $ 105.698.959,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6605 | 10/12/2024 | $ 1.113.730,00 | $ 104.585.229,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6606 | 10/12/2024 | $ 2.573.864,00 | $ 102.011.365,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6607 | 10/12/2024 | $ 1.288.520,00 | $ 100.722.845,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6618 | 11/12/2024 | $ 30.445,00 | $ 100.692.400,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6619 | 11/12/2024 | $ 145.775,00 | $ 100.546.625,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6620 | 11/12/2024 | $ 34.382,00 | $ 100.512.243,00 | 240-GINRED4-2024 |
| FE 6625 | 12/12/2024 | $ 61.497,00 | $ 100.450.746,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6626 | 12/12/2024 | $ 102.296,00 | $ 100.348.450,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6627 | 12/12/2024 | $ 94.044,00 | $ 100.254.406,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6628 | 12/12/2024 | $ 16.080,00 | $ 100.238.326,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6629 | 12/12/2024 | $ 11.381,00 | $ 100.226.945,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6630 | 12/12/2024 | $ 33.920,00 | $ 100.193.025,00 | 0023-ARC-CBNL01-2024 |
| FE 6631 | 12/12/2024 | $ 1.716.736,00 | $ 98.476.289,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6632 | 12/12/2024 | $ 3.834.716,00 | $ 94.641.573,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6633 | 12/12/2024 | $ 2.014.146,00 | $ 92.627.427,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6670 | 16/12/2024 | $ 338.655,00 | $ 92.288.772,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6671 | 16/12/2024 | $ 158.200,00 | $ 92.130.572,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6672 | 16/12/2024 | $ 1.694.052,00 | $ 90.436.520,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6673 | 16/12/2024 | $ 3.029.040,00 | $ 87.407.480,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6674 | 16/12/2024 | $ 1.036.268,00 | $ 86.371.212,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6678 | 16/12/2024 | $ 518.754,00 | $ 85.852.458,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6679 | 16/12/2024 | $ 749.370,00 | $ 85.103.088,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6680 | 16/12/2024 | $ 490.800,00 | $ 84.612.288,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6675 | 16/12/2024 | $ 3.328.601,00 | $ 81.283.687,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6676 | 16/12/2024 | $ 5.941.817,00 | $ 75.341.870,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6677 | 16/12/2024 | $ 2.715.180,00 | $ 72.626.690,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6681 | 16/12/2024 | $ 2.202.834,00 | $ 70.423.856,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6682 | 16/12/2024 | $ 2.323.590,00 | $ 68.100.266,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6683 | 16/12/2024 | $ 1.314.940,00 | $ 66.785.326,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6702 | 18/12/2024 | $ 1.383.504,00 | $ 65.401.822,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6703 | 18/12/2024 | $ 2.912.670,00 | $ 62.489.152,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6704 | 18/12/2024 | $ 1.124.580,00 | $ 61.364.572,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6705 | 18/12/2024 | $ 21.195,00 | $ 61.343.377,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6706 | 18/12/2024 | $ 25.289,00 | $ 61.318.088,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6707 | 18/12/2024 | $ 79.710,00 | $ 61.238.378,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6713 | 18/12/2024 | $ 390.988,00 | $ 60.847.390,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6714 | 18/12/2024 | $ 326.699,00 | $ 60.520.691,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6715 | 18/12/2024 | $ 7.504,00 | $ 60.513.187,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6708 | 18/12/2024 | $ 405.610,00 | $ 60.107.577,00 | 0002-JOLAN-2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FE 6709 | 18/12/2024 | $ 318.355,00 | $ 59.789.222,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6710 | 18/12/2024 | $ 56.280,00 | $ 59.732.942,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6711 | 18/12/2024 | $ 142.308,00 | $ 59.590.634,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6712 | 18/12/2024 | $ 235.269,00 | $ 59.355.365,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6725 | 18/12/2024 | $ 49.474,00 | $ 59.305.891,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6726 | 18/12/2024 | $ 29.045,00 | $ 59.276.846,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6727 | 18/12/2024 | $ 39.264,00 | $ 59.237.582,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6730 | 18/12/2024 | $ 91.081,00 | $ 59.146.501,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6731 | 18/12/2024 | $ 280.684,00 | $ 58.865.817,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6732 | 18/12/2024 | $ 245.400,00 | $ 58.620.417,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6733 | 18/12/2024 | $ 27.168,00 | $ 58.593.249,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6734 | 18/12/2024 | $ 16.312,00 | $ 58.576.937,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6735 | 18/12/2024 | $ 50.520,00 | $ 58.526.417,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6736 | 18/12/2024 | $ 65.486,00 | $ 58.460.931,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6729 | 18/12/2024 | $ 34.940,00 | $ 58.425.991,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6719 | 18/12/2024 | $ 1.113.730,00 | $ 57.312.261,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6720 | 18/12/2024 | $ 2.573.864,00 | $ 54.738.397,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6721 | 18/12/2024 | $ 1.288.520,00 | $ 53.449.877,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6716 | 18/12/2024 | $ 501.685,00 | $ 52.948.192,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6717 | 18/12/2024 | $ 1.549.191,00 | $ 51.399.001,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6718 | 18/12/2024 | $ 836.364,00 | $ 50.562.637,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6745 | 19/12/2024 | $ 1.668.775,00 | $ 48.893.862,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6746 | 19/12/2024 | $ 3.937.640,00 | $ 44.956.222,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6747 | 19/12/2024 | $ 2.014.146,00 | $ 42.942.076,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6722 | 18/12/2024 | $ 2.838.379,00 | $ 40.103.697,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6723 | 18/12/2024 | $ 3.158.260,00 | $ 36.945.437,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6724 | 18/12/2024 | $ 1.791.160,00 | $ 35.154.277,00 | 0002-JOLAN-2023 |
| FE 6728 | 18/12/2024 | $ 271.000,00 | $ 34.883.277,00 | 0002-JOLAN-2023 |

| CRP | VALOR DEL CONTRATO | AJUSTE PPTO. | REDUCCION | ADICION 1 | ADICION 2 | EJECUCION MESES ANTERIORES | EJECUCION TRAMITE DEFACTURAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49624 | 298.665.440,00 | | | | | | 263.782.163,00 | 34.883.277,00 |
| | | | | | | | 88,32% | |
| | | | | | | | | |

Porcentaje cumplimiento Avance 88.32 % Demora _____

6. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)
N/A

7. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO (Cuando aplique)
N/A

8. INFORMACIÓN AIU (Cuando aplique)

N/A

9. RECOMENDACIONES.

Se recomienda, el reintegro del valor de $ 50 pesos, teniendo en cuenta que con este saldo no es posible seguir cumpliendo con el abastecimiento de las diferentes unidades atendidas por la regional caribe y/o otras entidades adscritas y o vinculadas al ministerio de defensa en este año 2024.

10. NOVEDADES EN LA EJECUCION.

N/A

Cordialmente,

TSD.VANESSA MARÌA OVALLE LOPEZ
Supervisor del contrato No. 005-075-2024

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 21 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **S1<br>ALEXANDER PEÑA HERRERA** | **BFEIM** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 29 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2598 con número de consolidado 47se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 29/11/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AHUYAMA | KILO | 6 |
| AJO | KILO | 5 |
| APIO | KILO | 7 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 25 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 15 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 25 |
| CILANTRO | KILO | 1 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 12 |
| MAZORCA | KILO | 5 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 12 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 7 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 14 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 5 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 5 |
| REMOLACHA | KILO | 9 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 25 |
| ZANAHORIA | KILO | 30 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| BANANO | KILO | 40 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| LIMON TAHITI | KILO | 20 |
| LULO | KILO | 30 |
| MANZANA VERDE | UNIDAD | 90 |
| MARACUYA | KILO | 40 |
| MORA | KILO | 25 |
| NARANJA | KILO | 30 |
| PIÑA | KILO | 40 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 30 |
| **RAICES Y TUBERCULOS** | | |
| ÑAME | KILO | 8 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 15 |
| PAPA LAVADA | KILO | 70 |
| YUCA | KILO | 9 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | SLMP Estrada G.<br>**Grado y Nombre:** |
| **Nombre:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'TK SANCHEZ** | **ARC RONCADOR** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 02 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2761 con número de consolidado 34 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 02/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 10 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 4 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 10 |
| MAZORCA | KILO | 5 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 5 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 5 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 5 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 4 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| MANGO | KILO | 10 |
| MARACUYA | KILO | 10 |
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 24 |
| **RAICES Y TUBERCULOS** | | |

| | | |
|---|---|---|
| PAPA AMARILLA | KILO | 10 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>MAZ. Jose David<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'S2 Ocon Gaviria Martin** | **ARC ISLA FUERTE** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 02 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2760 con número de consolidado 33 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 02/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 2 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 1 |
| MAZORCA | KILO | 1 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 1 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 1 |
| TOMATE MILANO | KILO | 4 |
| ZANAHORIA | KILO | 1 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| BANANO | KILO | 3 |
| COCO GRANDE | KILO | 2 |
| CURUBA | KILO | 1 |
| LIMÓN COMUN | KILO | 3 |
| LULO | KILO | 1 |
| MANZANA ROJA | UNIDAD | 1 |
| MANZANA VERDE | UNIDAD | 1 |
| MANGO | KILO | 2 |
| MARACUYA | KILO | 1 |
| MELÓN | KILO | 2 |
| MORA | KILO | 2 |
| PATILLA | KILO | 2 |
| PAPAYA | KILO | 2 |
| PERA | KILO | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 4 |

**RAICES Y TUBERCULOS**

| | | |
|---|---|---|
| PAPA AMARILLA | KILO | 2 |
| YUCA | KILO | 2 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>S2 Odo G. Martin FCFW<br>**Grado y Nombre:** 1.047.446.980 |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | Versión: **No. 03** | Página **1** de **2** | |
| | | Fecha: **04** | **07** | **2024** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 30 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'SPCIM BONILLA DANADIER** | **BIM 12** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 02 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2773 con número de consolidado 82 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 02/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 35 |
| MAZORCA | KILO | 20 |
| ZANAHORIA | KILO | 50 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| LIMON TAHITI | KILO | 30 |
| LULO | KILO | 30 |
| MARACUYA | KILO | 60 |
| MORA | KILO | 35 |
| NARANJA | KILO | 10 |
| PAPAYA | KILO | 30 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 65 |
| **RAICES Y TUBERCULOS** | | |
| ÑAME | KILO | 25 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 40 |
| PAPA LAVADA | KILO | 200 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>1084729330<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| **DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL** | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | Versión: **No. 03** Página **1** de **1** | |
| | | Fecha: **04** **07** **2024** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'MA2 ALMANZA VALENCIA** | **EGUCA** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 02 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2764 con número de consolidado 80 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 02/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 1 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

| **FIRMA ASISTENTES** | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | IMB Guerrero Saavedra<br>1089568437 |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | |
| | | Versión: **No. 03** | Página **1** de **2** | |
| | | Fecha: **04** | **07** | **2024** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES** | **ENAP** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 02 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2762 con número de consolidado 85 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 02/12/2024 |
|---|---|---|
| | **HORTALIZAS** | |
| AJO | KILO | 20 |
| APIO | KILO | 32 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 20 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 88 |
| ESPINACA | KILO | 10 |
| HABICHUELA | KILO | 20 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 80 |
| PEREJIL | KILO | 4 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 16 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 46 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 46 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 20 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 71 |
| TOMATE MILANO | KILO | 28 |
| ZANAHORIA | KILO | 177 |
| | **FRUTAS Y NUECES** | |
| BANANO | KILO | 120 |
| FRESA | KILO | 10 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 220 |
| LIMON TAHITI | KILO | 100 |

| | | |
|---|---|---|
| LULO | KILO | 150 |
| MELÓN | KILO | 200 |
| MORA | KILO | 250 |
| NARANJA | KILO | 180 |
| PATILLA | KILO | 200 |
| PIÑA | KILO | 120 |
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 280 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 100 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 150 |
| UVAS | KILO | 10 |
| **RAICES Y TUBERCULOS** | | |
| ARRACACHA | KILO | 40 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 50 |
| PAPA LAVADA | KILO | 668 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 25 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'LEON TUTA CRISTIAN SAMUEL:** | **ENTB** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 29 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2605 con número de consolidado 81 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 29/11/2024 |
|---|---|---|
| | **HORTALIZAS** | |
| AJO | KILO | 2 |
| APIO | KILO | 2 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 27 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 2 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 14 |
| MAZORCA | KILO | 5 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 12 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 7 |
| REMOLACHA | KILO | 10 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 31 |
| ZANAHORIA | KILO | 20 |
| | **FRUTAS Y NUECES** | |
| GUAYABA DULCE | KILO | 27 |
| LIMON TAHITI | KILO | 30 |
| MANDARINA | KILO | 40 |
| MARACUYA | KILO | 30 |
| MELÓN | KILO | 30 |
| MORA | KILO | 25 |
| PATILLA | KILO | 100 |
| PIÑA | KILO | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| PLÁTANO VERDE | KILO | 81 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 30 |
| **RAICES Y TUBERCULOS** | | |
| PAPA AMARILLA | KILO | 15 |
| PAPA LAVADA | KILO | 143 |
| YUCA | KILO | 69 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 28 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'TF ROBAYO MORENO DIANA** | **ARC SIMON BOLIVAR** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 02 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2763 con número de consolidado 003 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 02/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AHUYAMA | KILO | 5 |
| APIO | KILO | 5 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 25 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 10 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 25 |
| CILANTRO | KILO | 5 |
| COLIFLOR | KILO | 10 |
| ESPINACA | KILO | 5 |
| HABICHUELA | KILO | 5 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 10 |
| MAZORCA | KILO | 10 |
| PEREJIL | KILO | 5 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 10 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 10 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 10 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 5 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 5 |
| REMOLACHA | KILO | 15 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 20 |
| ZANAHORIA | KILO | 30 |

| | **FRUTAS Y NUECES** | |
|---|---|---|
| COCO GRANDE | KILO | 10 |
| CURUBA | KILO | 15 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 10 |
| LIMON TAHITI | KILO | 20 |
| MANDARINA | KILO | 10 |
| MELÓN | KILO | 15 |
| MORA | KILO | 15 |
| NARANJA | KILO | 5 |
| PATILLA | KILO | 15 |
| PAPAYA | KILO | 15 |
| PERA | UNIDAD | 100 |
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 10 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 10 |
| **RAICES Y TUBERCULOS** | | |
| ARRACACHA | KILO | 5 |
| ÑAME | KILO | 25 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 25 |
| PAPA LAVADA | KILO | 50 |
| YUCA | KILO | 15 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>TF ROBAYO DIANA .<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | |
| | | Versión: **No. 02** | Página **1** de **2** | |
| | | Fecha: **19** | **09** | **2023** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 18 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| VANESSA OVALLE | SUPERVISOR CONTRATO |
| 'MA1 GONZALEZ BRAYAN | ARC TAYRONA |
| COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ | CONTRATISTA |

**CONTENIDO:** La entrega en 19 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2596 número de consolidado 86 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD 19/11/2024 |
|---|---|---|
| | **HORTALIZAS FRUTAS Y NUECES** | |
| BANANO | KILO | 12 |
| MELÓN | KILO | 4 |
| PATILLA | KILO | 5 |
| PAPAYA | KILO | 7 |
| PERA | UNIDAD | 46 |
| PIÑA | KILO | 4 |
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 8 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 5 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>**Grado y Nombre:** S/1 Pedro Angel |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**ACTA**<br>**REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | |
| | | Versión: **No. 02** | Página **1** de **2** | |
| | | Fecha: **19** | **09** | **2023** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 14 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS** | **CSBNL01** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 20 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2590 número de consolidado 79 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 20/11/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AJO | KILO | 3 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 18 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 10 |
| CILANTRO | KILO | 1 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 20 |
| MAZORCA | KILO | 4 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 8 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 8 |
| REMOLACHA | KILO | 3 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 20 |
| ZANAHORIA | KILO | 20 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| AGUACATE | KILO | 4 |
| COCO GRANDE | KILO | 5 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 20 |
| LIMON TAHITI | KILO | 20 |
| LULO | KILO | 25 |
| MARACUYA | KILO | 30 |
| MORA | KILO | 25 |
| PIÑA | KILO | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 50 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 50 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 20 |

**RAICES Y TUBERCULOS**

| | | |
|---|---|---|
| PAPA AMARILLA | KILO | 25 |
| PAPA LAVADA | KILO | 85 |
| YUCA | KILO | 10 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>Sergio de la Puente<br>IMP De la Puente Davila S.<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES<br>La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**ACTA**<br>**REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | |
| | | Versión: **No. 02** | Página **1** de **2** | |
| | | Fecha: **19** | **09** | **2023** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 13 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES** | **BIM 13** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 20 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2519 número de consolidado 28 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 20/11/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AHUYAMA | KILO | 6 |
| AJO | KILO | 3 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 30 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 3 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 5 |
| CILANTRO | KILO | 1,5 |
| MAZORCA | KILO | 5 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 10 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 13 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 13 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 13 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 13 |
| REMOLACHA | KILO | 3 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 20 |
| ZANAHORIA | KILO | 20 |
| AGUACATE | KILO | 9 |
| BANANO | KILO | 80 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 25 |
| LIMON TAHITI | KILO | 4 |
| LULO | KILO | 15 |
| MARACUYA | KILO | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| MORA | KILO | 35 |
| NARANJA | KILO | 75 |
| PATILLA | KILO | 65 |
| PIÑA | KILO | 20 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 125 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 13 |
| ÑAME | KILO | 15 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 13 |
| PAPA LAVADA | KILO | 140 |
| YUCA | KILO | 15 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**ACTA**<br>**REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | |
| | | Versión: **No. 02** | Página **1** de **2** | |
| | | Fecha: **19** | **09** | **2023** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 12 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'C1- ROJAS GUSTAVO** | **BFEIM** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 22 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2517 número de consolidado 45 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 22/11/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AHUYAMA | KILO | 6 |
| AJO | KILO | 5 |
| APIO | KILO | 7 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 30 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 15 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 30 |
| CILANTRO | KILO | 2 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 10 |
| MAZORCA | KILO | 5 |
| PEREJIL | KILO | 3 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 15 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 10 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 10 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 4 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 4 |
| REMOLACHA | KILO | 7 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 25 |
| ZANAHORIA | KILO | 25 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| BANANO | KILO | 40 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| LIMON TAHITI | KILO | 25 |
| LULO | KILO | 30 |
| MANZANA VERDE | UNIDAD | 170 |
| MARACUYA | KILO | 40 |
| MELÓN | KILO | 5 |
| MORA | KILO | 30 |
| NARANJA | KILO | 30 |
| PIÑA | KILO | 40 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 30 |

**RAICES Y TUBERCULOS**

| | | |
|---|---|---|
| ÑAME | KILO | 8 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 15 |
| PAPA LAVADA | KILO | 60 |
| YUCA | KILO | 9 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Vanessa Ovalle | SIMP Estrada G. |
| **Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | **Grado y Nombre:** |
| **Nombre:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 26 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'SPCIM BONILLA DANADIER** | **BIM 12** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 29 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2755 con número de consolidado 82 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 29/11/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AJO | KILO | 10 |
| APIO | KILO | 4 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 14 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 30 |
| CILANTRO | KILO | 3 |
| COLIFLOR | KILO | 5 |
| HABICHUELA | KILO | 10 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 6 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 14 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 14 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 14 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 10 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 10 |
| REMOLACHA | KILO | 15 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 50 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| BANANO | KILO | 75 |
| CURUBA | KILO | 20 |
| FRESA | KILO | 1 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 40 |

| | | |
|---|---|---|
| MANZANA VERDE | UNIDAD | 10 |
| MELÓN | KILO | 25 |
| PATILLA | KILO | 50 |
| PIÑA | KILO | 40 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>1084729330<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**ACTA**<br>**REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | Versión: **No. 02** | Página **1** de **2** | |
| | | Fecha: **19** **09** **2023** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 06 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'SALAA SANCHEZ ECHEVERRY STIVEN ANDRES** | **ENAP** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 19 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2515 número de consolidado 81 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 19/11/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AHUYAMA | KILO | 40 |
| AJO | KILO | 18 |
| APIO | KILO | 26 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 18 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 80 |
| CILANTRO | KILO | 2 |
| HABICHUELA | KILO | 0 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 90 |
| MAZORCA | KILO | 30 |
| PEREJIL | KILO | 0 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 30 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 40 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 40 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 0 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 0 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 64 |
| TOMATE MILANO | KILO | 20 |
| ZANAHORIA | KILO | 80 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| AGUACATE | KILO | 70 |

| | | |
|---|---|---|
| FRESA | KILO | 0 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 240 |
| LIMON TAHITI | KILO | 220 |
| LULO | KILO | 120 |
| MANZANA VERDE | UNIDAD | 0 |
| MARACUYA | KILO | 180 |
| NARANJA | KILO | 230 |
| PATILLA | KILO | 200 |
| PIÑA | KILO | 220 |
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 300 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 180 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 120 |

**RAICES Y TUBERCULOS**

| | | |
|---|---|---|
| ARRACACHA | KILO | 0 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 50 |
| PAPA LAVADA | KILO | 300 |
| YUCA | KILO | 40 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 25 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| VANESSA OVALLE | SUPERVISOR CONTRATO |
| 'MA2 ALMANZA VALENCIA | CBSNL01 – ISLA NAVAL |
| COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ | CONTRATISTA |

**CONTENIDO:** La entrega en 27 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2606 con número de consolidado 84 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 27/11/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 5 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 3 |
| CILANTRO | KILO | 1 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 1 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 1 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 5 |
| ZANAHORIA | KILO | 1 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| FRESA | KILO | 5 |
| LIMON TAHITI | KILO | 6 |
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 3 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 3 |
| **RAICES Y TUBERCULOS** | | |
| PAPA AMARILLA | KILO | 4 |
| PAPA LAVADA | KILO | 6 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | cc. 1002093872 S/N<br>27 NOV/2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 25 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS** | **CSBNL01** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 27 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2604 con número de consolidado 83 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 27/11/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AJO | KILO | 4 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 30 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 25 |
| CILANTRO | KILO | 1 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 20 |
| MAZORCA | KILO | 5 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 10 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 10 |
| REMOLACHA | KILO | 4 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 25 |
| ZANAHORIA | KILO | 31 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| AGUACATE | KILO | 4 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 20 |
| LIMON TAHITI | KILO | 30 |
| LULO | KILO | 25 |
| MARACUYA | KILO | 30 |
| MELÓN | KILO | 7 |
| MORA | KILO | 20 |
| PIÑA | KILO | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 80 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 80 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 30 |

**RAICES Y TUBERCULOS**

| | | |
|---|---|---|
| PAPA AMARILLA | KILO | 30 |
| PAPA LAVADA | KILO | 90 |
| YUCA | KILO | 10 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>May. Alvarenga Luis<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | CC. 1002043872<br>mayordomo BN 10<br>27 NOV/24 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 25 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES** | **BIM 13** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 27 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2607 con número de consolidado 29 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 27/11/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AHUYAMA | KILO | 6 |
| AJO | KILO | 3 |
| APIO | KILO | 1 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 40 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 5 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 5 |
| CILANTRO | KILO | 1,5 |
| MAZORCA | KILO | 8 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 10 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 13 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 13 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 10 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 10 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 30 |
| ZANAHORIA | KILO | 30 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| AGUACATE | KILO | 9 |
| BANANO | KILO | 80 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 25 |
| LIMON TAHITI | KILO | 2 |
| LULO | KILO | 16 |

| | | |
|---|---|---|
| MARACUYA | KILO | 15 |
| MORA | KILO | 30 |
| NARANJA | KILO | 75 |
| PATILLA | KILO | 65 |
| PIÑA | KILO | 20,5 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 125 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 10 |

**RAICES Y TUBERCULOS**

| | | |
|---|---|---|
| ÑAME | KILO | 15 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 15,5 |
| PAPA LAVADA | KILO | 150 |
| YUCA | KILO | 15 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>SY Edwin Reyes<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO<br>**ACTA**<br>**REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Versión: **No. 03** | Página **1** de **2** | | |
| | | Fecha: | **04** | **07** | **2024** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 26 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'S2 MOLINA MARTINEZ** | **GANCA** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 03 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2756 con número de consolidado 89 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 03/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AHUYAMA | KILO | 4 |
| AJO | KILO | 6 |
| APIO | KILO | 4 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 4 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 4 |
| CILANTRO | KILO | 4 |
| MAZORCA | KILO | 10 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 4 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 4 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 4 |
| ZANAHORIA | KILO | 4 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| LIMON TAHITI | KILO | 15 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 10 |
| **RAICES Y TUBERCULOS** | | |
| ÑAME | KILO | 5 |
| PAPA LAVADA | KILO | 25 |
| YUCA | KILO | 10 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 25 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'MA2LAA BUSTOS VARGAS CARLOS** | **CSBNL01** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 04 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2604 con número de consolidado 83 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 04/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AJO | KILO | 4 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 20 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 10 |
| CILANTRO | KILO | 1 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 15 |
| MAZORCA | KILO | 5 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 8 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 10 |
| REMOLACHA | KILO | 3 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 20 |
| ZANAHORIA | KILO | 20 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| AGUACATE | KILO | 4 |
| COCO GRANDE | KILO | 7 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 20 |
| LIMON TAHITI | KILO | 20 |
| LULO | KILO | 20 |
| MARACUYA | KILO | 20 |
| MORA | KILO | 30 |
| PAPAYA | KILO | 6 |

| | | |
|---|---|---|
| PIÑA | KILO | 10 |
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 50 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 50 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 20 |

**RAICES Y TUBERCULOS**

| | | |
|---|---|---|
| PAPA AMARILLA | KILO | 30 |
| PAPA LAVADA | KILO | 90 |
| YUCA | KILO | 10 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>MAZ. Amaya Luis Mayordomo Castro<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | CC. 1002093872<br>04/DIC/2024<br>Entrega S/N |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 02 | 12 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'ALVARO HURTADO** | **HONAC** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 04 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2774 con número de consolidado 18 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 04/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AHUYAMA | KILO | 10 |
| APIO | KILO | 2 |
| BROCOLI | KILO | 2 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 25 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 2 |
| CILANTRO | KILO | 1 |
| COLIFLOR | KILO | 2 |
| ESPINACA | KILO | 1 |
| HABICHUELA | KILO | 5 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 6 |
| MAZORCA | KILO | 5 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 5 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 10 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 10 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 5 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 20 |
| TOMATE MILANO | KILO | 3 |
| ZANAHORIA | KILO | 20 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| BANANO | KILO | 6 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 10 |
| GRANADILLA | KILO | 25 |

| | | |
|---|---|---|
| LIMÓN COMUN | KILO | 2 |
| LULO | KILO | 10 |
| MANDARINA | KILO | 5 |
| MANZANA ROJA | UNIDAD | 80 |
| MANZANA VERDE | UNIDAD | 80 |
| MARACUYA | KILO | 20 |
| MELÓN | KILO | 20 |
| PATILLA | KILO | 30 |
| PERA | KILO | 8 |
| PIÑA | KILO | 15 |
| PLÁTANO AMARILLO | KILO | 15 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 15 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 10 |

**RAICES Y TUBERCULOS**

| | | |
|---|---|---|
| ÑAME | KILO | 2 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 15 |
| PAPA LAVADA | KILO | 80 |
| YUCA | KILO | 15 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>ES Luis Ruiz<br>**Grado y Nombre:** 73156820 |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 25 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'SVIF URQUIJO FABIAN ANDRES** | **BIM 13** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 04 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2607 con número de consolidado 29 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 04/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AHUYAMA | KILO | 6 |
| AJO | KILO | 3 |
| APIO | KILO | 1 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 40 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 5 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 5 |
| CILANTRO | KILO | 1,5 |
| MAZORCA | KILO | 8 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 10 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 13 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 13 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 10 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 10 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 30 |
| ZANAHORIA | KILO | 30 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| AGUACATE | KILO | 9 |
| BANANO | KILO | 80 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 25 |
| LIMON TAHITI | KILO | 2 |
| LULO | KILO | 16 |

| | | |
|---|---|---|
| MARACUYA | KILO | 15 |
| MORA | KILO | 30 |
| NARANJA | KILO | 75 |
| PATILLA | KILO | 65 |
| PIÑA | KILO | 20,5 |
| PLÁTANO VERDE | KILO | 125 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 10 |

**RAICES Y TUBERCULOS**

| | | |
|---|---|---|
| ÑAME | KILO | 15 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 15,5 |
| PAPA LAVADA | KILO | 150 |
| YUCA | KILO | 15 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 21 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **S1 ALEXANDER PEÑA HERRERA** | **BFEIM** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 06 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2598 con número de consolidado 47se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 06/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| AHUYAMA | KILO | 6 |
| AJO | KILO | 5 |
| APIO | KILO | 7 |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 25 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 15 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 25 |
| CILANTRO | KILO | 1 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 12 |
| MAZORCA | KILO | 5 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 12 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 7 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 14 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 5 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 5 |
| REMOLACHA | KILO | 9 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 25 |
| ZANAHORIA | KILO | 30 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| BANANO | KILO | 40 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 30 |

| | | |
|---|---|---|
| LIMON TAHITI | KILO | 20 |
| LULO | KILO | 30 |
| MANZANA VERDE | UNIDAD | 90 |
| MARACUYA | KILO | 40 |
| MORA | KILO | 25 |
| NARANJA | KILO | 30 |
| PIÑA | KILO | 40 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 30 |
| **RAICES Y TUBERCULOS** | | |
| ÑAME | KILO | 8 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 15 |
| PAPA LAVADA | KILO | 70 |
| YUCA | KILO | 9 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>**Grado y Nombre:** |
| **Nombre:** | |

| PROCESO | | | |
|---|---|---|---|
| **DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL** | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | de la Defensa |
| | | Versión: **No. 03** / Página **1** de **2** | |
| | | Fecha: **04** **07** **2024** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 26 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'SPCIM BONILLA DANADIER** | **BIM 12** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 06 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2755 con número de consolidado 82 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 06/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| APIO | KILO | 2 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 10 |
| CEBOLLA ROJA | KILO | 18 |
| CILANTRO | KILO | 2 |
| LECHUGA BATAVIA | KILO | 4 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 5 |
| PIMENTÓN ROJO | KILO | 8 |
| PIMENTÓN VERDE | KILO | 8 |
| REPOLLO BLANCO | KILO | 5 |
| REPOLLO MORADO | KILO | 5 |
| REMOLACHA | KILO | 10 |
| TOMATE CHONTO | KILO | 25 |
| BANANO | KILO | 75 |
| GUAYABA DULCE | KILO | 18 |
| MELÓN | KILO | 10 |
| PATILLA | KILO | 30 |
| PIÑA | KILO | 20 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

| **FIRMA ASISTENTES** | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>1084729330<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | Versión: **No. 03** | Página **1** de **2** | |
| | | Fecha: **04** | **07** | **2024** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 30 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| VANESSA OVALLE | SUPERVISOR CONTRATO |
| 'SPCIM BONILLA DANADIER | BIM 12 |
| COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ | CONTRATISTA |

**CONTENIDO:** La entrega en 06 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2773 con número de consolidado 82 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD A ENTREGAR 06/12/2024 |
|---|---|---|
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 20 |
| MAZORCA | KILO | 10 |
| ZANAHORIA | KILO | 20 |
| LIMON TAHITI | KILO | 10 |
| LULO | KILO | 20 |
| MARACUYA | KILO | 8 |
| MORA | KILO | 19 |
| PAPAYA | KILO | 13 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 20 |
| ÑAME | KILO | 5 |
| PAPA AMARILLA | KILO | 10 |
| PAPA LAVADA | KILO | 100 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>1084729339<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 27 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

| **ASISTENTES** | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **CARGO** |
| **VANESSA OVALLE** | **SUPERVISOR CONTRATO** |
| **'MA2 BAJAIRE ARGEMIRO** | **ARC ALBUQUERQUE** |
| **COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ** | **CONTRATISTA** |

**CONTENIDO:** La entrega en 06 DIC 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2758 con número de consolidado 32 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD ENTREGAR 06/12/2024 |
|---|---|---|
| **HORTALIZAS** | | |
| CEBOLLA BLANCA | KILO | 10 |
| CEBOLLA LARGA | KILO | 10 |
| LECHUGA CRESPA | KILO | 5 |
| PEPINO COHOMBRO | KILO | 10 |
| TOMATE MILANO | KILO | 10 |
| ZANAHORIA | KILO | 10 |
| **FRUTAS Y NUECES** | | |
| COCO GRANDE | KILO | 5 |
| LIMÓN COMUN | KILO | 10 |
| LULO | KILO | 15 |
| MANGO | KILO | 2 |
| MARACUYA | KILO | 15 |
| MORA | KILO | 2 |
| NARANJA | KILO | 20 |
| TOMATE DE ÁRBOL | KILO | 10 |
| **RAICES Y TUBERCULOS** | | |
| PAPA LAVADA | KILO | 32 |
| YUCA | KILO | 6 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**

En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

| **FIRMA ASISTENTES** | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>Vanessa Ovalle<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>MAL Moreno D.<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |

| PROCESO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN INTEGRAL** | | | | |
| AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES La unión de nuestras Fuerzas | TITULO **ACTA REUNIÓN DE COORDINACIÓN** | Código: **GI-FO-09** | | Grupo Social y Empresarial de la Defensa |
| | | Versión: **No. 02** | Página **1** de **1** | |
| | | Fecha: **19** | **09** | **2023** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA** | 18 | 11 | 2024 | **PROCESO Y/O DEPENDENCIA** | GRUPO ABASTECIMIENTO CLASE I |
| **TEMA** | ENTREGA DE VIVERES FRESCOS CONTRATO 005-075-2024 | | | | |

**ASISTENTES**

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO |
|---|---|
| VANESSA OVALLE | SUPERVISOR CONTRATO |
| NORIEGA DANIEL | BIM 12 |
| COMERCIALZIADORA EDUARDO IBAÑEZ | CONTRATISTA |

**CONTENIDO:** La entrega en 19 NOV 2024 de acuerdo a la orden de pedido 2597 con número de consolidado 82 se recibió a satisfacción en la unidad militar por parte del contratista del material indicado en el desarrollo del acta, para lo cual firman el supervisor, contratista y delegado en la unidad militar para recibir.

**DESARROLLO:**

| ARTÍCULO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD 19/11/2024 |
|---|---|---|
| | **HORTALIZAS** | |
| | **FRUTAS Y NUECES** | |
| NARANJA | KILO | 20 |

**CONCLUSIONES Y COMPROMISOS:**
En el proceso de entrega por parte del contratista y recibo por parte de la unidad militar no hubo observaciones y se deje constancia el recibido a satisfacción.

**FIRMA ASISTENTES**

| | |
|---|---|
| Firma Supervisor<br>**Nombre: VANESSA MARÌA OVALLE LÒPEZ** | Firma Funcionario Unidad Militar<br>1084179330<br>**Grado y Nombre:** |
| Firma Contratista<br>**Nombre:** | |