Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Nueva Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	15	11	2024		14	02	2025

ACTA DE SUSPENSIÓN Nro. 01	
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
Contrato número:	EDUH-IP-005-2024
Objeto del contrato: "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE TURBO, ANTIOQUIA"	
Supervisor (es)	**CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMO** Gerente EDUH TURBO
Contratista	**COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.S.** NIT N°811.033.840-4 **R./LEGAL. SANDRA MILENA SANCHEZ DIAZ,** identificada con cedula de ciudadanía número 30.671.543, expedida en el Municipio de Lorica, Córdoba
Valor del contrato:	DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($2.773.708.832)
Plazo total de ejecución: TRES (03) MESES	

En el Distrito de Turbo, a los 20 días del mes de diciembre se reunieron en la EDUH, las siguientes personas: El señor **CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS** en calidad de SUPERVISOR, la señora **SANDRA MILENA SANCHEZ DIAZ** en calidad de CONTRATISTA con el fin de suspender el contrato **EDUH-IP-005-2024** con fecha OCTUBRE 24 DE 2024, desde el dia 20/12/2024 hasta el dia 07/01/2025.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, a los diecinueve días (20) del mes de diciembre de 2024.

CRISTHIAN ARTURO MEDRANO RAMOS
Supervisor
EDUH - Turbo

R/L SANDRA MILENA SANCHEZ DIAZ