NÚMERO Y TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 011-2024
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ
CIUDAD Y FECHA	CAJICÁ, 20 DE ENERO DE 2025
NO. DE ACTA	ACTA No. 004 DE REINICIO No. 001
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
RUBRO	2.3.4.2402021- 2024251260051- 2.3.2.02.02.008- 237- 1.3.3.1 FUENTE: 1.3.3.1.00 RB RECURSOS DEL BALANCE LIBRE DESTINACION/Realizar anualmente el mantenimiento periódico a 13 kilómetros de malla Vial Rural/ADMINISTRACION CENTRAL/Vía secundaria con mantenimiento periódico o rutinario /RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION
CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL)	2024001328
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024003931
CONTRATISTA	PLUTARCO LANDINEZ MARTINEZ
C.C	C.C. 6.765.018 expedida en Tunja
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($200.000.000,00)
VALOR ADICIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN ADICIÓN	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	29 DE NOVIEMBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	UN (01) MES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE DICIEMBRE DE 2024
TIEMPO DE LA PRÓRROGA	NO APLICA
FECHA SUSCRIPCIÓN PRÓRROGA	NO APLICA
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA SUSCRIPCIÓN MODIFICACIÓN	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	24 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 1	CATORCE (14) DÍAS
FECHA DE PRORROGA No. 001 DE SUSPENSIÓN No. 001	7 DE ENERO DE 2025
PLAZO DE PRORROGA No. 001 DE SUSPENSIÓN No. 001	TRECE (13) DÍAS
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN NO.1	20 DE ENERO DE 2025
FECHA PROYECTADA DE TERMINACIÓN	24 DE ENERO DE 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	CUMPLE
SUPERVISOR	ING. HECTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ

GARANTÍAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101224463	Cumplimiento del contrato	$30.000.000,00	26/11/2024	30/06/2025
SEGUROS DEL ESTADO S.A	14-44-101224463	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$40.000.000,00	26/11/2024	31/01/2025

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$200.000.000,00
2	VALOR ADICIÓN	$0,00
3	VALOR TOTAL	$200.000.000,00
4	VALOR ACTA PARCIAL 1	$0,00
5	VALOR TOTAL EJECUTADO	$0,00
6	SALDO POR EJECUTAR	$200.000.000,00

ESTADO LEGAL DEL CONTRATO

En esta sección se debe listar en orden consecutivo las actas realizadas durante el proceso contractual, si existe un acta que no genera egreso se debe colocar el campo NO APLICA.

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN	EGRESO N°
001	29 DE NOVIEMBRE DE 2024	ACTA DE INICIO	NO APLICA
002	24 DE DICIEMBRE DE 2024	ACTA DE SUSPENSIÓN No. 001	NO APLICA
003	07 DE ENERO DE 2025	ACTA DE PRORROGA No. 001 DE SUSPENSIÓN No. 001	NO APLICA
004	20 DE ENERO DE 2025	ACTA DE REINICIO No. 001	NO APLICA

En Cajicá, a los veinte (20) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025) los abajo firmantes y una vez superados los motivos que originaron la suspensión se reunieron con el objeto de suscribir el acta de reinicio del contrato de suministro No. 011 de 2024.

Las partes acuerdan como fecha de reinicio de la ejecución del contrato de suministro No 011 de 2024, el día 20 de enero de 2025.

Que de acuerdo a la garantía única 14-44-101224463 el contratista deberá hacer las modificaciones pertinentes dentro de los tres (03) días siguientes a la firma de la presente acta.

En constancia se firma a veinte (20) días del mes de enero de dos mil veinticinco (2025).

HÉCTOR DAVID PARADA SÁNCHEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

PLUTARCO LANDINEZ MARTÍNEZ
CC. 6.765.018 expedida en Tunja

YEIMY MARIANA VARGAS MUÑOZ
DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN

DRA. MARTA NIETO AYALA
Alcaldesa Municipal (E)

Elaboró: Ing. Yeimy Mariana Vargas Muñoz / Directora de Construcciones y Supervisión - SIOP
Revisó: Ing. Yeimy Mariana Vargas Muñoz / Directora de Construcciones y Supervisión - SIOP
Revisó y Aprobó: Ing. Héctor David Parada Sánchez - Secretario de Infraestructura y Obras Públicas