PLUTARCO LANDÍNEZ MARTÍNEZ
INGENIERO CIVIL

Cajicá – Cundinamarca, 20 de Diciembre de 2024

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ
ING. HECTOR DAVID PARADA SANCHEZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Referencia: Solicitud de suspensión del Contrato de Suministro No. CS – 011 – 2024.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el propósito de solicitar la suspensión del contrato de suministro No. CS – 011 – 2024 que tiene como objeto "**SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CAJICÁ**" a partir del 20 de diciembre de 2024 hasta el 07 de enero de 2025, teniendo en cuenta las festividades de fin de año lo cual afecta la movilidad de los vehículos de carga pesada, la fuente de extracción y/o cantera de donde se suministra el material granular entran a un periodo de vacaciones lo cual dificulta el suministro durante este tiempo.

Por esta razón pido la suspensión con el fin de una vez reactivado el contrato se pueda llevar y entregar el material granular y se pueda dar feliz término al contrato.

Atentamente,

ING. PLUTARCO LANDINEZ MARTÍNEZ
C.C. 6.765.018 de Tunja (Boyacá)
CONTRATISTA

ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
Fecha: 24-12-2024
Hora: 10:00 am

CARRERA 53 No. 168 A – 18 Of. 301 TELEFONO: (601) 6795524
MÓVIL: 310 575 26 19
E – MAIL: plm320@hotmail.com

CARBOQ LTDA. C.I.

Carbones del Boquerón Ltda.
NIT. 800.211.706-9

Sutatausa, diciembre 5 de 2024.

Señores
CLIENTES Y PROVEDORES
Ciudad

Referencia: Vacaciones.

Por temporada decembrina, nuestra compañía tendrá vacaciones a partir del 13 de diciembre de 2024 con regreso el 7 de enero de 2025, les DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD y PROSPERO AÑO 2025.

Quedamos atentos.

Atentamente,

RUBEN GUEVARA OJEDA
Representante Legal.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CH...
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
RECIBIDO

Kilómetro 55 Vía Zipaquirá Ubaté - Teléfono: 8150002 • Sutatausa - Cund. • E-mail: carboqltdaci@yahoo.es