ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL** **ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS**	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 03

FECHA	15 DE DICIEMBRE DE 2024				
CONTRATO №	2406060739				
OBJETO	SEÑALIZACION VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD, Y DISPOSITIVOS ESPECIALES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES				
CONTRATISTA	PROXA INGENIEROS SAS				
INTERVENTOR	N.A.				
SUPERVISOR	JUAN JOSÉ LÓPEZ ZULUAGA				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE MANIZALES				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14 DE JUNIO DE 2024				
PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	15 DE DICIEMBRE DE 2024				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 300 000 000				

ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**
VALOR ACTUAL	$ 300 000 000		
VALOR ANTICIPO	N.A.		
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS			

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**
	Valor ($)	**%**	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2027
	$ 45 000 000,00	15%	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS	LAS OBRAS SE RECIBEN A SATISFACCIÓN.		

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio **: TIPO DE OBRA**

Vías		**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros	**X**	**Cuales**	SEÑALIZACIÓN VIAL	**Observaciones**	

La presente acta se suscribe con el fin de dejar constancia sobre la finalización del plazo contractual y el recibo de las obras ejecutadas, lo cual no releva al contratista ni al interventor de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. El contratista deberá allegar la presente acta a la compañía aseguradora con el fin de que se expida la garantía de estabilidad y calidad de la obra

Se deja constancia de que las cantidades finales de obra serán las estipuladas en el balance de obra presente en la liquidación del contrato, la cual deberá ser enviada de igual forma por el contratista a la compañía aseguradora para efectos de notificación y actualización del amparo de estabilidad y calidad de la obra, si es del caso.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones y/o obligaciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con la normatividad vigente, en Manizales, a los 15 días del mes de diciembre de 2024

Marque "x"

CUMPLIÓ	X	**INCUMPLIÓ**	

JUAN JOSÉ LÓPEZ ZULUAGA	PROXA INGENIEROS S. A. S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.