DESCRIPCIÓN GENERAL					
X CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA PUBLICA	Nº:	731	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS			
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.AS		
	NIT O CC:	800074273-3		
	DIRECCIÒN:	CL. 71 No 27B-12 B:LA LIBERTAD	TEL:	3168747742
	CIUDAD:	BARRANCABERMEJA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN		
	CC:	1.098.636.992 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DE LA ZONA NOR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA.			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**ALBA LUCÍA MEDINARUBIO**		
	EN CALIDAD DE:	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN		
	NOMBRE:	**ALVARO LIS ROJAS**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR		
	NOMBRE:	**JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN**		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		
	NOMBRE:	**ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA**		
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE VIAS E INFFRAESTRUCTURA		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	**$ 328.554.689,98**	
	Valor en Letras: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS M/cte	
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$
	Nº2	$
	Nº3	$
VALOR TOTAL	$ 328.554.689,98	
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO	
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____(Días / Meses)
	Nº2	_____(Días / Meses)

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Firma			
Nombre			
Cargo			

	Nº3	(Días / Meses)	
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	08 DE JULIO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN: (dd/mm/aa)	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	7 DE SEPTIEMBRE DE 2024		

Nº POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
0963493-1	11/07/2024	RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO	$ 260.000.000	08/JUL/2024	07/SEP/2024
3926180-3	11/07/2024	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 65.710.938	08/JUL/2024	10/MAR/2025
3926180-3	11/07/2024	BUEN MANJEO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	$ 98.566.407	08/JUL/2024	10/MAR/2025
3926180-3	11/07/2024	PAGOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDEMNIZACION	$ 65.710.938	08/JUL/2024	08/SEP/2027

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**12 ABRIL DE 2024**	**$ 328.554.689,98**
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR ADICIONAL N°2		
VALOR FINAL CONTRATADO		**$ 328.554.689,98**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		
VALOR ACTA PARCIAL N°1	**29/08/2024**	**$ 197.129.456**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		

VALOR ACTA PARCIAL N° 2	01/10/2024	$ 98.566.406,70
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		
VALOR ACTA FINAL	28/11/2024	$ 32.858.826,46
VALOR FINAL EJECUTADO		$ 328.554.689,98
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 32.858.826,46
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ 0
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$ 0

3. BALANCE TÉCNICO

El contratista **TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.**S, cumplió con el objeto contractual y las obligaciones de conformidad con lo establecido con el Contrato de obra No. 731 de 2024, como consta en el acta de recibo final de fecha 28 de noviembre de 2024; suscrito por el secretario de vías e infraestructura, El ing. **ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA;** El señor **JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN** en calidad de representante legal de la empresa **TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.**S ; así como el informe final de supervisión de fecha **28** de **NOVIEMBRE** de **2024.**

4. RECIBO A SATISFACIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

El Supervisor del Contrato certifica el recibo de la obra mediante acta de recibo final de fecha 28 de noviembre de 2024, verificado igualmente el cronograma de ejecución avalando lo establecido en la respectiva bitácora de obra.

5. **LIQUIDACIÒN** Con fundamento en lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993, modificado por el articulo 217 decreto -019 de 2012 y art. 11 de la ley 1150 de 2017, las partes declaran liquidado de común acuerdo el contrato de obra 731 de 2024. Salvo las reclamaciones anteriores.

6. **CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:** El represéntate legal JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN de la empresa **TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S-TECNICA S.A.S** identificada con NIT 800.074.273-3 certifico el pago de los aportes de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales y caja de compensación Familiar correspondiente a la nómina, y asi mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa **TECNICOS ESPECIALISTA & INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S** no se encuentra obligado a cancelar ICBF Y SENA por pagar CREE. Así mismo se anexa certificado de fecha 28 de diciembre de 2024 suscrito por MARIA EUGENIA VILLA LONDOÑO, en calidad de revisora fiscal con T.P: 157421-T

7. **JUSTIFICACION DE INVERSION DE IMPREVISTOS:** El ingeniero ALVARO LIS ROJAS en calidad de supervisor, aprueba la justificación de inversión de imprevistos presentadas por el contratista de obra TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS SAS el día 28 de noviembre de 2024, conforme a las estipulaciones contractuales legales del contrato de obra No. 731 de 2024. La entidad conforme a verificación del supervisor avala la inversión de los imprevistos.

GOBERNACIÒN DEL HUILA

En consideración a lo anterior; El Departamento cancelará al Contratista el acta final de fecha 28 de noviembre de 2024 la suma de **TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($32.858.826,70) MCTE.** Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación. 20 ENE 2025

ALBA LUCÍA MEDINA RUBIO
Directora del Departamento Administrativo de Contratación

ANDRES CAMILO CABRERA LEIVA
Secretario de Vías e Infraestructura

ALVARO LIS ROJAS
Supervisor Secretaría de Vías e Infraestructura

JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
R.L. Técnicos Especialistas & ingenieros Industriales asociados S.A.S

Rdo. Contenido Jurídico DAC

Rdo. Contenido Jurídico SV

Rdo. Contenido Técnico
Yamid Cilma Medina

Vobo Contenido Financiero
Carlos. A. Silva

Harilyn Conde Garzon
Jurídica.