CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 2
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 2
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 4

CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	24001399_H2 vigencia 2024
Nombre del Contratista:	**BACKBONE COMUNICACIONES LTDA**
Periodo informe:	**DICIEMBRE DE 2024**
Nombre de Supervisor:	**DIEGO FERNANDO CUERVO HENAO**
Nombre del Interventor:	
Área perteneciente:	**GRUPO REGIONAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO NOROCCIDENTE**

1. OBJETO DEL CONTRATO

ADQUIRIR REPUESTOS PARA LOS SISTEMAS DE MICROONDAS DE LA REGIONAL NOROCCIDENTE.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

2.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

Con el fin de dejar constancia durante el mes de diciembre de 2024, se recibió a satisfacción objeto del presente contrato, por un valor de **$129.997.980**, incluido el iva, cumpliendo el contratista con los Pagos de los aportes al Sistema de Seguridad Social.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN		CANT	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR PARCIAL
1	unidad de radio frecuencia rfu-d-hp. Dual TX 6 GHZ Split, Basic Radio, Space Diversity, incluye Diplexer Cover 6L252 A 05W08		1	$ 31.550.000,00	$5.994.500,00	$31.550.000,00

2	unidad de radio frecuencia rfu-d-hp. Dual TX 6 GHZ Split, Basic Radio, Space Diversity, incluye Diplexer Cover 6L252 A 05W08		1	$ 31.550.000,00	$5.994.500,00	$31.550.000,00
3	MODEM IP-20N 1RU/5-SLOT base package w/ 2x48w incluye tarjeta TCCU		1	$ 15.100.000,00	$2.869.000,00	$15.100.000,00
4	MODEM IP-20 LIC-X-E4 Elec		1	$ 2.250.000,00	$ 427.500,00	$ 2.250.000,00
5	MODEM IP-20-LIC-T16		1	$ 4.050.000,00	$ 769.500,00	$ 4.050.000,00
6	MODEM IP-20_FO_SM_LC2LC_ARM_100m incluye 2 modulos SEP		2	$ 1.746.000,00	$ 663.480,00	$ 3.492.000,00
7	Modulos rectificadores R48-2000E3		5	$ 4.250.000,00	$4.037.500,00	$21.250.000,00
				$ -	$ -	$ -
					COSTOS TOTALES	$109.242.000,00
					IVA	$ 20.755.980,00
					TOTAL PROYECTO	$129.997.980,00

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO
Adquirir repuestos para los sistemas de microondas de la Regional Noroccidente	UND		X	

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No aplica

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

No aplica

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

(El supervisor del contrato de acuerdo con los riesgos definidos en la matriz de riesgos de los estudios previos de este contrato, dará respuesta a las siguientes preguntas)

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	SI/NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	(XXXX)
É	¿Cómo se mitigó el riesgo?	(XXXX)
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 0723 de 2013 deberá verificar que los exámenes ocupacionales de los que habla el artículo 18 se encuentren vigentes para la ejecución del contrato, en caso de no ser así solicitar la renovación del mismo, razón por la cual debe diligenciar la matriz a continuación)

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
N/A	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

(El supervisor del contrato de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 deberá verificar que el contratista asistió a la capacitación en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo del que habla el artículo 2.2.4.6.11)

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?

SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

VALOR CONTRATO	PAGO REALIZADO	V/R PENDIENTE POR PAGAR
$129.997.980,00, INCLUIDO IVA		**$129.997.980, INCLUIDO IVA**

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100% al 20 de diciembre de 2024.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

DIEGO FERNANDO CUERVO HENAO
C.C. 71.759.689
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.