ACTA DE INICIO

FECHA	26	de	NOVIEMBRE	de	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor en calidad de tal y como representante del Municipio de Carepa y el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Proceso de Contratación
INTERVENTORIA

Contrato No:	**CM-001-2024**
Objeto del contrato: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	
SUPERVISORA(es):	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
Valor del Contrato:	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M L ($ 178.944.162,00)
Duración del contrato:	TRES (03) MESES

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Carepa y el contratista Se celebró Contrato de Interventoría N° CM-001-2024 Cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL ENCANTO CON EL CORREGIMIENTO EL SILENCIO DEL MUNICIPIO DE CAREPA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. Por valor de: CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M L ($ 178.944.162,00).

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio el contrato de Interventoría N° CM-001-2024. el día Veintiséis (26) de noviembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta por los que en ella intervinieron el día 26 de Noviembre de 2024.

PITERSON TRELLEZ URUETA
Secretario de Obras y Planeacion
Supervisor.

WILMAR LOZANO MOSQUERA
Contratista.