FECHA DEL INFORME 11/12/2024

ASPECTOS GENERALES					
TIPO DE INFORME	AVANCE X	FINAL	PERIODO DEL INFORME	DESDE 21/10/2024	HASTA 06/12/2024

TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO		INVERSIÓN	X

LINEA ESTRATÉGICA	FORMACIÓN PARA EL FUTURO.
SECTOR	EDUCACIÓN.
PROGRAMA	CALIDAD, COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PRESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA.
META	BENEFICIAR ANUALMENTE 2.163 ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN HABILIDADES Y COMPETENCIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE RESULTADOS ACADÉMICOS EN PRUEBAS EXTERNAS Y ORIENTACIÓN SOCIO-OCUPACIONAL
NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD Y DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EDUACATIVA EN EL UNICIPIO DE CHÍA
CÓDIGO BPPIN	2024251750013

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO	SERVICIOS			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6649544		
CONTRATISTA	EQUIPO PEDAGÓGICO FOX LTDA						
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES						
FECHA DE CONTRATO	17/08/2024	FECHA DE INICIO	21/08/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/11/2024		
PRORROGA FECHA	20/11/2024	TIEMPO	DIECISEIS (16) DIAS	FECHA TERMINACIÓN	06/12/2024		
SUSPENSIÓN FECHA	N/A	TIEMPO	N/A	FECHA TERMINACIÓN	N/A		
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	$573.388.529	EN LETRAS	QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE				
ADICIÓN FECHA	N/A	VALOR	N/A	VALOR FINAL	N/A		

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	11/12/2024	SOPORTES	Se anexan en pdf fotografías, listas de asistencia y certificación de cumplimiento generados por los Directivos docentes de las Instituciones educativas Oficiales del municipio de Chía.

EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO *(SI APLICA – N/A)*	% ALCANZADO *(SI APLICA – N/A)*	OBSERVACIONES *INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO*
1.1 Aplicación de prueba diagnóstica inicial a los 1028 estudiantes de grado once (11°) de las instituciones educativas oficiales del municipio de chía, para identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes, en cada una de las cinco pruebas (matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés)	100%	0%	Esta actividad no se adelantó de acuerdo con lo descrito en el aparte de observaciones de este informe
1.2 Aplicación de 1 simulacro en pruebas saber 11° (pos –diagnóstica), de 9 horas dirigido a los 1028 estudiantes de grado 11° de las 12 instituciones educativas oficiales del municipio de chía, suministrando material de estudio impreso, así: (1) material prediagnóstico, (1) material durante el desarrollo del proceso. incluye un (1) estudiante con capacidades excepcionales.	100%	0%	Esta actividad no se adelantó de acuerdo con lo descrito en el aparte de observaciones de este informe
1.3 Realización de 30 horas efectivas por grupo en cada una de las 12 instituciones educativas oficiales del municipio de chía, de acompañamiento en aula con los distintos tipos de pregunta según la estructura de las pruebas de estado saber11 a 1028 estudiantes de grado 11° suministrando el material pedagógico impreso a cada uno de los 1028 estudiantes. (5 días de 6	100%	0%	Esta actividad no se adelantó de acuerdo con lo descrito en el aparte de observaciones de este informe

INFORME DE SUPERVISIÓN			
horas) según acuerdo con los directivos docentes de cada institución educativa oficial del municipio de chía (días hábiles y/o sábados). 35 grupos aprox.			
1.4 Realizar doce (12) talleres en orientación metodológica de las pruebas saber11 para docentes del grado 11° y 10° de cada una de las instituciones educativas oficiales cada taller tendrá una duración de dos (2) horas, un taller por cada institución educativa oficial del municipio de chía.	100%	100%	Se verifica la realización en el periodo del 21 de octubre al 06 de diciembre de 2024 de los doce (12) talleres en orientación metodológica de las pruebas SABER11 para docentes del grado 11° y 10° de cada una de las Instituciones Educativas Oficiales cada una con una duración de dos (2) horas, un taller por cada Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía. Se anexan en pdf, fotografías, listas de asistencia y certificación de cumplimiento generados por los Directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Chía.
1.5 Evaluar el nivel de las competencias de los estudiantes del grado 11°, según los resultados de las pruebas diagnósticas en las diferentes áreas y elaborar planes de mejoramiento, uno (1) por instituciones educativas oficiales del municipio de chía, para que estos permitan obtener mejores resultados en las pruebas del estado diseñadas por el ICFES para el año 2024. (incluye un (1) estudiante con capacidades excepcionales.).	100%	0%	Esta actividad no se adelantó de acuerdo con lo descrito en el aparte de observaciones de este informe
1.6 realización de dos (2) taller de refuerzo en aula por cada uno de los grupos de los grados y 11° de las 12 instituciones educativas oficiales del municipio de chía. taller en lectura crítica y taller en matemáticas, suministrando el material pedagógico impreso a cada uno de los estudiantes. cada taller tendrá una duración de dos (2) horas para cada grupo. 35 grupos aprox.	100%	0%	Esta actividad no se adelantó de acuerdo con lo descrito en el aparte de observaciones de este informe
2.1 aplicación de prueba diagnóstica inicial a los 1171 estudiantes de grado decimo (10°) de las instituciones educativas oficiales del municipio de chía, para identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes, en cada una de las cinco pruebas (matemáticas, lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e inglés)	100%	88%	Esta actividad se adelanto en los dos periodos anteriores
2.2 aplicación de 1 simulacro en pruebas saber 11° (pre -diagnóstica), de 9 horas dirigido a los 1171 estudiantes de grado 10° de las 12 instituciones educativas oficiales del municipio de chía, suministrando material de estudio impreso, así: (1) material prediagnóstico, (1) material durante el desarrollo del proceso.	100%	83%	Se verifica la realización en el periodo del 21 de Octubre al 06 de Diciembre de 2024 de 593, simulacros en pruebas SABER 11° (prediagnóstico), de 9 horas dirigido a estudiantes de grado 10° de las 12 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía, suministrando material de estudio impreso, así: (1) material prediagnóstico, (1) material durante el desarrollo del proceso. Se anexan en pdf, fotografías, listas de asistencia y certificación de cumplimiento generados por los Directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Chía.
2.3 realización de 40 horas efectivas por grupo en cada una de las 12 instituciones educativas oficiales, de acompañamiento en aula con los distintos tipos de pregunta según la estructura de las pruebas de estado saber 11 a 1171 estudiantes de grado 10° suministrando el material pedagógico impreso a cada uno de los 1265 estudiantes. (8 días de 5 horas) según acuerdo con los directivos docentes de cada IEO	100%	100%	Se verifica la realización en el periodo del 21 de octubre al 06 de diciembre de 2024 de actividades de acompañamiento en aula, suministrando el material pedagógico Se valida la intervención dentro del periodo comprendido por este informe de 11 Instituciones educativas con un

INFORME DE SUPERVISIÓN			
(días hábiles y/o sábados).36 grupos aprox.			total de 320 horas de clase realizadas y validadas efectivamente de acuerdo con informe presentado por el contratista. Se anexan en pdf, fotografías, listas de asistencia y certificación de cumplimiento generados por los Directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Chía
2.4 evaluar el nivel de las competencias de los estudiantes del grado 10°, según los resultados de las pruebas diagnósticas en las diferentes áreas y elaborar planes de mejoramiento, uno (1) por instituciones educativas oficiales del municipio de chía, para que estos permitan obtener mejores resultados en las pruebas del estado diseñadas por el ICFES para el año 2025	100%	100%	Se verifica la realización en el periodo del 21 de octubre al 06 de diciembre de 2024 de planes de mejoramiento, uno (1) por Institucione Educativa Oficial del Municipio de Chía, realizados a partir de los resultados de las pruebas diagnósticas en las diferentes áreas y se entregados a los directivos de cada plantel educativo, para que la aplicación de estos permita obtener mejores resultados en las pruebas del estado diseñadas por el ICFES para el año 2025. Se anexan en pdf, actas de entrega a las instituciones educativas y certificación de cumplimiento generados por los Directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Chía. Así mismo el contratista comparte a través de Drive con la supervisora los 12 Planes de mejoramiento resultantes de esta acción.
2.5 realización de dos (2) taller de refuerzo en aula por cada uno de los grupos de los grados y 10° de las 12 instituciones educativas oficiales del municipio de chía. talleres en lectura crítica y talleres en matemáticas, suministrando el material pedagógico impreso a cada uno de los estudiantes. cada taller tendrá una duración de dos (2) horas para cada grupo.36 grupos aprox.	100%	100%	Se verifica la realización en el periodo del 21 de octubre al 06 de diciembre de 2024 de 68 talleres de refuerzo en aula dirigido a los grupos de los grados 10° de las 12 Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía. Talleres en Lectura crítica y talleres en matemáticas. Se anexan en pdf, fotografías, listas de asistencia y certificación de cumplimiento generados por los Directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Chía.
3.1 consolidar y socializar los resultados de las pruebas diagnósticas de los grados 10° y 11° 2024, con docentes y directivos de las instituciones educativas oficiales del municipio de chía, durante una jornada académica con una duración mínima de 2 horas, un taller por cada institución educativa y grupo de rectores (un informe por cada institución educativa oficial)	100%	100%	Se verifica la realización en el periodo del 21 de Octubre al 06 de Diciembre de 2024 de la Consolidación y Socialización de los resultados de las pruebas diagnósticas de los grados 10° - 2024, con docentes y directivos de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Chía, durante una jornada académica con una duración mínima de 2 horas, un taller por cada Institución Educativa y Grupo de Rectores y la entrega de un informe por cada Institución Educativa Oficial. Se anexan en pdf, actas de entrega a las instituciones educativas y certificación de cumplimiento generados por los Directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Chía. Así mismo el contratista comparte a través de Drive

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			con la supervisora los 12 Informes resultantes de esta acción.
3.2 socializar y entregar los resultados individuales obtenidos en las pruebas diagnósticas y de los simulacros aplicados a los estudiantes de los grados 10° y 11° a cada uno de los 1028 estudiantes de grado 11° y a los 1171 de grado 10°.	100%	91%	Se verifica la realización en el periodo del 21 de octubre al 06 de diciembre de 2024 de la socialización y entrega de 2011 resultados individuales obtenidos en las pruebas diagnósticas y de los simulacros aplicados a los estudiantes de los grados 10° de las Instituciones educativas oficiales. Se anexan en pdf, actas de entrega a las instituciones educativas y certificación de cumplimiento generados por los Directivos docentes de las Instituciones Educativas Oficiales del municipio de Chía. Así mismo el contratista comparte a través de Drive con la supervisora los 2011 Resultados Individuales resultantes de esta acción.
3.3 socializar los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas y de los simulacros aplicados a los estudiantes de los grados 10° y 11°, con el grupo directivo de la secretaría de educación y directivos docentes de las instituciones educativas oficiales en reunión y entregarlos en forma física y digital, identificando ejes graficas por instituciones educativas oficiales, en cada una de los ejes temáticos, por materias y puntajes de cada institución educativa y demás que le competan.	100%	100%	Se verifica la realización en el periodo del 21 de octubre al 06 de diciembre de 2024 de la Socialización de los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas y de los simulacros aplicados a los estudiantes de los grados 10° con el Grupo directivo de la Secretaría de Educación y Directivos Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales en reunión y entregarlos en forma digital, identificando ejes graficas por Instituciones Educativas Oficiales, y a nivel territorial, en cada uno de los ejes temáticos, por materias y puntajes de cada Institución Educativa
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR ELCONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	De acuerdo con los estudios técnicos realizados para la realización del contrato CO1.PCCNTR.6649544 se observa que las acciones 1.1,1.2, 1.3,1.5, y 1.6 están enfocadas en la preparación de los estudiantes de grado 11° de la Instituciones Educativas oficiales del Municipio de Chía para las pruebas Saber 11-2024. Teniendo en cuenta que de acuerdo con el calendario publicado y adelantado por el ICFES de la prueba Saber 11 Calendario A Segundo Semestre de 2024 (calendario adjunto a este informe), estas se adelantaron el día 18 de agosto de 2024 y que este contrato tiene como fecha de inicio el día 21 de agosto de 2024, 3 días posteriores a la realización de las pruebas; se informó como consta en Actas adjuntas a este informe por parte de la entonces Directora de Gestión y Fomento Mónica Cristina Torres, la secretaría de educación y primera supervisora de este contrato María Patricia Ortiz y la supervisora actual al representante Legal de la empresa Equipo Pedagógico el señor Carlos Ortega la imposibilidad de la realización de dichas acciones ya que estas no van cumplir con el objetivo pactado en el diseño de las mismas. Por otra parte, es importante resaltar la cláusula 5° del contrato en lo correspondiente a la "FORMA DE PAGO", se acordó que el valor del contrato se cancelará mediante tres (3) pagos mensuales, de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas., de esta manera este será liquidado de acuerdo con esta novedad de esta manera. Este punto final fue también conceptuado por contratación con respuesta dada a correspondencia interna 20248888801687 el día 30 de septiembre de 2024(se adjunta respuesta dada por contratación)		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	SI [x] NO [ ]		
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A		

VALOR INICIAL	$ 573.388.529
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL	$ 573.388.529

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	3	$48.937.560	9%
2	DE	3	$169.994.594	30%
3	DE	3	$ 94.357.361	16%
VALOR TOTAL EJECUTADO			$313.289.515	55%
SALDO POR EJECUTAR			$260.099.014	45%

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002007	20/08/2024	2301012201202 0251750056073 2.3.2.02.02.009	1101	$ 573.388.529	$ 94.357.361	$ 260.099.014

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
N/A	N/A	SALUD	N/A
		PENSIÓN	N/A
		ARL	N/A

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
	25/09/2024	[X] REPRESENTANTE LEGAL [ ] REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO		
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO		
			SENA	SI		NO		

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Dificultades en el acceso a la plataforma virtual de acompañamiento	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
No asistencia a talleres presenciales en un porcentaje mayor al 20% de los beneficiarios	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Cambio de las normas o estructura de las pruebas de estado retraso en la implementación de y desarrollo del objeto del contrato, mientras se adopta la nueva estructura	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20	04	2025		X	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	20	12	2027		X	
CALIDAD DEL SERVICIO	20	04	2025		X	

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato