El futuro es de todos | Presidencia de la República	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	SIGEPRE

Los suscritos a saber, por una parte, **ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO** identificada con la cédula de ciudadanía N°37.319.553, quien en su calidad de Directora Administrativa y Financiera, nombrada mediante Decreto N°211 del 12 de febrero de 2019 y Acta de posesión N°267 del 12 de febrero de 2019; y según las facultades conferidas mediante Resolución N°0093 del 11 de febrero de 2019, actúa en nombre y representación del **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD** y por la otra parte, **ANDRÉS EDUARDO REINA HERNANDEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía N°79.938.692, quien en su calidad de Representante Legal, actúa en nombre y representación de **COLOMBIANA DE INGENIERIA COLINGENIERÍA S.A.S.** facultado para suscribir el presente documento, en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación del acuerdo de voluntades señalado a continuación, en los siguientes términos:

DATOS GENERALES	
CONTRATO	**N°101-18**
CONTRATISTA	**COLOMBIANA DE INGENIERIA COLINGENIERÍA S.A.S.**
OBJETO	En virtud del contrato EL CONTRATISTA se obliga por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa a ejecutar por el sistema de precios unitarios sin fórmula de ajuste las obras civiles necesarias para las reparaciones locativas y adecuaciones de las casas privadas y sedes de la Presidencia de la República", de conformidad con las especificaciones contenidas en el Anexo Técnico.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26/09/2018
PLAZO INICIAL	tres (3) meses, contado a partir del acta de inicio.
FECHA DE INICIO	28/09/2018
FECHA DE TERMINACIÓN	15/02/2019
PRÓRROGAS	
PRÓRROGA N°1	Se prorrogó hasta: 15/02/2019

VALOR			
VALOR INICIAL	**$ 479.399.325,00**		
VALOR TOTAL (*)	**$ 666.252.984,00**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°36318	Fecha:02/08/2018	Valor: $ 490.734.440,00
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°86818	Fecha:27/09/2018	Valor: $ 479.399.325,00

ADICIONES			
ADICIÓN N°1	Se adicionó en la suma de **$ 186.853.659,00**		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°36318	Fecha operación:10/12/2018 19/12/2018	Valor adicionado: $ 119.783.324,00 $ 67.070.335,00
AUTORIZACIÓN VIGENCIAS FUTURAS	N° Radicado: **N/A**		Fecha: **N/A**
REGISTRO PRESUPUESTAL	N°86818	Fecha operación:21/12/2018	Valor adicionado: $ 186.853.659,00
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA	N° **N/A**	Fecha: **N/A**	Valor: **N/A**
MODIFICATORIOS			
MODIFICACIÓN N°1	El 15 de noviembre de 2018, se modificó el anexo técnico del Contrato N°**101-18.**		
MODIFICACIÓN N°2	El 21 de diciembre de 2018, se modificó el anexo técnico del Contrato N°**101-18.**		
MODIFICACIÓN N°3	El 13 de febrero de 2019, se modificó el anexo técnico del Contrato N°**101-18.**		
ACLARATORIOS			
ACLARATORIO N°____	**N/A**		
SUSPENSIONES			
SUSPENSIÓN N°____	**N/A**		
REINICIOS			
REINICIO N°____	**N/A**		
CESIONES			
CESIÓN N°____	**N/A**		
PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES			
N/A			
TERMINACIÓN ANTICIPADA			
N/A			

El futuro es de todos · Presidencia de la República	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE **ACTA DE LIQUIDACIÓN**	SIGEPRE

SUPERVISIÓN

La coordinación, supervisión y control de ejecución de este contrato, estuvo a cargo de **LUIS EDUARDO FLOREZ GRANADOS** Asesor del Grupo de Infraestructura de Bienes Muebles e Inmuebles.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS

De acuerdo con la certificación **CERT19-000366 / IDM 1219134** de fecha 06 de mayo de 2019, expedida por el Coordinador del Grupo de Pagaduría de **LA ENTIDAD**, al **CONTRATISTA** se le efectuaron pagos por la suma de: **SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($666.252.984,00).**

BALANCE

VALOR TOTAL (*)	$666.252.984,00
VALOR TOTAL EJECUTADO (**)	$ 666.252.984,00
SALDO A LIBERAR (Valor total del contrato * - Valor total ejecutado y pagado **)	$ 0,00

De conformidad con la información relacionada anteriormente, al **CONTRATISTA** se le canceló la suma de **$666.252.984,00**.

CALIFICACIÓN

Según consta en el informe final de supervisión, presentado por el supervisor designado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y de acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
Calidad		X	
Seriedad		X	
Cumplimiento de sus obligaciones		X	

EL CONTRATISTA y el supervisor dejan constancia del cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, durante el plazo de ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002, cuyos soportes hacen parte integral del expediente actual.

SALVAGUARDA PAZ Y SALVO: Manifestado lo anterior, las partes suscriptoras del presente documento declaran liquidado el Contrato **N°101-18**, de igual manera se declaran mutuamente a paz y salvo y libres de cualquier reclamación posterior por todo concepto derivado del mismo.

Por lo anterior, **LA ENTIDAD**, queda eximida de cualquier obligación y responsabilidad a partir de la fecha de suscripción del Acta de Liquidación.

Se expide a los: 11 JUL 2019

Por la **Entidad**

ASTRID TORCOROMA ROJAS SARMIENTO
Directora Administrativa y Financiera

Por el **Contratista**

ANDRÉS EDUARDO REINA HERNANDEZ
Representante Legal

Vo.Bo.

LEYLA ELOÍSA RIVERA PÉREZ
Jefe Área de Contratos

LUIS EDUARDO FLOREZ GRANADOS
Coordinador Grupo de Mantenimiento y Conservación de Bienes Muebles e Inmuebles
(Antes Asesor del Grupo de Infraestructura de Bienes Muebles e Inmuebles)
Supervisor

Elaboró: MR