**ACTA DE REINICIO No. 1**
**CONTRATO MC-048-2024**

| | |
|---|---|
| **CIUDAD Y FECHA** | COVARACHÍA, 13 DE ENERO DE 2025 |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, CONTRATACIÓN E INFRAESTRUCTURA. |
| **CDP No.** | 202412004 |
| **REGISTRO No.** | 202412081 |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE COVARACHÍA<br>NIT 891857920-2 |
| **CONTRATISTA** | CS HERNANDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S<br>NIT: 901562679-1<br>R/L: SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ VARGAS<br>C.C. 1.077.086.615 Expedido en Toncancipá |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($33.610.746) M/CTE |
| **PLAZO INICIAL DEL CONTRATO** | QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO** | DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA ACTA INICIO** | DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE INICIO** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1** | VEINTITRES (23) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE REINICIO No.1** | VEINTIUNO (21) DE ENERO DE 2025 |
| **SUPERVISOR** | SECRETARIA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y CONTRATACIÓN |
| **OBJETO** "OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LIMÓN DULCE DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ". | |

El día trece (13) de enero de 2025, se reunió el secretario de Planeación, Contratación e Infraestructura ingeniero **CARLOS ANDRES SUESCUN BALLESTEROS** quien para efectos de la presente acta se denominará el **"SUPERVISOR",** y **CS HERNANDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S** con NIT: 901562679-1 y representada Legalmente por **SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ VARGAS** C.C. 1.077.086.615 Expedido en Toncancipá quien para efectos de este acto se denominará el "**CONTRATISTA**", con el fin de suscribir la presente acta de reinicio No.1 del **CONTRATO MC-048-2024**, el cual se regirá por las cláusulas que se especifican a continuación, previa las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que de fecha diecisiete (17) de diciembre de 2024, se suscribió CONTRATO MC-048-2024 firmado entre el Municipio de Covarachía y **CS HERNANDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S** con NIT: 901562679-1 y representada Legalmente por **SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ VARGAS** C.C. 1.077.086.615 Expedido en Toncancipá.

2. Que de fecha dieciocho (18) de diciembre de 2024, se suscribió acta de inicio del CONTRATO MC-048-2024 firmado entre el Municipio de Covarachía y **CS HERNANDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S** con NIT: 901562679-1 y representada Legalmente por **SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ VARGAS** C.C. 1.077.086.615 Expedido en Toncancipá.

3. Que de fecha veintitrés (23) de diciembre de 2024 se recibió solicitud de suspensión No.1 al CONTRATO DE OBRA MC-048-2024 por solicitud del contratista al supervisor del contrato desde el día veintitrés (23) de diciembre de 2024 hasta el veinte (20) de enero de 2025, por las siguientes razones:

   Retrasos significativos en la entrega de insumos necesarios para la ejecución de la obra. Estos retrasos han sido ocasionados por nuestros proveedores debido a las festividades y la época navideña, período en el cual las operaciones logísticas y de distribución se ven considerablemente afectadas.

   Específicamente, hemos experimentado demoras en la recepción de los siguientes materiales:

   - Malla Eslabonada Cal. 13.
   - Tubería Metálica.
   - Acero de Refuerzo.
   - Alambre Negro.
   - Piedra Rajón.

   Además, durante estas festividades, nos enfrentamos a una escasez de mano de obra. Muchos trabajadores han tomado licencias o vacaciones, lo que ha reducido nuestra capacidad operativa y ha dificultado mantener el ritmo de trabajo programado.

4. Que la suscripción de esta ACTA DE REINICIO No.1 tiene como propósito fundamental la realización de los intereses colectivos y con ello el logro de los fines perseguidos por la contratación, en aras de la realización de los fines del estado a los cuales sirve el contrato, de conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993.

5. Que en virtud a las consideraciones expuestas las partes intervinientes.

**ACUERDAN**

**CLÁUSULA PRIMERA: REINICIAR** el contrato de Obra **MC-048-2024** suscrito entre EL MUNICIPIO DE COVARACHÍA y **CS HERNANDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S** con NIT: 901562679-1 y representada Legalmente por **SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ VARGAS** C.C. 1.077.086.615 Expedido en Toncancipá, cuyo objeto es "**OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA LIMÓN DULCE DEL MUNICIPIO DE COVARACHÍA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

**CLÁUSULA SEGUNDA:** EL CONTRATISTA se compromete a actualizar las pólizas de garantía que exige el contrato, para lo cual se deberá informar lo correspondiente a la Compañía Aseguradora y allegar dentro de los Cinco (5) días hábiles el anexo modificatorio de la garantía única de cumplimiento.

**CLAUSULA TERCERA:** Los demás términos y condiciones del Contrato de Obra **MC-048-2024** permanecen vigentes.

Para constancia se firma a los trece (13) días del mes de enero de 2025.

**CARLOS ANDRES SUESCUN BALLESTEROS**
Secretario de Planeación, Infraestructura y Contratación

**CS HERNANDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS NIT: 901562679-1**
R/P SEBASTIAN ANDRES HERNANDEZ VARGAS
CONTRATISTA