	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA MUNICIPIO DE APARTADO	Código: F-ADM-CC-020
		Versión: 1
	ACTA DE TERMINACIÓN	Fecha de aprobación: 19-07-2023
		Página 1 de 1

Fecha de Inicio	Día	Mes	Año	Fecha de Terminación	Día	Mes	Año
	01	08	2024		31	12	2024

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor, apoyo a la supervisión y/o interventor en calidad de tal y como representante del Municipio de Apartadó y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	**310 del 29 de julio de 2024**
Objeto del contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO PARA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE INCLUSION SOCIAL DE APARTADÓ.**
Interventor(es):	N/A
Supervisor (es)	**SARA MORENO GONZALEZ,** Secretaria de Inclusión Social
Apoyo (s) a la supervisión	**N/A**
Contratista:	**SUEÑOS PROGRESAR S.A.S NIT: 901.441.191-9** **DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA Representante Legal**

Valor del contrato:	**DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DE PESOS M/L (217.000.000)**
Duración del contrato:	**CINCO (05) MESES**

En el Municipio de Apartadó se reunieron la Secretaria de Inclusión Social, SARA MORENO GONZALEZ, en calidad de SUPERVISORA y la señora **DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA** identificada con cédula de ciudadanía No. **43.657.269**, en calidad de representante legal de **SUEÑOS PROGRESAR** identificada con el **NIT 9014411919,** CONTRATISTA, con el fin de dar por TERMINADO El contrato de prestación de servicios N° 310 del 29 de julio de 2024.

Que, mediante acta se fijó como fecha de inicio del contrato de Prestación de servicios N° 310 el día primero (1°) de agosto de 2024, quedando con fecha de terminación el día treinta y uno (31) de diciembre del 2024.

Que, teniendo en cuenta que a la fecha el contratista cumplió a satisfacción con todas las actividades y eventos requeridas en el contrato y se agotado el presupuesto, se procede a dar por terminado el contrato el día seis (6) de diciembre de 2024.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a la los seis (06) días de diciembre de 2024.

SARA MORENO GONZALEZ
SUPERVISORA
Secretaria de Inclusión Social

DUBER ELAYNE GRANDA SIERRA
CONTRATISTA – Representante legal
Sueños Progresar

Elaboro: Luz Marina Sibaja/ Aux. Administrativo

Reviso y Aprobó: Oficina Jurídica: _____