ENGELEC s.a.s. Ingeniería
Especialistas en proyectos eléctricos y mediciones

CRONOGRAMA AUMENTO DE CARGA A 300 KVA EN SUBESTACION

No	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Visita de reconocimiento	ENGELEC
2	Visita a EDEQ para inicio de trámites, solicitud de factibilidad y respuesta	EDEQ
3	Instalación de analizador de redes para estudio de cargas y levantamiento eléctrico para diseño	ENGELEC
4	Diseño eléctrico según respuesta de factibilidad	ENGELEC
5	Aprobación de diseño eléctrico	EDEQ
6	Fabricación y alistamiento de equipos	ENGELEC
7	Montaje de subestación e instalaciones de baja tensión	ENGELEC
8	Tramites certificación RETIE	ENGELEC
9	Tramites recibo de obra EDEQ	EDEQ

																																				ENERO																														FEBRERO																					
DIA CALENDARIO	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	L
MES CALENDARIO	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22