JUSTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA CONTRATOS QUE PASAN DE LA VIGENCIA FISCAL 2024.


CONTRATO No.	4600102110 de 2024
CONTRATISTA: (Nit)	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC 901.840.768-1
VALOR TOTAL (Incluidas las Adiciones)	DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($2.200.000.000), INCLUYENDO IVA Y FACTOR MULTIPLICADOR.
FECHA ACTA INICIO	16 de julio de 2024
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	19 de enero de 2025
FECHA DE LA ULTIMA AMPLIACION:	20 de diciembre de 2024
FECHA ULTIMO PAGO :	18 de diciembre de 2024
FECHA ACTA LIQUIDACION:	N/A
VALOR PAGADO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024:	$1.852.604.231 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS)
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO:	$347.395.769 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLLONES TRESCIENTOS NOVENETA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS)
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	5200005240
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA
JUSTIFICACION:	De conformidad con la Resolución 202450084067 – CODFIS 097 de Octubre 24 de 2024, que reglamenta la constitución de reservas presupuestales excepcionales, con los saldos de los contratos pendientes por pagar al 31 de diciembre de 2024 y en cumplimiento con el Artículo 4º, Numeral Nº. 1, el Señor contratista antes del 31 de diciembre de 2024 no hizo la entrega total de los bienes o servicios a entera satisfacción al Distrito de Medellín de conformidad con los términos del presente contrato porque: su alcance es el seguimiento y control al contrato de obra N°. 4600102144 el cual pasa de vigencia fiscal según la última modificación de ampliación del plazo justificada en que cómo es un contrato de impacto

	social que mantiene las vías y debe estar activo para hacer el mantenimiento de los huecos y la malla vial que afectan la movilidad y la imagen institucional. El contrato de interventoria fue ampliado hasta el 19 de enero de 2025, en cuyo periodo final se cancelarán los recursos adeudados, una vez se vuelva habilitar la plataforma institucional para su pago (SAP) Por lo tanto El Distrito de Medellín si tiene la obligación de cancelar con cargo al presupuesto del año del 2025 el valor pendiente de pago por: $347.395.769
FECHA CERTIFICACION.	26 de Diciembre de 2024
NOMBRE y FIRMA SUPERVISOR:	GABRIEL JAIME CARDONA LONDOÑO SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nota. Esta justificación se anexa en SAP con el contrato, las adiciones, ampliaciones, las actas de inicio, de terminación o de liquidación.



GABRIEL JAIME CARDONA L.
Supervisor



Vo,Bo. MARGARITA MONTOYA H.
Líder de Proyecto.