MODIFICACIÓN 01
AL CONTRATO No. 4600102110 DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTERVENTOR VELNEC
NIT:	901.840.768-1
OBJETO:	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA
VALOR INICIAL:	DOS MIL DOSCIENTOS MILLONES PESOS MONEDA LEGAL. ($2.200.000.000) INCLUYE IVA EQUIVALENTE A 1.692 SMMLV
DURACIÓN:	CINCO PUNTO CINCO (5,5) MESES
FECHA DE INICIO:	16 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024
MODIFICACIÓN ACTUAL:	**OTROSÍ No.01: REDISTRIBUCION DE RECURSOS POR VALOR DE DOSCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS ML: (213.669.146,00) INCLUIDO EL IVA DEL 19%, EQUIVALENTE AL 9,71%** **AMPLIACION No. 01: POR VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, HASTA EL 19 DE ENERO DE 2025, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.**

Acta de Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Infraestructura Física N° 79 del 3 de diciembre de 2024 y Comité Interno de Planeación-CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios acta N°61 del 17 de diciembre de 2024

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

PRIMERO: DURACIÓN. Ampliar el plazo del Contrato No.4600102110 de 2024, en **VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO**, contados a partir del treinta y uno (31) de diciembre de 2024, hasta el diecinueve (19) de enero de 2025, ambas fechas inclusive**,** de conformidad con los documentos que soportan la presente modificación.

SEGUNDO: OTRO SÍ. Redistribuir recursos por valor de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS ML. ($213.669.146,00) INCLUIDO EL IVA DEL 19%, EQUIVALENTE AL 9,71%.**

TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del Contrato No.4600102110 de 2024, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

CUARTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato No.4600102110 de 2024.

QUINTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

SEXTO: ANEXOS. Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud de modificación e informe del supervisor, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Solicitud del contratista, d) Justificación

ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
Cristina Tabares López Apoyo jurídico Subsecretaría de Ejecución de la contratación	Claudia Patricia Rojas Benítez Directora Técnica Secretaría de Suministros y Servicios Kamal Abdul Nassar Montoya Revisor jurídico Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Daniel Morales Zuluaga Revisor financiero Subsecretaría de Ejecución de la Contratación José Julián Yepes Piedrahíta Apoyo administrativo Subsecretaría de Ejecución de la Contratación	Juan Diego Suárez Saldarriaga Subsecretario de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Información general | Condiciones | Bienes y Servicios | Documentos del proveedor | Documentos del contrato | Información presupuestal | Ejecución del Contrato | Modificacior

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6426907
Número del Contrato	4600102110
Versión del contrato	2
Objeto del contrato:	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA
Tipo	Interventoría
Fecha de inicio del contrato:	15/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	30 días para terminar *(19/01/2025 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	19 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	(●) Sí ( ) No
Fecha de inicio de liquidación	30 días para terminar *(20/01/2025 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de liquidación	15/06/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Buscar resultados (Buscar resultados por: Filtrando en:

Todos los avisos de contrato - La búsqueda simple solamente se hace sobre los campos "Referencia" y "Descripción", la visualización de los procesos de esta sección corres

)

Borrar búsqueda

País	Entidad Estatal	Referencia	Descripción	Fase actual	Fecha de publicación	Fecha de presentación de ofertas	Cuantía
	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN	20005272 (Presentación de oferta)	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA (Presentación de oferta)	Presentación de oferta	29/04/2024 4:26 PM *(UTC -5 horas)*	9/05/2024 10:00 AM *(UTC -5 horas)*	2.2