GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	**GOBERNACION DE BOLIVAR**
	SECRETARIA DE SALUD
	DIRECCION DE SALUD PÚBLICA
	INFORME DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL

INFORME FINAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 2348 DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MAHATES– BOLIVAR

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
No. del contrato	1246
Fecha del contrato	Abril de 2024
Objeto del Contrato	"VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA EN LAS 44 CABECERAS MUNICIPALES DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
Nombre del contratista	ESE HOSPITAL LOCAL DE MAHATES
Dimensión	Salud Ambiental
Nombre de la actividad	Realizar vacunación canina y felina en cabeceras de municipios priorizados del Departamento de Bolívar.
Valor de la actividad	Quinientos ochenta y tres millones, cuatrocientos dieciséis mil setecientos diecisiete pesos. M/cte. ($ 583.416.717)
Lugar de ejecución	44 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Nombre y Cargo del Apoyo a la Supervisión	**VICTOR MANUEL ARDILA AYALA,** Líder Dimensión Salud Ambiental Apoyo a la Supervisión técnica según Resolución 1315 del 25 de octubre de 2024
Fecha de elaboración de informe	diciembre de 2024

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	**GOBERNACION DE BOLIVAR**
	SECRETARIA DE SALUD
	DIRECCION DE SALUD PÚBLICA
	INFORME DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL

2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES A DESARROLLADAR
• Vacunación canina y felina en 44 cabeceras municipales del departamento de Bolívar	• Garantizar un espacio para capacitar al equipo de vacunadores y anotadores sobre el manejo, almacenamiento, cadena de frio, aplicación del biológico en perros y gatos, y la correcta disposición de los residuos peligrosos generados en cada municipio. • Suministrar para la realización de las actividades en cada municipio, durante la jornada de vacunación, un apoyo logístico necesario para garantizar la ejecución de las actividades en cada uno de los municipios, los días en que se lleve a cabo la jornada de vacunación, tres parejas de vacunadores y coordinados por médico veterinario

ETAPA DE EJECUCION

En el marco del contrato Interadministrativo No. 1246 DE ABRIL 24 DE 2024, CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR Y LA ESE HOSPITAL LOCAL DE MAHATES ANEXO TECNICO Nº 5, en cumplimiento de sus obligaciones, concurren a los 44 municipios del departamento de bolívar.

Esta actividad consistió en vacunar 159.344 caninos y felinos en 44 cabeceras del departamento de Bolívar, para lograrlo se trasladó el personal idóneo a los cuales se desplazaron puerta a puerta, verificando la existencia deperros y gatos y vacunando aquellos animales que no tengan vacuna vigente, el desplazamiento se debe realizar en el sentido de las agujas del reloj. Por su mecanismo de barrido, esta estrategia permite alcanzar óptimas coberturas de vacunación.

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	**GOBERNACION DE BOLIVAR**
	SECRETARIA DE SALUD
	DIRECCION DE SALUD PÚBLICA
	INFORME DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL

ZODES	CANINOS MACHOS	CANINOS HEMBRA	TOTAL CANINOS	FELINOS MACHOS	FELINOS HEMBRA	TOTAL FELINOS	TOTAL CANINOS Y FELINOS VACUNADOS
DIQUE II	7.288	3.586	**10.874**	2.090	1.923	**4.013**	**14.887**
DIQUE I	**12.860**	**4034**	**16.683**	**3.342**	**2.133**	**5.475**	**22.158**
DEPRESION MOMPOSINA	**7.651**	**3.578**	**11.229**	**2.866**	**2.184**	**5.050**	**16.279**
MAGDALENA MEDIO	**9.396**	**3.455**	**12.851**	**3.378**	**1.898**	**5.276**	**18.127**
MONTES DE MARIA	**20.635**	**5.754**	**26.389**	**4.830**	**3.368**	**8.198**	**34.587**
LOBA	**5.656**	**2.296**	**7.952**	**1.697**	**1.336**	**3033**	**10.985**
MOJANA	**15.268**	**4.709**	**19.977**	**4.401**	**3.872**	**8.273**	**28.250**
TOTAL	**78.754**	**27.412**	**105.955**	**22.604**	**16.714**	**39.318**	**145.273**

ZODES	TOTAL CANINOS	TOTAL FELINOS	TOTAL CANINOS Y FELINOS VACUNADOS
DIQUE II	**10.874**	**4.013**	**14.887**
DIQUE I	**16.683**	**5.475**	**22.158**
DEPRESION MOMPOSINA	**11.229**	**5.050**	**16.279**
MAGDALENA MEDIO	**12.851**	**5.276**	**18.127**
MONTES DE MARIA	**26.389**	**8.198**	**34.587**
LOBA	**7.952**	**3033**	**10.985**
MOJANA	**19.977**	**8.273**	**28.250**
TOTAL	**105.955**	**39.318**	**145.273**

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	**GOBERNACION DE BOLIVAR**
	SECRETARIA DE SALUD
	DIRECCION DE SALUD PÚBLICA
	INFORME DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL

VACUNACION ZODES DIQUE I I

MUNICIPIOS	FECHA DE EJECUCION	VACUNACION						TOTAL
		CANINOS			FELINOS			
		M	H	Total, Caninos	M	H	Total Felinos	
SANTA CATALINA	Del 12 de agosto al 09 de septiembre	914	526	**1.440**	274	228	**502**	**1.942**
CLEMENCIA	Del 13 de agosto al 20 de agosto	**766**	**503**	**1.269**	**305**	**328**	**633**	**1.902**
SAN CRISTOBAL	Del 15 de agosto al 20 de agosto	**580**	**352**	**932**	**109**	**127**	**236**	**1.168**
SANTA ROSA	Del 13 de agosto al 22 de agosto	1319	723	**2042**	581	431	**1012**	**3.054**
SAN ESTANISLAO	Del 15 de agosto al 23 de agosto	**1.103**	**560**	**1.663**	**254**	**265**	**519**	**2.182**
VILLA NUEVA	Del 22 de agosto al 29 de agosto	**1.622**	**711**	**2.333**	**396**	**419**	**815**	**3.148**
SOPLAVIENTO	Del 05 de septiembre al 07 de septiembre	**984**	**211**	**1.195**	**171**	**125**	**296**	**1.491**

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	**GOBERNACION DE BOLIVAR**
	SECRETARIA DE SALUD
	DIRECCION DE SALUD PÚBLICA
	INFORME DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL





VACUNACION ZODES DIQUE I

MUNICIPIOS	FECHA DE EJECUCION	VACUNACION						TOTAL
		CANINOS			FELINOS			
		M	H	Total Caninos	M	H	Total Felinos	
ARROYO HONDO	Del 26 de agosto al 28 de agosto	650	360	**1.010**	143	147	**290**	**1.300**
MAHATES	Del 27 de agosto al 13 de septiembre	**2.479**	**927**	**3.406**	**417**	**467**	**884**	**4.290**

TURBANA	Del 29 de agosto al 16 de septiembre	**1.032**	**639**	**1.671**	**372**	**301**	**673**	**2.344**
CALAMAR	Del 16 de octubre al 11 de noviembre	2.300	206	**2.295**	1050	100	**1.150**	**3.445**
ARJONA	Del 16 de octubre al 11 de noviembre	**6.399**	**1.902**	**8.301**	**1.360**	**1.118**	**2.478**	**10.779**





MUNICIPIOS	FECHA DE EJECUCION	VACUNACION						TOTAL
		CANINOS			FELINOS			
		M	H	Total Caninos	M	H	Total Felinos	
MARGARITA	Del 26 de agosto al 28 de agosto	562	466	**1.028**	181	279	**460**	**1.488**

SAN FERNANDO	Del 27 de agosto al 29 de agosto	**711**	**474**	**1.185**	**298**	**197**	**495**	**1.680**
TALAIGUA NUEVO	Del 28 de agosto al 31 de agosto	**835**	**389**	**1.224**	**201**	**193**	**394**	**1.618**
HATILLO DE LOBA	Del 29 de agosto al 31 de agosto	881	366	**1.247**	181	152	**333**	**1.580**
CICUCO	Del 04 de septiembre al 10 de septiembre	**1.378**	**486**	**1.864**	**290**	**255**	**545**	**2.409**
MOMPOX	Del 01 de octubre al 09 de octubre	**3.284**	**1.397**	**4.681**	**1.715**	**1.108**	**2.823**	**7.504**





VACUNACION MAGDALENA MEDIO

MUNICIPIOS	FECHA DE EJECUCION	VACUNACION						TOTAL
		CANINOS			FELINOS			
		M	H	Total Caninos	M	H	Total Felinos	
CANTA GALLO	Del 21 de agosto al 06 de septiembre	660	407	**1067**	259	319	**578**	**1.645**

SAN PABLO	Del 25 de agosto al 07 de septiembre	1.767	630	**2.397**	759	806	**1.565**	**3.962**
MORALES	Del 16 de septiembre al 10 de octubre	**1.889**	**406**	**2.295**	**337**	**245**	**582**	**2.877**
SIMITI	Del 02 de octubre al 08 de octubre	1.802	389	**2.191**	500	95	**595**	**2.786**
ARENAL	Del 02 de octubre al 10 de octubre	**1.080**	**573**	**1.653**	**423**	**212**	**635**	**2.288**
SANTA ROSA	Del 16 de octubre al 25 de octubre	**2.198**	**1.050**	**3.248**	**1.100**	**221**	**1.321**	**4.569**





VACUNACION ZODES MONTES DE MARIA

MUNICIPIOS	FECHA DE EJECUCION	VACUNACION						TOTAL
		CANINOS			FELINOS			
		M	H	Total Caninos	M	H	Total Felinos	

EL GUAMO	Del 11 de septiembre al 14 de septiembre	994	391	**1.385**	359	309	**668**	**2.053**
ZAMBRANO	Del 23 de septiembre al 10 de octubre	**1.393**	**419**	**1.812**	**539**	**278**	**817**	**2.629**
CORDOBA	Del 08 de octubre al 17 de octubre	**1.573**	**306**	**1.879**	**207**	**162**	**369**	**2.248**
SAN JUAN	Del 08 de octubre al 15 de octubre	3399	664	**4.063**	1377	596	**1.973**	**6.036**
MARIA LA BAJA	Del 23 de octubre al 14 de noviembre	**7.257**	**1.229**	**8.486**	**446**	**554**	**1.000**	**9.486**
SAN JACINTO	Del 29 de octubre al 08 de noviembre	**1.900**	**555**	**2.455**	**702**	**350**	**1.052**	**3.507**
EL CARMEN NDE BOLIVAR	Del 11 de noviembre al 29 de noviembre	**4.119**	**2.190**	**6.309**	**1.200**	**1.119**	**2.319**	**8.628**





VACUNACION ZODES LOBA

MUNICIPIOS		VACUNACION	TOTAL

GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	**GOBERNACION DE BOLIVAR** **SECRETARIA DE SALUD** **DIRECCION DE SALUD PÚBLICA** **INFORME DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL**

	FECHA DE EJECUCION	CANINOS			FELINOS			
		M	H	Total Caninos	M	H	Total Felinos	
BARRANCO DE LOBA	Del 13 de septiembre al 20 de septiembre	584	594	**1.178**	376	395	**771**	**1.949**
SAN MARTINDE LOBA	Del 16 de septiembre al 09 de octubre	1.059	503	**1.562**	253	257	**510**	**2.072**
REGIDOR	Del 19 de septiembre al 23 de octubre	810	160	**970**	180	60	**240**	**1.210**
EL PEÑON	Del 03 de octubre al 05 de octubre	562	230	**792**	134	114	**248**	**1.040**
NOROSI	Del 09 de octubre al 21 de octubre	**648**	**275**	**923**	**205**	**240**	**445**	**1.368**
RIO VIEJO	Del 12 de octubre al 24 de octubre	1.189	237	**1.426**	335	150	**485**	**1.911**
ALTOS DEL ROSARIO	Del 21 de octubre al 23 de octubre	**804**	**297**	**1.101**	**214**	**120**	**334**	**1.435**





GOBERNACIÓN de BOLÍVAR	**GOBERNACION DE BOLIVAR**
	SECRETARIA DE SALUD
	DIRECCION DE SALUD PÚBLICA
	INFORME DE SUPERVISIÓN INSTITUCIONAL

Se realiza esta supervisión documental conforme al expediente recibido digitalmente donde presentan el Informe Final de Ejecución y sus documentos soporte

Para constancia se firma a los 26 días del mes de diciembre de 2024.

DIC. 26 '24

VICTOR MANUEL ARDILA AYALA
Líder Dimensión Salud Ambiental
Secretaria de Salud Departamental
Apoyo a la Supervisión Técnica según
Resolución 1315 del 25 de octubre de 2024
Anexo Técnico N°3