**FAC-S-2025-001589-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2025-001589-CE del 21 de enero de 2025 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-GAAMA-SECOM

Señora
**LINA MARCELA VILORA CASTRO**
Representante legal

Correo electrónico
info@carpaslacima.com
comercial@carpaslacima.com

Contraseña:CGc4tQrfAt

Bogotá, D.C.

Asunto: Informe Para Cumplimiento del Contrato No. 176-00-B-COFAC-BACOF-2024 “Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de una Carpa Tipo Hangar para el Equipo ETAA del Grupo Aéreo del Amazonas”.

Señora representante legal de la empresa CARPAS LA CIMA S.A.S reciba un cordial saludo en nombre de las damas y caballeros integrantes del Grupo Aéreo del Amazonas.


Con toda atención, me permito informar, que se ha recibido el cronograma de trabajo, propuesto por su empresa, para la ejecución del contrato No. 176-00-B-COFAC-BACOF-2024, el cual tiene como objeto la instalación y puesta en funcionamiento, de la carpa tipo hangar del equipo ETAA del Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA).

En razón a ello y, como responsable de la gestión local de asignación y ejecución presupuestal de los recursos públicos asignados al GAAMA por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, espero contar con su apoyo para la completa disposición de los recursos y medios necesarios, en aras de lograr el cumplimiento del cronograma, el cual cuenta con fecha de entrega final el 07 de febrero de la presente anualidad. De igual forma y teniendo en cuenta que, ya se presentó y se aprobó previamente una prórroga para la ejecución del mismo, no se concederán prórrogas injustificadas, de conformidad con lo dispuesto en las

reglamentaciones nacionales concernientes a la eficiencia y eficacia de la ejecución de recursos del estado.

PLANTILLA DE LÍNEA DE TIEMPO DEL PROYECTO

| EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | NOMBRE DE LA SUBTAREA | ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | DURACIÓN en días | COMENTARIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Tarea 1 DESPACHO DE LONA (MEDELLIN) | | EN RECORRIDO | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 4 | CAMINO POR TRANSPORTADORA |
| | Tarea 2 SOLUCITUD MATERIAL METALICO | | En curso | 2025-01-13 | 2025-01-16 | 4 | EN TRAMITE |
| | Tarea 3 CORTE DE LONA | | No iniciado | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 3 | NO INICIADA |
| | Tarea 4 CORTE DE TUBERIA | | No iniciado | 2025-01-16 | 2025-01-18 | 3 | NO INICIADA |
| | Tarea 5 FABRICACIÓN DE CORREAS | | En curso | 2025-01-13 | 2025-01-14 | 2 | en curso |
| | Tarea 6 FABRICACIÓN DE TECHO | | No iniciado | 2025-01-18 | 2025-01-24 | 7 | NO INICIADA |
| | Tarea 7 FABRICACIÓN DE CUBRIMIENTOS LATERALES | | No iniciado | 2025-01-18 | 2025-01-23 | 5 | NO INICIADA |
| | Tarea 8 FABRICACIÓN ESTRUCTURA | | No iniciado | 2025-01-17 | 2025-01-23 | 7 | NO INICIADA |
| | Tarea 9 PINTURA ESTRUCTURA | | No iniciado | 2025-01-23 | 2025-01-25 | 3 | NO INICIADA |
| | Tarea 10 EMPAQUE ESTRUCTURA Y LONA | | No iniciado | 2025-01-25 | 2025-01-25 | 1 | NO INICIADA |
| | Tarea 11 ENVIO A LETICIA | | No iniciado | 2025-01-27 | 2025-02-02 | 8 | NO INICIADA |
| | Tarea 12 INSTALACIÓN | | No iniciado | 2025-02-03 | 2025-02-05 | 2 | NO INICIADA |




HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

Por su atención y entera disposición, muchas gracias.

***Volamos, entrenamos y combatimos desde el extremo sur del país, "Porque nuestra presencia en el Amazonas marca la diferencia" Grupo Aéreo del Amazonas***



Coronel JESUS DANIEL ACOSTA MORA
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor GAAMA

MY. SANDOVAL / ESCTE

Elaboró: T1. TOVAR / SETIN Revisó: CR. ACOSTA / SECOM Aprobó:CR. ACOSTA / SECOM