GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GD-02-062 Versión: 06 Fecha de modificación: 01/11/2020

SECRETARÍA:	Secretaría de Planeación
UNIDAD O GRUPO:	Unidad de Descentralización
FECHA INFORME:	09 de diciembre de 2024

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN				
Nº CONTRATO	Numero proceso CD-SP-642-2024 CONTRATO Nº 22052024-0789 CO1.PCCNTR.6339253				
CONTRATISTA	JUAN ESTEBAN GONZALEZ MEJIA				
OBJETO DE CONTRATO	Contrato de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión como Ingeniero Civil, Especialista en Estructuras para apoyar la formulación, revisión, ajuste de estudios y diseños, de los proyectos estratégicos de inversión de la Gobernación de Caldas				
POBLACIÓN BENEFICIADA	Ciudadanos caldenses				
MUNICIPIO EN QUE SE DESARROLLA	Manizales				
VALOR:$	$ 41'035.616				
DURACIÓN CONTRATO (PLAZO)	7 meses	FECHA INICIACIÓN	23/05/2024	FECHA. TERMINACIÓN	23/12/2024

ANALISIS DEL SUPERVISOR

ACTIVIDAD REALIZADA DE ACUERDO A PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA	ANALISIS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO %
1. Apoyar a la Secretaría de Planeación en la formulación de estudios y diseños de los proyectos asociados a la Matriz de Proyectos Estratégicos, en lo que respecta al componente de diseño estructural, diseños de obras hidráulicas, diseños de contención vías y sitios críticos de los mismos de conformidad con la normativa vigente (NSR-10 y CCP14). Realizar acompañamiento a los proyectos estructurados durante su etapa de viabilizarían.	El contratista avanza en la elaboración del diseño estructural del E.S.E hospital sagrado corazón del municipio de Norcasia. Durante la ejecución de este, el contratista planteo y modelo la estructura implementando aisladores sísmicos y modelo estructural tradicional. Se culmina la totalidad del diseño estructural del hospital. El contratista realiza el diseño estructural de tres muros de contención sobre la vía Salamina – La Merced. El contratista realiza el diseño estructural de 6 cubiertas en el parque principal del municipio de Pacora, realiza el diseño estructural de los muros de contención de las terrazas a conformar.	**AVANCE DEL 100%**
2. Acompañar a las instancias ejecutoras de los proyectos de inversión aprobados y que se encuentren en etapa de ejecución a efectos de verificar que se cumplan las condiciones técnicas	El contratista ha realizado una visita al lote proyectado para una posible escombrera del nuevo hospital E.S.E hospital sagrado corazón del municipio de Norcasia. Además, el contratista brinda apoyo a otros proyectos, incluyendo los grupos de Infraestructura Vial y Transversales,	**AVANCE DEL 100%**

Scanned with CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GD-02-062 Versión: 06 Fecha de modificación: 01/11/2020

de los estudios y diseños entregados por el equipo.	Proyectos de Turismo y Transversales, así como al Equipo Transversal.	
3. Revisar y emitir conceptos técnicos sobre el componente estructural de los proyectos que la Secretaría de Planeación disponga para su evaluación y consideración.	El contratista lleva a cabo emite concepto técnico sobre centro reclusión del municipio de Palestina Caldas como espacio para ubicar la secretaria de tránsito. El contratista emite concepto estructural sobre el estado de vulnerabilidad de dos edificaciones dentro del parque de las flores en el municipio de Villamaría Caldas. El contratista emite concepto estructural sobre 3 instituciones educativas Nazario Restrepo en el Municipio de Viterbo Caldas.	**AVANCE DEL 100%**
4. Prestar apoyo y asistencia profesional a la secretaria de planeación en el estudio y proyección de los requerimientos y solicitudes que se eleven ante la misma, en los aspectos técnicos propios de su labor y formación profesional.	Diseño estructural del muro de contención que soportaría la vía, el cual no fue tenido en cuenta en la etapa de estructuración del proyecto. El muro implantado tiene 5 módulos, de 3.5m, 4.5m, 5.5m, 6.5m y una línea de anclajes, y 7.5m con cimentación profunda y una línea de anclajes. El contratista apoya a la unidad de gestión del riesgo realizando la visita a 4 viviendas en los municipios de Palestina y Villamaría con el fin de emitir concepto estructural del estado de las viviendas.	**AVANCE DEL 100%**
5. Participar en reuniones virtuales o presenciales convocadas por los coordinadores de los equipos de trabajo, donde se realiza seguimiento al avance en la estructuración de los diversos proyectos, así como al diligenciamiento de la matriz de seguimiento.	El contratista ha llevado a cabo reuniones técnicas y mesas de trabajo con el coordinador o encargado de cada equipo, donde se ha mostrado el avance que se ha tenido en cada proyecto o se ha indicado hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos. Asimismo, ha realizado la actualización de la Matriz de Seguimiento para garantizar una gestión eficiente. Además, el contratista ha participado en mesas de trabajo en la gobernación de Caldas, específicamente en la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Infraestructura, con el fin de garantizar un avance óptimo en los proyectos.	**AVANCE DEL 100%**

OBSERVACIONES:


El suscrito supervisor HACE CONSTAR:

Scanned with CamScanner

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	Código: FO-GD-02-062 Versión: 06 Fecha de modificación: 01/11/2020

Que el contratista, ha cumplido con el objeto del contrato y se autoriza el pago del acta Nro. **02**, lo anterior con lo establecido en la Ley 80 de 1993 y el manual de contratación para la Gobernación de Caldas, resolución Nro. 0010 del 9 de enero del 2009, además se verificó que el contratista cumplió con lo establecido en la Ley Nro. 789 de 2002.

Por lo anterior puede ordenarse el respectivo pago.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS EDUARDO SABOGAL OLAYA
FIRMA	

Scanned with CamScanner