1315

GOBERNACIÒN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÒN INTEGRADO	Código: DAC-P1110-F09
	FORMATO: ACTA (PARCIAL O FINAL) DEL CONTRATO O CONVENIO	Fecha Aprobación:24 de Abril de 2014
		Versión: 4
		Página 1 de 4

ACTA PARCIAL Y/O FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL

CLASE DE ACTA:	PARCIAL: ___x___ No.: 1				
___ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	OBRA CIVIL	Nº:	1109	AÑO:	2022

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DEL HUILA – GOBERNACION DEL HUILA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S DYCON S.A.S		
	NIT O CC:	800009216-7		
	DIRECCIÒN:	CALLE 22 # 1H-38	TEL:	
	CIUDAD:	NEIVA HUILA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ALEXI MURCIA CUENCA		
	CC:	7508900		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE TRITURACIÓN Y MOLIENDA DE ROCA CALCÁREA PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA CADENA MINERA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, INCLUYE TODAS LAS OBRAS CIVILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MONTAJES MECÁNICOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA SU PUESTA EN FUNCIONAMIENTO			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 5731 FECHA: 28/07/2023			
VALOR INICIAL:	$ 3.147.417.955			
	Tres mil ciento cuarenta y siete millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y cinco pesos.			
APORTANTE O CONVINIENTE:	$ 3,147,417,955			
	Valor en Letras: Tres mil ciento cuarenta y siete millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos cincuenta y cinco pesos.			
	$ 1,036,499,661			
	Valor en Letras: Mil treinta y seis millones cuatrocientos noventa y nueve seiscientos sesenta y uno.			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$ 1.036.499.661		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$ 4.183.917.616			
PLAZO INICIAL:	Diez (10) meses			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1	Cinco (5) meses		
	Nº2			

	Nº3		
FECHA DE INICIO:	28/09/2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº3	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
	Nº4	SUSPENSIÒN	
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN:	28/12/2023		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	22/08/2023		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	DEL 30 de septiembre de 2022 AL 11 de agosto de 2023		
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	CALIMA CONSTRUCCIONES LTDA	
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTORIA	
	NOMBRE:	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S DYCON S.A.S	
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA	
	NOMBRE:	DILBERTO TRUJILLO DUSSAN	
	EN CALIDAD DE:	SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA	

2. ACTAS

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
1. ACTA PARCIAL 1	22/08/2023	$ 2,144,217,153.35	$ 4,183,917,616.00	$ 2,039,700,462.65
2.				
3.				
TOTAL (VALOR ACTA)		$ $ 2,144,217,153.35		

3. CUMPLIMIENTO

Que el señor(a) DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S DYCON S.A.S. en calidad de contratista, se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según planilla No. 26946376del mes de julio, con los siguientes valores:

Ingreso Base de Cotización (40%)	Tipo de Aportes		Valor
$ 3,153,400	Salud	12,5%	$ 970,000
	Pensión	16 %	$ 1,764,500
	ARL	0,522%	$ 483,300

CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL:	Fecha de elaboración: 09/08/2023 Quien suscribe: NARNOL GUTIERREZ HORTA

4. RECIBO A SATISFACCIÒN (POR PARTE DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN)

1. El contrato arriba descrito se viene desarrollando de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos:
3. Que las partes contratantes se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta parcial.

DILBERTO TRUJILLO DUSSAN
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y MINERIA

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS
DYCON SAS
R.L JOSE ALEXI MURCIA CUENCA

CALIMA CONSTRUCCIONES LTDA
JOSE HERNEY POLO SOTO