DEPARTAMENTO DEL META NIT 892 000 148-5	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

Villavicencio, 16/12/2024

Doctor(a):
DIANA MARCELA GIRALDO ÁVILA
Secretaria Social
Gobernación del Meta

INFORME DE SUPERVISIÓN

Objetivo del Informe

Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	1634 DE 2024		
Clase de Contrato:	Prestación de servicios		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	10082 de 11 de setiembre de 2024		
Contratista:	Luis Alberto Hernández Mahecha	Nit./c.c.	86.074.986
Representante Legal:		c.c.	
Supervisor:	Santiago Daza Trujillo	c.c.	1.020.790.245
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	236 de 10 de septiembre de 2024		
Objeto: **FORTALECER LA FORMULACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN EL DEPARTAMENTO DEL META**			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	**QUINCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS MCTE ($15.900.000)**		
Término Inicial de Ejecución:	3 MESES		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	16/09/2024	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	15/12/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
N/A	N/A	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)		Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Periodo de Pago:	Del	16/11/2024	Al	15/12/2024			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial		Final	X	No. de Pago 3

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	**CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.300.000)**

Se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así para dar cumplimiento al Decreto No. 075 de 2021 por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta, me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de pago en los siguientes aspectos:

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley		X	
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)		X	
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL	X		
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en la Gerencia de asuntos contractuales	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones especificas en el periodo del informe:

Obligaciones especificas	
1. Realizar la formulación de los proyectos, planes y programas que permitan la garantía de derechos de los grupos poblacionales vulnerables en el departamento del Meta	
Productos/Descripción - Avances	
1.1 Informe ejecutivo que evidencie los procesos de formulación, de proyectos acompañados.	Para este periodo el contratista realizó una modificación al nombre del proyecto como una segunda opción el cual lo denominamos: **IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA RAÍCES DE SUEÑOS Y HORIZONTES: RED DE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL SEGURO Y AUTÓNOMO".** Así mismo se hizo una reestructuración de las actividades del proyecto las cuales quedaron de la siguiente manera: Actividades del proyecto: 1. Implementar jornadas lúdico-recreativas para fortalecer valores sociales, fomentar la empatía, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo de competencias socioemocionales en espacios seguros y participativos que impulsan la convivencia y la cohesión comunitaria. 2. Desarrollar una herramienta de seguimiento y evaluación para medir el impacto social en el bienestar emocional, social y educativo de niños, niñas y adolescentes, mediante valoraciones periódicas y análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos.

3. Organizar actividades comunitarias para promover derechos y prevenir problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo sus habilidades y activando rutas de atención integrales en un entorno familiar participativo.

4. Implementar 10 semilleros en 12 meses para formar a 500 niños, niñas y adolescentes en liderazgo, comunicación y protección, garantizando su participación y fortaleciendo entornos protectores mediante la colaboración con instituciones educativas, organizaciones locales y entidades gubernamentales.

5. Realizar 12 informes técnicos y financieros, 6 reuniones de evaluación y 2 auditorías para garantizar el cumplimiento eficiente, transparente y normativo del 100% de las obligaciones contractuales.

Así mismo es importante aclarar que se realizó el día 9 de diciembre reunión con el Departamento de Planeación, con el fin de solicitarle una proyección de techos presupuestales asignados para el bienio 2025-2026 donde de acuerdo a las directrices del secretario se asignaron para el 2025 la suma de $8.800.000.000 y para el año 2026 la suma de $9.500.000.000 el cual sería financiado con recursos del Sistema General de Regalías, no se dio claridad si estos recursos y van hacer por asignaciones directas o por gestión ante el OCAD.

PRODUCTO DE LA MGA WEB		ACTIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR	VALOR DE LA ACTIVIDAD 2025	VALOR DE LA ACTIVIDAD 2026
Nombre	cantidad			
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	1	1. Implementar jornadas lúdico-recreativas para fortalecer valores sociales, fomentar la empatía, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo de competencias socioemocionales en espacios seguros y participativos que impulsan la convivencia y la cohesión comunitaria	$ 5.856.101.158	$ 6.356.101.158
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	1	2. Desarrollar una herramienta de seguimiento y evaluación para medir el impacto social en el bienestar emocional, social y educativo de niños, niñas y adolescentes, mediante valoraciones periódicas y análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos.	$ 582.131.853	$ 782.131.853
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	1	3. Organizar actividades comunitarias para promover derechos y prevenir problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes, fortaleciendo sus habilidades y activando rutas de atención integrales en un entorno familiar participativo.	$ 1.357.597.230	$ 1.857.597.230

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	1	4. Implementar 10 semilleros en 12 meses para formar a 500 niños, niñas y adolescentes en liderazgo, comunicación y protección, garantizando su participación y fortaleciendo entornos protectores mediante la colaboración con instituciones educativas, organizaciones locales y entidades gubernamentales	$ 764.249.759	$ 244.249.759
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	1	5. Realizar 24 informes técnicos y financieros, 12 reuniones de evaluación y 4 auditorías para garantizar el cumplimiento eficiente, transparente y normativo del 100% de las obligaciones contractuales.	$ 239.920.000	$ 259.920.000
Valor total del proyecto			$ 8.800.000.000	$ 9.500.000.000,00

Se anexa documento de lineamientos técnico ajustado y presupuesto globalizado con sus respectivas actividades.

Así mismo para este periodo se construye y se ajusta el documento técnico, la MGA WEB y el plan de Inversión de estos documentos por el valor total de $18.200.000.000.

Se anexan pantallazos de la gestión:

PROGRAMA	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA RAÍCES DE SUEÑOS Y HORIZONTES: RED DE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL SEGURO Y AUTÓNOMO".	VIGENCIA	2025

PRODUCTO DE LA MGA WEB		ACTIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR	VALOR DE LA ACTIVIDAD	CODIGO FUENTE FINANCIACIÓN	NOMBRE FUENTE FINANCIACIÓN	META PLAN DE DESARROLLO		RELACION DE MUNICIPIOS DONDE SE LOCALIZARAN LAS ACTIVIDES	BENEFICIARIOS (valor cuantitativo)	OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE ODS
Nombre	cantidad					CÓDIGO	Nombre Meta			
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	1	1 Implementar jornadas lúdico recreativas para fortalecer valores sociales, fomentar la empatía, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo de competencias socioemocionales en espacios seguros y participativos que impulsan la convivencia y la cohesión comunitaria	$ 5.856.101.158		SGR DIRECTAS	41011014102	BRINDAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A 10.000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES AGENTES EDUCATIVOS PARA DEFENDER, PROMOVER Y CELEBRAR SUS DERECHOS DISMINUYENDO LOS RIESGOS PSICOSOCIALES QUE AFECTAN SU DESARROLLO	6300	
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	1	2 Desarrollar una herramienta de seguimiento y evaluación para medir el impacto social en el bienestar emocional, social y educativo de niños, niñas y adolescentes mediante valoraciones periódicas y análisis de indicadores	$ 582.831.851		SGR DIRECTAS	41011014102	BRINDAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A 10.000 NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES AGENTES EDUCATIVOS PARA DEFENDER, PROMOVER Y CELEBRAR SUS DERECHOS	6300	


Página 1

PLAN DE INVERSIÓN DE PROGRAMA O PROYECTO DE INVERSIÓN

		CODIGO	F-PE-23
		VERSION	01

COD DEPENDENCIA	6	DEPENDENCIA	SECRETARIA SOCIAL
PROGRAMA	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA RAÍCES DE SUEÑOS Y HORIZONTES: RED DE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL SEGURO Y AUTÓNOMO".	VIGENCIA	2026

PRODUCTO DE LA MGA WEB		ACTIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR	VALOR DE LA ACTIVIDAD	CODIGO FUENTE FINANCIACION	NOMBRE FUENTE FINANCIACIÓN	META PLAN DE DESARROLLO		RELACIÓN DE MUNICIPIOS DONDE SE LOCALIZARAN LAS ACTIVIDADES	BENEFICIARIOS (valor cuantitativo)	OBJETIVO DESARROLLO SOSTENIBLE ODS
Nombre	cantidad					CODIGO	Nombre Meta			
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados	1	1 Implementar jornadas lúdico recreativas para fortalecer valores sociales, fomentar la empatía, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva, promoviendo la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo de competencias socioemocionales en espacios seguros y participativos que impulsen la convivencia y la cohesión comunitaria	$ 6.356.101.158		SGR DIRECTAS	41011014102	BRINDAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A 10.000 NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES AGENTES EDUCATIVOS PARA DEFENDER, PROMOVER Y CELEBRAR SUS DERECHOS DISMINUYENDO LOS RIESGOS PSICOSOCIALES QUE AFECTAN SU DESARROLLO		5300	



LINEAMIENTO TECNICO

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA RAICES DE SUEÑOS Y HORIZONTES: RED DE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL SEGURO Y AUTÓNOMO".

PRESENTACIÓN



Datos básicos

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Implementación DEL PROGRAMA RAÍCES DE SUEÑOS Y HORIZONTES: RED DE APOYO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INFANTIL SEGURO Y AUTÓNOMO EN EL DEPARTAMENTO DEL Meta

Tipología

A - PIIP - Bienes y Servicios

Código BPIN

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creacion: 16/12/2024 19:39:02

Identificador: 1238693

Formulador Ciudadano: LUIS ALBERTO HERNANDEZ MAHECHA

Formulador Oficial :

Se anexa link de la secretaria social donde reposan los documentos:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1nCeNgc6bYbZWakLHiq4iXwj2TZ70t1KW

Se anexa link de la Gerencia donde reposan los documentos:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IL-25DZGby1WlMBN3wR-7AkmvBd-C9uK

Obligaciones especificas	
2. Realizar seguimiento de los proyectos, planes y programas formulados que permitan la garantía de derechos de los grupos poblacionales vulnerables en el departamento del Meta.	
Productos	
2.1 Matriz de seguimiento de los proyectos, planes y programas.	Para este periodo el contratista trabajo en la revisión, ajuste del documento técnico del proyecto "**FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL MEDIO AMBIENTE DEL DEPARTAMENTO DEL META, A TRAVES DEL INTERCAMBIO DE RESIDUOS APROVECHABLES POR PAQUETES NUTRICIONALES "ECO ALIMENTA META**, en este se recomendó ajustar lo siguiente: • Actualizar fuentes estadísticas en algunos ítems ya que la información suministrada es del año 2019. • Construir una pedagogía y metodología del proyecto para desarrollarlo. • Desagregar el presupuesto en cada una de las actividades con el fin de tener

	claridad la proyección y el impacto. Se anexa pantallazo del documento: 

Obligaciones especificas	
3. Revisar y consolidar la información relacionada con los planes, programas y proyectos.	
Productos	
3.1 Matriz de reporte de las acciones revisadas y consolidadas.	Para este periodo el contratista realizo una reunión el día 9 de diciembre de 11 a 12 pm entre los secretarios de despacho, gerentes y formuladores de las secretarias de planeación y social, esto con el fin de definir los techos presupuestales que involucran la formulación de los proyectos que van a ser financiados con recursos de sistema general de regalías SGR. En la reunión techos presupuestales, horizontes de tiempo y proyecciones de cobertura: 1. Proyecto: "Implementación del Programa RAÍCES DE SUEÑOS Y HORIZONTES: Red de Apoyo Integral para el Desarrollo Infantil Seguro y Autónomo" o Se proyectaron techos presupuestales para dos vigencias consecutivas: ▪ 2025: 8.800 millones de pesos. ▪ 2026: 9.500 millones de pesos. o Se enfatizó la necesidad de incrementar la población beneficiaria para maximizar el impacto del proyecto, garantizando una mayor cobertura territorial y poblacional en el departamento del Meta. o Se establece un horizonte de ejecución de aproximadamente 19 meses, con el fin de permitir el desarrollo integral de las actividades planteadas, asegurando su sostenibilidad y articulación con las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. o Aunque se discutieron los lineamientos financieros, no se asignó una fuente oficial de financiación, quedando pendiente su formalización. Además, se solicita presentar un avance de la estructuración del proyecto en el transcurso de las próximas semanas para validar su viabilidad técnica

y operativa.

2. Proyecto: "Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria y el Medio Ambiente del Departamento del Meta, a través del Intercambio de Residuos Aprovechables por Paquetes Nutricionales – ECO ALIMENTA META"
    - Se desarrolló un techo presupuestal de 1.200 millones de pesos.
    - El horizonte de ejecución del proyecto se definió en 2 meses, destacando su enfoque en resultados de corto plazo para fortalecer la seguridad alimentaria a través del intercambio de residuos aprovechables por paquetes nutricionales.
    - Se resaltó la importancia de garantizar la eficiencia y transparencia en la ejecución de los recursos, priorizando a las comunidades más vulnerables y articulando esfuerzos con actores locales para asegurar la implementación exitosa del proyecto.

Se acordó que ambos proyectos deben considerar mecanismos que amplíen la cobertura e impacto, garantizando el uso eficiente de los recursos proyectados. Además, se destacó la necesidad de trabajar en la formalización de las fuentes de financiación y presentar avances técnicos y financieros que permitan monitorear el desarrollo oportuno de las iniciativas, alineándolas con los objetivos de desarrollo social y ambiental del departamento del Meta.

Se anexa pantallazo:





Se anexa link de la secretaria social donde reposan los documentos:

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1nCeNgc6bYbZWakLHiq4iXwj2TZ70t1KW

Se anexa link de la Gerencia donde reposan los documentos:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lL-25DZGby1WlMBN3wR-7AkmvBd-C9uK

Obligaciones especificas	
4. Apoyar acciones de gestión entre las entidades públicas y privadas que permitan articular y establecer convenios, alianzas o apoyo a la formulación y ejecución de proyectos que garanticen los derechos de los grupos poblacionales vulnerables.	
Productos	
4.1 Informe ejecutivo que evidencie las acciones desarrolladas	Para este periodo el contratista trabajó de manera asincrónica, es decir virtual con los jóvenes del municipio de Cabuyaro en temas de formación, describiendo competencias y desarrollo de habilidades empresariales, definiendo las siguientes líneas de trabajo:

Desarrollo Curricular del Curso de Emprendimiento Básico: "Elaboración de un Plan de Negocio"

1. Información General del Curso

- **Nombre del Curso:** Emprendimiento Básico – Elaboración de un Plan de Negocio
- **Duración:** 40 horas (teórico-práctico)
- **Modalidad:** Presencial / Virtual
- **Público Objetivo:** Personas interesadas en iniciar un negocio, emprendedores principiantes y estudiantes.
- **Requisitos anteriores:** Ninguno
- **Objetivo General:**
  Capacitar a los participantes en la **formulación y desarrollo de un plan de negocio**, fortaleciendo habilidades emprendedoras para estructurar ideas y proyectos viables y sostenibles.

2. Estructura curricular

Módulo	Temática	Objetivos específicos	Duración	Actividades	Productos Esperados
1	**Introducción al Emprendimiento**	- Comprender qué es el emprendimiento y su importancia.	4 horas	Clase magistral y discusión grupal.	Reflexión escrita sobre el rol del emprendedor.

		- Identificar características y habilidades del emprendedor.		Autoevaluación de capacidades emprendedoras.	
2	**Concepto de Plan de Negocios**	- Definir qué es un plan de negocio y su propósito.	6 horas	Taller práctico y análisis de ejemplos.	Lista de componentes de un plan de negocio.
		- Reconocer la importancia del plan de negocio como herramienta de gestión.			
3	**Definición de la idea de negocio**	- Identificar problemas y oportunidades de negocio.	6 horas	Lluvia	

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1nCeNgc6bYbZWakLHiq4iXwj2TZ70t1KW

Se anexa link de la Gerencia donde reposan los documentos:
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lL-25DZGby1WlMBN3wR-7AkmvBd-C9uK

4.2 Evidencias fotográficas



Obligaciones especificas	
5. Asistir a las reuniones comités técnicos, capacitaciones convocadas por el supervisor y/o coordinador o aquellos espacios que sean designados para su participación.	
Productos	
5. 1 Listado de Asistencia	Para este periodo el contratista participo en la reunión basada en las actividades de cierre de año en cada uno de los municipios, se establece lo siguiente: La reunión del Comité de Primera Infancia con un saludo formal a los asistentes. El supervisor Carlos Andrés Martínez tomó la palabra para coordinar las actividades de finalización de año, agradeciendo el cumplimiento en la entrega de informes y la ejecución de las actividades relacionadas con los contratos. Asimismo, resaltó la importancia del apoyo del personal para los eventos programados, destacando los siguientes: 1. Evento con Madres Comunitarias • Fecha Propuesta: martes, 17 de diciembre de 2024. • Población Participante: 880 madres comunitarias distribuidas en: o 480 madres en Villavicencio. o 400 madres en Granada. • Metodología y actividades: o La Gerencia de Primera Infancia, a través del Gobierno Departamental, organizará una pasadía recreativa por un día en los parques de Cofrem en Villavicencio y en Granada, de manera simultánea o en momentos diferentes. o Actividades a desarrollar: ▪ Masajes corporales. ▪ Almuerzo y refrigerador. ▪ Actividades recreativas a carga del IDERMETA. ▪ Entrega de un obsequio a los participantes. • Equipos de Trabajo: Dos equipos estarán acompañando el evento en el municipio de Granada. 2. Semana de la Juventud • Fechas: Del lunes 16 de diciembre al domingo 22 de diciembre de 2024. • Programación: o Lunes 16 de diciembre: ▪ Lugar: Polideportivo principal del municipio de Puerto Concordia. ▪ Temática: Salud Mental. ▪ Participantes: 140 jóvenes. ▪ Responsables: Dinamizadores y un grupo de apoyo de niñez y juventud. o Martes 17 de diciembre: ▪ Lugar: Polideportivo del parque Canoero en Puerto López. ▪ Evento: Feria Universitaria. El supervisor reiteró la importancia de la participación del equipo en todas las actividades mencionadas, garantizando el éxito en la ejecución y el cierre efectivo de las acciones programadas para el presente año.

5.2 Registro Fotográfico	  Se anexa link de la secretaria social donde reposan los documentos: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1nCeNgc6bYbZWakLHiq4iXwj2TZ70t1KW Se anexa link de la Gerencia donde reposan los documentos: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lL-25DZGby1WlMBN3wR-7AkmvBd-C9uK

Obligaciones especificas	
6. Las demás que, en el transcurso del desarrollo del objeto del contrato, sean asignadas por la Gerencia de Infancia, Adolescencia y Juventud, necesarias para su correcto e idónea ejecución según la naturaleza del objeto y que den cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo de la vigencia actual.	
Productos	
6.1 Evidencia Fotográfica	**RESUMEN EJECUTIVO DE LA ACTIVIDAD** Durante este período el contratista trabajó en el acompañamiento de la estrategia del Gobierno Presente en el municipio de Puerto Rico, Meta, una iniciativa que tiene como propósito acercar la oferta institucional a la población, facilitando el acceso a servicios, programas y beneficios gubernamentales. Asimismo, la estrategia busca fortalecer la gobernanza territorial, mediante la articulación con actores locales y la anunciación de obras y proyectos de vital importancia para el desarrollo del municipio, tales como infraestructura vial, educativa, salud y bienestar social. Estas acciones buscan generar un impacto positivo en la calidad de vida de los habitantes de Puerto Rico, promoviendo la participación activa de la comunidad, la transparencia en la gestión pública y el desarrollo sostenible de la región. Anexo registro fotográfico:   Se anexa link de la secretaria social donde reposan los documentos: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1nCeNgc6bYbZWakLHiq4iXwj2TZ70t1KW Se anexa link de la Gerencia donde reposan los documentos: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IL-25DZGby1WlMBN3wR-7AkmvBd-C9uK

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	Calificación
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENO
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENO
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENO
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENO

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el Certificado del supervisor autorizando el pago.

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 certificado del supervisor autorizando el pago, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;

SANTIAGO DAZA TRUJILLO
Gerente Infancia, Adolescencia y Juventudes
Supervisor