Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/335 Objeto: REALIZAR ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES AMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE, EN EL MANEJO DE CULTIVOS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS, E IMPLEMENTAR UNA EXPERIENCIA PILOTO, PARA AVANZAR EN LA Plazo: CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Valor inicial: 313.055.907	Fecha de inicio: 04/10/2023 Fecha de terminación: 31/12/2023 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 21-12-2023 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1SOLICITADA:MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA. Plazo DeEjecución Para eliminar la expresión “sin exceder el 31de diciembre de 2023 y el ítem 7.3. PERSONAL MÍNIMOREQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOdefinidos en los pliegos de condiciones para el Concursode Méritos No. 003 de 2023	Contratista: FUNDACIÓN CON VIDA CC: 811008452 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 2** Periodo evaluado de 06/02/2024 A 31/03/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 1. Realizar campañas de sensibilización y educación con los cultivadores, donde se enseñe el uso moderado de los agrotóxicos y se explique los efectos que estos pueden tener sobre la salud y las aguas, superficiales y subterráneas. Para ello se deberá realizar un inventario del número de predios con cultivos, número de agricultores, tipo de cultivos, tipo de agrotóxicos que utilizan, frecuencias y demás información relevante.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 04/10/2023
Cantidad: 20 | Ponderación(%): 27 | Fecha Fin: 19/04/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
06/02/2024	31/03/2024	3	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades: Se realizaron las siguientes actividades: - Implementación de las campañas de sensibilización y educación (80% de su implementación). A continuación se detallan los espacios y temáticas que componen la campaña educativa:CAMPAÑACampaña 1: Difusión masiva por medios digitales de prácticas ancestrales relacionadas con los trapiches.Campaña 2: Difusión masiva por medios digitales el río aún está vivo.Campaña 3: Difusión masiva por medios digitales sobre las plantas medicinales para la salud humana, animal y de los cultivos. Campaña 4: Recorrido Biodiversidad de plantas medicinales para la salud y bienestar animal.Campaña 5: Taller Biodiversidad de plantas medicinales para la salud humana.Campaña 6: Recorrido Biodiversidad de plantas medicinales para la salud de los cultivos.Campaña 7: Conversatorio, recorrido y volanteo de prácticas ancestrales relacionadas con los trapiches y la importancia de conservarlos.Campaña 8: Conversatorio empresarial el río aún está vivo. Se ha avanzado en la fase preparatoria de este conversatorio con la elaboración y distribución de la convocatoria y organización de su logística. El evento se desarrollará el día 10 de abril del presente año.Campaña 19: Festival de tradiciones ancestrales, socialización de prácticas ancestrales con el encanto del sainete. Se ha avanzado en los diseños metodológicos de este evento.	2024	3

Descripción: 2. Acuerdo 8. El AMVA (Área Metropolitana Valle de Aburrá) gestionará, con las demás autoridades competentes, el apoyo en los procesos de recuperación y mantenimiento de las prácticas ancestrales amigables con el medio ambiente, en el manejo de cultivos del Consejo Comunitario de la vereda San Andrés. La memoria del proceso y de las prácticas será documentada.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 04/10/2023
Cantidad: 9 | Ponderación(%): 27 | Fecha Fin: 19/04/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
06/02/2024	31/03/2024	0	Se radico y envío oficio con fecha del 21 de marzo, este con el fin de invitar a los diferentes actores del territorio para la reunión del próximo 10 de abril del 2024, donde se socializara el avance del proyecto y se buscara la articulación de los mismos con la recuperación de las practicas ancestrales.	2024	3

Descripción: 3. Realizar documento y publicación con las practicas ancestrales recuperadas con el Consejo Comunitario
Diseñar un plan de trabajo en campo donde mediante el uso de técnicas etnográficas se documente algunas de las prácticas y saberes ancestrales en el manejo de cultivos que anteriormente se utilizaban principalmente para combatir plagas.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 04/10/2023
Cantidad: 3 | Ponderación(%): 6 | Fecha Fin: 19/04/2024

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/335 Objeto: REALIZAR ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES AMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE, EN EL MANEJO DE CULTIVOS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS, E IMPLEMENTAR UNA EXPERIENCIA PILOTO, PARA AVANZAR EN LA Plazo: CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Valor inicial: 313.055.907	Fecha de inicio: 04/10/2023 Fecha de terminación: 31/12/2023 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 21-12-2023 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1SOLICITADA:MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA. Plazo DeEjecución Para eliminar la expresión “sin exceder el 31de diciembre de 2023 y el ítem 7.3. PERSONAL MÍNIMOREQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOdefinidos en los pliegos de condiciones para el Concursode Méritos No. 003 de 2023	Contratista: FUNDACIÓN CON VIDA CC: 811008452 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 2** Periodo evaluado de 06/02/2024 A 31/03/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Documentar las prácticas encontradas.

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
06/02/2024	31/03/2024	0	El contratista allego un borrador del documento el cual fue revisado, fue devuelto con comentarios y ajustes de fondo para que pueda cumplir con lo contractualmente pactado.	2024	3

Descripción: 4. Implementar experiencias pilotos poniendo en práctica el saber ancestral en algunos predios para mejorar la actividad agrícola, observar cómo funciona en la actualidad, aprender y multiplicar dichas prácticas.

Tipo: Cantidad Unidad: Informe Fecha Inicio: 04/10/2023
Cantidad: 26 Ponderación(%): 40 Fecha Fin: 19/04/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
06/02/2024	31/03/2024	2	Durante este periodo de tiempo se realizaron las siguientes actividades:- Construir acuerdos colectivos, comunitarios e institucionales para el funcionamiento de la experiencia piloto y reglamento de corresponsabilidad del Consejo Comunitario en la sostenibilidad de la experiencia piloto.- Diseño e implementación de la experiencia piloto- Definición del plan de trabajo para su sostenibilidad- Monitoreo y evaluación de la experiencia piloto - Identificar oportunidades para escalar las prácticas exitosas a otras áreas o comunidades.	2024	3

Área METROPOLITANA Valle de Aburrá	Contrato / convenio: 2023/335 Objeto: REALIZAR ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES AMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE, EN EL MANEJO DE CULTIVOS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS, E IMPLEMENTAR UNA EXPERIENCIA PILOTO, PARA AVANZAR EN LA Plazo: CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Valor inicial: 313.055.907	Fecha de inicio: 04/10/2023 Fecha de terminación: 31/12/2023 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 21-12-2023 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1SOLICITADA:MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA. Plazo DeEjecución Para eliminar la expresión “sin exceder el 31de diciembre de 2023 y el ítem 7.3. PERSONAL MÍNIMOREQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOdefinidos en los pliegos de condiciones para el Concursode Méritos No. 003 de 2023	Contratista: FUNDACIÓN CON VIDA CC: 811008452 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 2** Periodo evaluado de 06/02/2024 A 31/03/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El operador avanza en la ejecución de las actividades contractualmente pactadas, sin embargo presenta retrasos en el cronograma por motivo de festividades, por lo que el operador expresa la consideración de solicitar una prórroga.



Firmado electrónicamente por
SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
0		313.055.907	313.055.907	36,5	,0	A