	Contrato / convenio: 2023/335 Objeto: REALIZAR ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES AMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE, EN EL MANEJO DE CULTIVOS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS, E IMPLEMENTAR UNA EXPERIENCIA PILOTO, PARA AVANZAR EN LA Plazo: CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Valor inicial: 313.055.907	Fecha de inicio: 04/10/2023 Fecha de terminación: 31/12/2023 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 21-12-2023 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1SOLICITADA:MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA. Plazo DeEjecución Para eliminar la expresión “sin exceder el 31de diciembre de 2023 y el ítem 7.3. PERSONAL MÍNIMOREQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOdefinidos en los pliegos de condiciones para el Concursode Méritos No. 003 de 2023 - Otro si nro 2, fecha: 04-04-2024 00:00:00, plazo: 1 mes y 3 dias	Contratista: FUNDACIÓN CON VIDA CC: 811008452 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 3** Periodo evaluado de 01/04/2024 A 09/04/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 1. Realizar campañas de sensibilización y educación con los cultivadores, donde se enseñe el uso moderado de los agrotóxicos y se explique los efectos que estos pueden tener sobre la salud y las aguas, superficiales y subterráneas. Para ello se deberá realizar un inventario del número de predios con cultivos, número de agricultores, tipo de cultivos, tipo de agrotóxicos que utilizan, frecuencias y demás información relevante.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 04/10/2023
Cantidad: 20 | Ponderación(%): 27 | Fecha Fin: 07/05/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/04/2024	09/04/2024	0	Se continúa en el proceso para cerrar los dos últimos espacios de sensibilización.	2024	4

Descripción: 2. Acuerdo 8. El AMVA (Área Metropolitana Valle de Aburrá) gestionará, con las demás autoridades competentes, el apoyo en los procesos de recuperación y mantenimiento de las prácticas ancestrales amigables con el medio ambiente, en el manejo de cultivos del Consejo Comunitario de la vereda San Andrés. La memoria del proceso y de las prácticas será documentada.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 04/10/2023
Cantidad: 9 | Ponderación(%): 27 | Fecha Fin: 07/05/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/04/2024	09/04/2024	1	Se realizó la gestión con autoridades competentes y actores clave del territorio para el apoyo en los procesos de recuperación y mantenimiento de las prácticas ancestrales amigables con el medio ambiente y particularmente para el fortalecimiento del vivero ancestral comunitario; para ello se realizó la articulación con la Secretaria de Agricultura del municipio de Girardota en el marco de la actual construcción del Plan de desarrollo municipal, de tal manera que se incluyera este tipo de proyectos en dicho plan. Se adelantó la gestión interinstitucional para el fortalecimiento del vivero ancestral comunitario, con los Programas de Gestión Agroambiental Territorial del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y específicamente el Centro de Laboratorios de Riegos y Maquinaria Agrícola – Niquía, al cual se le solicitó la donación de tierra negra abonada y material vegetal arbóreo para el vivero ancestral comunitario.	2024	4

Descripción: 3. Realizar documento y publicación con las practicas ancestrales recuperadas con el Consejo Comunitario
Diseñar un plan de trabajo en campo donde mediante el uso de técnicas etnográficas se documente algunas de las prácticas y saberes ancestrales en el manejo de cultivos que anteriormente se utilizaban principalmente para combatir plagas.
Documentar las prácticas encontradas.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 04/10/2023
Cantidad: 3 | Ponderación(%): 6 | Fecha Fin: 07/05/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/04/2024	09/04/2024	0	Se avanza en los ajustes al primer archivo enviado como propuesta de cartilla.	2024	4

	Contrato / convenio: 2023/335 Objeto: REALIZAR ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES AMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE, EN EL MANEJO DE CULTIVOS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS, E IMPLEMENTAR UNA EXPERIENCIA PILOTO, PARA AVANZAR EN LA Plazo: CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Valor inicial: 313.055.907	Fecha de inicio: 04/10/2023 Fecha de terminación: 31/12/2023 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 21-12-2023 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1SOLICITADA:MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA. Plazo DeEjecución Para eliminar la expresión “sin exceder el 31de diciembre de 2023 y el ítem 7.3. PERSONAL MÍNIMOREQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOdefinidos en los pliegos de condiciones para el Concursode Méritos No. 003 de 2023 - Otro si nro 2, fecha: 04-04-2024 00:00:00, plazo: 1 mes y 3 dias	Contratista: FUNDACIÓN CON VIDA CC: 811008452 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 3** Periodo evaluado de 01/04/2024 A 09/04/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Descripción: 4. Implementar experiencias pilotos poniendo en práctica el saber ancestral en algunos predios para mejorar la actividad agrícola, observar cómo funciona en la actualidad, aprender y multiplicar dichas prácticas.

Tipo: Cantidad | Unidad: Informe | Fecha Inicio: 04/10/2023
Cantidad: 26 | Ponderación(%): 40 | Fecha Fin: 07/05/2024

Fechas del seguimiento		Cantidad recibida	Observación	Periodo	
01/04/2024	09/04/2024	3	En el periodo del presente informe el equipo técnico realizó el alistamiento para la el inicio de las actividades de implementación de la experiencia piloto, se elaboró el análisis de precios unitarios, el presupuesto y se procedió con las cotizaciones por parte del comité de compras, integrado por Fundación Con Vida y la Junta de gobierno del Consejo Comunitario; se hizo un inventario materiales e insumos disponibles en la bodega de la sede del Consejo Comunitario, los cueles fueron aportados como contrapartida para las actividades en el vivero; se hizo la selección y recuperación de material vegetal existente en el vivero y actividades de rocería en el predio donde se implementará la experiencia piloto.Así mismo se realizó un taller de socialización del inventario, cronograma de trabajo para la implementación del piloto, programa de voluntariado ambiental para las actividades entorno a la experiencia piloto, el reglamento de trabajo y se presentaron los resultados del inventario de prácticas ancestrales que harán parte del vivero comunitarios como experiencia piloto.	2024	4

	Contrato / convenio: 2023/335 Objeto: REALIZAR ESTUDIO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS ANCESTRALES AMIGABLES CON EL MEDIOAMBIENTE, EN EL MANEJO DE CULTIVOS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA SAN ANDRÉS, E IMPLEMENTAR UNA EXPERIENCIA PILOTO, PARA AVANZAR EN LA Plazo: CUATRO (4) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Valor inicial: 313.055.907	Fecha de inicio: 04/10/2023 Fecha de terminación: 31/12/2023 Otro si: Otro si nro 1, fecha: 21-12-2023 00:00:00MODIFICACIÓN No. 1SOLICITADA:MODIFICAR LA CLAUSULA SEXTA. Plazo DeEjecución Para eliminar la expresión “sin exceder el 31de diciembre de 2023 y el ítem 7.3. PERSONAL MÍNIMOREQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATOdefinidos en los pliegos de condiciones para el Concursode Méritos No. 003 de 2023 - Otro si nro 2, fecha: 04-04-2024 00:00:00, plazo: 1 mes y 3 dias	Contratista: FUNDACIÓN CON VIDA CC: 811008452 Supervisor y/o Interventor: SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS Dependencia: SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	**INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA** **No. 3** Periodo evaluado de 01/04/2024 A 09/04/2024

INFORME Y SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL - PLAN OPERATIVO

Concepto: El operador avanza y da cumplimiento al porcentaje del 40% de avance físico, para proceder a autorizar el segundo desembolso.

Firmado electrónicamente por
SARA LIZETH SALAMANCA ARIAS

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR 1

NOTA: Describa el avance del objeto contractual y relacione los documentos que reposen en la carpeta de interventoría entregados por el contratista y que soportan este informe, como:informes, registros fotográficos, medios magnéticos, actas, etc

NRO ACTA/FAC	VALOR ACTA/FACTURA	SALDO PENDIENTE	VALOR TOTAL	% FISICO	% FINANCIERO	PERIODO DE PAGO
491	125.222.362	313.055.907	313.055.907	44,1	,0	24/04/2024 A 17/05/2024