| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD ADICIÓN Y/O PRÓRROGA, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN, CESIÓN, TERMINACIÓN DE CONTRATO DE BIENES Y/O SERVICIOS | Versión: | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 26/12/2024 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0016 | |

| 1. | ORDEN | | CONTRATO | X | MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA |
|---|---|---|---|---|---|

2. Bogotá D.C., ENERO DE 2025

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4. Marque con una X

| ADICIÓN | X | PRORROGA | X | MODIFICACIÓN | | SUSPENSIÓN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CESIÓN | | TERMINACIÓN ANTICIPADA | |
|---|---|---|---|

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

| | |
|---|---|
| 5. No. ORDEN / CONTRATO | 5360-2024 |
| 6. NOMBRE CONTRATISTA | JUAN AGUILLON C.P |
| 7. NIT/CEDULA | N° 19338690-3 |
| 8. OBJETO | "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO." |
| 9. VALOR A ADICIONAR (SI APLICA) | $10.000.000 (Diez Millones de pesos) |
| 10. PLAZO A PRORROGAR (SI APLICA) | DOS MESES |
| 11. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD (Si se refiere a Adición y/o Prórroga) | Con el fin de dar cumplimiento a las diferentes solicitudes y necesidades de mantenimiento recibidas por parte de los servicios asistenciales y administrativos, se hace necesario adicionar al mismo los recursos correspondientes en este acto administrativo, con la finalidad de poder atender los distintos requerimientos de la Subred Sur Occidente, ya que con el presente contrato se puede garantizar el "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.". A la fecha de la presente, el saldo presupuestal del contrato es la suma de $ 33.735.550 sin embargo, se están ejecutando diferentes actividades de reemplazo de vidrios, puertas y películas, en varios de los puntos de atención, de los cuales se encuentra pendientes por facturar la suma de $ 17.000.000, que corresponden a trabajos y actividades en trámite de ejecución, y que serán entregados y facturados antes del 31 de Marzo de 2024. A la fecha el porcentaje de ejecución del contrato es del 64%. Y se tiene un consumo promedio mensual de $13.000.000<br>Por todo lo anterior, se requiere adicionar recursos, y prorrogar en tiempo dicho contrato con el fin de atender las necesidades pendientes de mantenimiento de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. |
| 12. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN | |

Cordialmente,

**13. Juan Carlos Martin Roa**
Técnico operativo Grado 14
Supervisor contrato

**14. Ana Lucia Quintero Mojica**
VoBo. Directora Financiera

**15. Tatiana Eugenia Marin Salazar**
VoBo Directora Administrativa

17. Anexó: ____ ( 1 ) folios.

Vence 31/01/2025

Mantenimiento ESE $ 23.439.381.217

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN | Versión: | 4 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 22/03/2024 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| CERTIFICACIÓN: __X___ | INFORME PARCIAL: ____ | Marque con una (X) según corresponda |
|---|---|---|
| CONTRATO No. 5360-2024 | FECHA DEL INFORME : | 14/01/2025 |

## FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISION

### 1. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO U ORDEN

| | | | | | | | | Fecha de Inicio: | Fecha de Terminación: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratista: | JUAN AGUILLON C.P | NIT O C.C | 19338690-3 | Valor Inicial: | $30.000.000 | | | 21/05/2024 | 20/08/2024 |
| Representante Legal: | JUAN DE JESUS AGUILLON GUTIERREZ | Cedula Representante | 19338690 | Adición 1: | $20.000.000 | Prórroga 1: | | 21/08/2024 | 31/10/2024 |
| Objeto del Contrato u orden: | "CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO." | | | Adición 2: | $30.000.000 | Prórroga 2: | | 1/11/2024 | 6/12/2024 |
| Duración Inicial | 3 MESES | | | Adición 3: | $15.000.000 | Prórroga 3: | | 7/12/2024 | 31/01/2025 |
| Disponibilidades Números | 0570 del 14 de Febrero de 2024 1654 del 30 de Junio de 2024 | Registros Presupuestales | | Adición 4: | | Prórroga 4: | | | |
| | | | | Adición 5: | | Prórroga 5: | | | |
| | | | | Adición 6: | | Prórroga 6: | | | |
| | | | | Adición 7: | | Prórroga 7: | | | |
| | | | | Adición 8: | | Prórroga 8: | | | |
| | | | | Adición 9: | | Prórroga 9: | | | |
| | | | | | | Prórroga 10: | | | |
| Rubro presupuestal | | MANTENIMIENTO E.S.E | CÓDIGO | Adición 10: | | Prórroga 11: | | | |
| | | | 4212020200803 | Valor Total: | $95.000.000 | Fecha Terminación actual: | | | 31/01/2025 |

## FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISION

### 2. AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN

### INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

| No. INFORME/CERTIF. | ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO | CENTRO DE COSTO | CUMPLIÓ | | ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO." | | SI | NO | Oportunidad de entrega | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento de documentación tramitada o presentada | SI: X | NO: |
| | | | X | | Respuesta de imprevistos y Emergencias | SI: X<br>N/A<br>NO: | Cumplimiento calidad de la prestación | SI: X | NO: |
| | | | | | Cumplimiento de condiciones contratadas | SI: X<br>N/A<br>NO: | | | |

Observaciones:

## FUNCIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DE LA SUPERVISION

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN | Versión: | 4 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 22/03/2024 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

**3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS**

| No. | No. FACTURA O CUENTA DE COBRO | FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO | PERIODO FACTURADO | FECHA RADICACIÓN | VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO | ACUMULADO EJECUTADO | SALDO | % EJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARP 3045 | 30-05-2024 | MAYO | 31-05-2024 | 811.675 | 811.675 | 94.188.325 | 1% | |
| 2 | CARP 3050 | 18-06-2024 | JUNIO | 27-06-2024 | 709.478 | 1.521.153 | 93.478.847 | 2% | |
| 3 | CARP 3051 | 18-06-2024 | JUNIO | 27-06-2024 | 485.520 | 2.006.673 | 92.993.327 | 2% | |
| 4 | CARP 3052 | 18-06-2024 | JUNIO | 27-06-2024 | 408.408 | 2.415.081 | 92.584.919 | 3% | |
| 5 | CARP 3058 | 24-06-2024 | JUNIO | 27-06-2024 | 722.568 | 3.137.649 | 91.862.351 | 3% | |
| 6 | CARP 3059 | 24-06-2024 | JUNIO | 27-06-2024 | 85.680 | 3.223.329 | 91.776.671 | 3% | |
| 7 | CARP 3060 | 24-06-2024 | JUNIO | 27-06-2024 | 1.085.280 | 4.308.609 | 90.691.391 | 5% | |
| 8 | CARP 3061 | 24-06-2024 | JUNIO | 27-06-2024 | 4.967.060 | 9.275.669 | 85.724.331 | 10% | |
| 9 | CARP 3062 | 02-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 73.304 | 9.348.973 | 85.651.027 | 10% | |
| 10 | CARP 3063 | 02-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 171.360 | 9.520.333 | 85.479.667 | 10% | |
| 11 | CARP 3064 | 03-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 209.440 | 9.729.773 | 85.270.227 | 10% | |
| 12 | CARP 3065 | 03-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 1.288.056 | 11.017.829 | 83.982.171 | 12% | |
| 13 | CARP 3066 | 03-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 142.800 | 11.160.629 | 83.839.371 | 12% | |
| 14 | CARP 3067 | 03-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 354.144 | 11.514.773 | 83.485.227 | 12% | |
| 15 | CARP 3068 | 03-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 142.800 | 11.657.573 | 83.342.427 | 12% | |
| 16 | CARP 3069 | 03-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 171.360 | 11.828.933 | 83.171.067 | 12% | |
| 17 | CARP 3070 | 03-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 4.099.788 | 15.928.721 | 79.071.279 | 17% | |
| 18 | CARP 3072 | 03-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 36.414 | 15.965.135 | 79.034.865 | 17% | |
| 19 | CARP 3073 | 03-07-2024 | JULIO | 08-07-2024 | 60.690 | 16.025.825 | 78.974.175 | 17% | |
| 20 | CARP 3074 | 08-07-2024 | JULIO | 10-07-2024 | 6.014.736 | 22.040.561 | 72.959.439 | 23% | |
| 21 | CARP 3075 | 08-07-2024 | JULIO | 10-07-2024 | 89.726 | 22.130.287 | 72.869.713 | 23% | |
| 22 | CARP 3076 | 08-07-2024 | JULIO | 10-07-2024 | 2.990.708 | 25.120.995 | 69.879.005 | 26% | |
| 23 | CARP 3077 | 15-07-2024 | JULIO | 30-07-2024 | 380.800 | 25.501.795 | 69.498.205 | 27% | |
| 24 | CARP 3078 | 16-07-2024 | JULIO | 30-07-2024 | 6.763.960 | 32.265.755 | 62.734.245 | 34% | |
| 25 | CARP 3083 | 23-07-2024 | JULIO | 30-07-2024 | 52.598 | 32.318.353 | 62.681.647 | 34% | |
| 26 | CARP 3084 | 23-07-2024 | JULIO | 30-07-2024 | 714.000 | 33.032.353 | 61.967.647 | 35% | |
| 27 | CARP 3085 | 23-07-2024 | JULIO | 30-07-2024 | 2.006.816 | 35.039.169 | 59.960.831 | 37% | |
| 28 | CARP 3086 | 24-07-2024 | JULIO | 30-07-2024 | 84.550 | 35.123.719 | 59.876.281 | 37% | |
| 29 | CARP 3087 | 24-07-2024 | JULIO | 30-07-2024 | 1.694.560 | 36.818.279 | 58.181.721 | 39% | |
| 30 | CARP 3088 | 24-07-2024 | JULIO | 30-07-2024 | 261.800 | 37.080.079 | 57.919.921 | 39% | |
| 31 | CARP 3089 | 24-07-2024 | JULIO | 30-07-2024 | 36.414 | 37.116.493 | 57.883.507 | 39% | |
| 32 | CARP 3090 | 24-07-2024 | JULIO | 30-07-2024 | 439.824 | 37.556.317 | 57.443.683 | 40% | |
| 33 | CARP 3091 | 01-08-2024 | AGOSTO | 05-08-2024 | 4.212.124 | 41.768.441 | 53.231.559 | 44% | |
| 34 | CARP 3092 | 01-08-2024 | AGOSTO | 05-08-2024 | 293.216 | 42.061.657 | 52.938.343 | 44% | |
| 35 | CARP 3097 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 753.984 | 42.815.641 | 52.184.359 | 45% | |
| 36 | CARP 3098 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 24.276 | 42.839.917 | 52.160.083 | 45% | |
| 37 | CARP 3099 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 309.400 | 43.149.317 | 51.850.683 | 45% | |
| 38 | CARP 3100 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 47.541 | 43.196.858 | 51.803.142 | 45% | |
| 39 | CARP 3101 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 586.908 | 43.783.766 | 51.216.234 | 46% | |
| 40 | CARP 3102 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 1.313.760 | 45.097.526 | 49.902.474 | 47% | |
| 41 | CARP 3104 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 287.750 | 45.385.276 | 49.634.724 | 48% | |
| 42 | CARP 3105 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 1.515.108 | 46.880.384 | 48.119.616 | 49% | |
| 43 | CARP 3106 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 6.143.256 | 53.023.640 | 41.976.360 | 56% | |
| 44 | CARP 3107 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 89.012 | 53.112.652 | 41.887.348 | 56% | |
| 45 | CARP 3108 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 72.828 | 53.185.480 | 41.814.520 | 56% | |
| 46 | CARP 3109 | 11-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 460.768 | 53.646.248 | 41.353.752 | 56% | |
| 47 | CARP 3110 | 13-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 141.372 | 53.787.620 | 41.212.380 | 57% | |
| 48 | CARP 3111 | 16-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 212.058 | 53.999.678 | 41.000.322 | 57% | |
| 49 | CARP 3115 | 23-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 451.010 | 54.450.688 | 40.549.312 | 57% | |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN | Versión: | 4 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 22/03/2024 | |
| | | Código: | 18-02-FO-0007 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | CARP 3116 | 23-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 544.544 | 54.995.232 | 40.004.768 | 58% | | |
| 51 | CARP 3117 | 23-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 479.808 | 55.475.040 | 39.524.960 | 58% | | |
| 52 | CARP 3118 | 23-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 30.345 | 55.505.385 | 39.494.615 | 58% | | |
| 53 | CARP 3120 | 25-09-2024 | SEPTIEMBRE | 30-09-2024 | 1.829.744 | 57.335.129 | 37.664.871 | 60% | | |
| 54 | CARP 3121 | 04-10-2024 | OCTUBRE | 30-10-2024 | 285.600 | 57.620.729 | 37.379.271 | 61% | | |
| 55 | CARP 3122 | 04-10-2024 | OCTUBRE | 30-10-2024 | 531.454 | 58.152.183 | 36.847.817 | 61% | | |
| 56 | CARP 3123 | 04-10-2024 | OCTUBRE | 30-10-2024 | 249.900 | 58.402.083 | 36.597.917 | 61% | | |
| 57 | CARP 3129 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 23-12-2024 | 137.088 | 58.539.171 | 36.460.829 | 62% | | |
| 58 | CARP 3131 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 23-12-2024 | 144.942 | 58.684.113 | 36.315.887 | 62% | | |
| 59 | CARP 3132 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 23-12-2024 | 66.759 | 58.750.872 | 36.249.128 | 62% | | |
| 60 | CARP 3133 | 05-12-2024 | DICIEMBRE | 23-12-2024 | 131.138 | 58.882.010 | 36.117.990 | 62% | | |
| 61 | CARP 3136 | 10-12-2024 | DICIEMBRE | 23-12-2024 | 471.240 | 59.353.250 | 35.646.750 | 62% | | |
| 62 | CARP 3137 | 10-12-2024 | DICIEMBRE | 23-12-2024 | 43.138 | 59.396.388 | 35.603.612 | 63% | | |
| 63 | CARP 3138 | 10-12-2024 | DICIEMBRE | 23-12-2024 | 725.662 | 60.122.050 | 34.877.950 | 63% | | |
| 64 | CARP 3139 | 11-12-2024 | DICIEMBRE | 23-12-2024 | 1.142.400 | 61.264.450 | 33.735.550 | 64% | | |
| | TOTAL | | | | 61.264.450 | 61.264.450 | 33.735.550 | 64% | | |

**4. VERIFICACION GARANTIAS**

| Existencia de Garantías | SI: | X |
|---|---|---|
| | NO: | |

**COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO**

**CERTIFICO**

Que el contratista cumplio con las obligaciones contractuales

**EJECUCION DEL CONTRATO**

| CONCEPTO | VALOR EN LETRAS | VALOR EN NUMEROS |
|---|---|---|
| Valor ejecutado | SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE | $ 61.264.450 |
| Saldo por ejecutar | TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/ CTE | $ 33.735.550 |
| VALOR TOTAL CERTIFICADO | DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE | $ 2.862.367 |

| No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO | FECHA DE EMISIÓN DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO |
|---|---|
| CARP 3129--CARP 3131--CARP 3132--CARP 3133--CARP 3136--CARP 3137--CARP 3138--CARP 3139 | 5/12/2024--10/12/2024--11/12/2024 |
| VALOR A PAGAR | $ 2.862.367 |
| OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | Durante la ejecución del contrato no se ha presentado ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato |

ANEXOS: Factura, certificados de aportes parafiscales, centros de costo y soportes de aprobacion de servicios.

| | |
|---|---|
| FIRMA SUPERVISOR CONTRATO | |
| NOMBRE Y APELLIDOS | Juan Carlos Martin Roa |
| C.C. No. | 79835804 |
| CARGO/PERFIL | Tecnico Operativo Grado 14 |
| ÁREA DE UBICACIÓN | Dirección Administrativa |

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD | Versión: | 4 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 17/04/2023 | |
| | | Código: | 11-01-FO-0001 | |

1. Bogotá D.C., Enero de 2025

Señor (a)
PRESUPUESTO
**Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE**

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

| | |
|---|---|
| **3. OBJETO** | Se solicita adición No. 4 y prórroga No. 4, al contrato 5360-2024, suscrito con JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL, contratar el suministro e instalación de vidrios y películas de las diferentes unidades de prestación de servicios de salud, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., de acuerdo al anexo técnico. |
| **4. VALOR SOLICITADO** | $ 10.000.000 |
| **5. VALOR EN LETRAS** | **Diez Millones de Pesos M/Cte** |

Cordialmente,

**JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO**
Subgerente Corporativo

| CARGO FUNCIONARIO / CONTRATISTA | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| APROBADO POR: Director de Contratación | Gabriel Ricardo Camacho Arcila | |
| REVISADO POR: Director de Contratación | Gabriel Ricardo Camacho Arcila | |
| ELABORADO POR: Apoyo Tecnológico I | Leidy Maritza Combita Bautista | |

DECLARAMOS QUE HEMOS REVISADO EL PRESENTE DOCUMENTO Y LO ENCONTRAMOS AJUSTADO A LAS NORMAS Y DISPOSICIONES LEGALES Y POR LO TANTO, LO PRESENTAMOS PARA LA FIRMA

COP 113

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE**
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - ESE**

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

## No. 113

**EL RESPONSABLE DE PRESUPUESTO DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD**

## CERTIFICA :

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2025, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud así:.

| | |
|---|---|
| **CODIGO RUBRO CCPET:** | **42120202008** |
| **NOMBRE DEL RUBRO CCPET:** | **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN** |
| CODIGO RUBRO: | 4212020200803 |
| NOMBRE DEL RUBRO: | **MANTENIMIENTO ESE** |

**OBJETO: CTO 5360-2024 ADICION 4 Y PRORROGA 4 SUSCRITO CON JUAN AGUILLON CARPINTERIA PROFESIONAL PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y PELÍCULAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO**

| | |
|---|---|
| **VALOR DISPÓNIBILIDAD:** | **$ 10.000.000,00** |
| **TOTAL DISPONIBILIDAD :** | **$ 10.000.000,00** |

SE EXPIDE A SOLICITUD DE JAVIER ALFONSO SANTOS PACHECO - ORDENADOR DEL GASTO

A LOS 15 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2025

**RESPONSABLE PRESUPUESTO**