ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1	**PRELIMINARES**							
1,01	Demolición de piso existente.	M2	1,00	$ 18.804,00		$ -	1856,70	$ 34.913.334,76
1,02	Demolición de guardaescobas existente	ML	1,00	$ 7.513,00		$ -	689,26	$ 5.178.372,82
1,03	Desmonte de luminarias	UN	1,00	$ 17.095,00		$ -	63,00	$ 1.076.985,00
1,04	Demolición de cielorraso en icopor	M2	1,00	$ 11.957,00		$ -	0,00	$ -
1,05	Desmonte de ducto de ventilación	ML	1,00	$ 20.249,00		$ -	11,83	$ 239.545,67
1,06	Desmonte de cabinas en madera	UN	1,00	$ 78.673,00		$ -	0,00	$ -
1,07	Desmonte de sistema de blancos	ML	1,00	$ 25.939,00		$ -	0,00	$ -
1,08	Desmonte de estantería metálica	ML	1,00	$ 25.481,00		$ -	0,00	$ -
1,09	Desmonte de cobertura con tejas en Barro.	M2	1,00	$ 17.724,00		$ -	0,00	$ -
1,10	Desmonte de teja eternit con Fibrocemento	M2	1,00	$ 14.498,00	5,23	$ 75.752,05	5,23	$ 75.752,05
1,11	Desmonte y retiro de cerramiento en malla eslabonada y tubos intermedios en acero.	ML	1,00	$ 6.148,00		$ -	0,00	$ -
1,12	Demolición de cielo raso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen.	M2	1,00	$ 13.570,00		$ -	1637,85	$ 22.225.599,40
1,13	Demolición de cuneta perimetral	ML	1,00	$ 21.438,00		$ -	0,00	$ -
1,14	Desmonte de teja española	M2	1,00	$ 22.970,00		$ -	0,00	$ -
1,15	Desmonte de cubierta en domo acrílico	M2	1,00	$ 13.069,00		$ -	0,00	$ -
1,16	Demolición de adoquines	M2	1,00	$ 20.027,00		$ -	0,00	$ -
1,17	Demolición de mampostería	M2	1,00	$ 17.702,00		$ -	264,86	$ 4.688.548,18
1,18	Demolición de muros en drywall	M2	1,00	$ 18.423,00		$ -	356,14	$ 6.561.220,65
1,19	Demolición de Pañetes	M2	1,00	$ 9.574,00		$ -	25,69	$ 246.002,02
1,20	Demolición de poyo	M2	1,00	$ 20.931,00		$ -	3,32	$ 69.532,78
1,21	Demolición de placa en concreto	M2	1,00	$ 86.073,00		$ -	0,00	$ -
1,22	Demolición de ventana existentes	UN	1,00	$ 31.314,00		$ -	0,00	$ -
1,23	Desmonte de marcos y puertas	UN	1,00	$ 26.525,00		$ -	20,00	$ 530.500,00
1,24	Regata instalación sanitaria	ML	1,00	$ 16.455,00		$ -	0,00	$ -
1,25	Regata tubería eléctrica piso	ML	1,00	$ 48.937,00		$ -	0,00	$ -
1,26	Sellamiento punto hidráulico	UN	1,00	$ 36.985,00		$ -	0,00	$ -
1,27	Sellamiento punto sanitario	UN	1,00	$ 37.085,00		$ -	0,00	$ -
1,28	Desmonte de baranda en acero	ML	1,00	$ 18.097,00		$ -	0,00	$ -
1,29	Desmonte de puesto de trabajo	UN	1,00	$ 38.417,00		$ -	0,00	$ -
1,30	Desmonte de divisiones de oficina abierta	M2	1,00	$ 29.707,00		$ -	67,52	$ 2.005.959,23
1,31	Desmonte de unidades de archivo rodante	UN	1,00	$ 76.965,00		$ -	0,00	$ -
1,32	Montaje de unidades de archivo rodante	UN	1,00	$ 135.766,00		$ -	0,00	$ -
1,33	Desmonte de Sanitario	UN	1,00	$ 49.943,00		$ -	5,00	$ 249.715,00
1,34	Desmonte de lavamanos	UN	1,00	$ 46.100,00		$ -	0,00	$ -
1,35	Desmonte de orinal	UN	1,00	$ 46.100,00		$ -	0,00	$ -
1,36	Desmonte de divisiones de baño	M2	1,00	$ 25.210,00		$ -	38,08	$ 960.001,84
1,37	Demolición de mesón	M2	1,00	$ 68.013,00		$ -	0,00	$ -
1,38	Desmonte de parlantes	UN	1,00	$ 12.000,00		$ -	0,00	$ -

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
1,39	Desmonte de detectores de humo	UN	1,00	$ 17.853,00		$ -	62,00	$ 1.106.886,00
1,40	Desmonte de piso vinílico	M2	1,00	$ 7.317,00		$ -	0,00	$ -
1,41	Desmonte de salida eléctrica de alumbrado	UN	1,00	$ 18.313,00		$ -	0,00	$ -
1,42	Retiro de cableado UTP y eléctrico	ML	1,00	$ 4.867,00		$ -	0,00	$ -
1,43	Desmonte de salidas de voz y datos	UN	1,00	$ 7.441,00		$ -	0,00	$ -
1,44	Desmonte de salidas normales y reguladas	UN	1,00	$ 7.441,00		$ -	268,00	$ 1.994.188,00
1,45	Desmonte e instalación de persianas	UN	1,00	$ 35.490,00		$ -	50,00	$ 1.774.500,00
1,46	Desmonte de ventaneria en aluminio	M2	1,00	$ 20.769,00		$ -	3,35	$ 69.576,15
1,47	Desmonte de puertas en vidrio y fijos en vidrio templado	M2	1,00	$ 21.208,00		$ -	12,46	$ 264.302,58
1,48	Desmonte de secador de manos	UN	1,00	$ 9.895,00		$ -	0,00	$ -
1,49	Retiro de tapete existente	M2	1,00	$ 8.950,00		$ -	0,00	$ -
1,50	Localización y replanteo (Zona Oriental M.Gaoina - Fachada Tercer Nivel Santuario)	M2	1,00	$ 9.887,00		$ -	3347,27	$ 33.094.503,97
1,51	Desmonte de bandeja portacable	ML	1,00	$ 16.523,00		$ -	0,00	$ -
1,52	Desmonte de canaleta metálica	ML	1,00	$ 7.258,00		$ -	148,22	$ 1.075.780,76
1,53	Retiro de Tablero Eléctrico parcial de Distribución con espacio para totalizador	UN	1,00	$ 107.606,00		$ -	0,00	$ -
1,54	Desmonte de tubería en hierro, HF, galvanizada, pvc y/o cobre incluye retiro de sobrantes	ML	1,00	$ 9.297,00	31,47	$ 292.576,59	1628,49	$ 15.140.071,53
1,55	Demolición de dinteles en mampostería reforzada (Demolicion De Viga - Zona. HVAC)	ML	1,00	$ 54.799,00	65,68	$ 3.599.198,32	65,68	$ 3.599.198,32
1,56	Desmonte Sanitarios, orinales, lavaplatos y lavamanos incluye sifones, tapones para tubería, grifería	UN	1,00	$ 46.544,00		$ -	0,00	$ -
1,57	Excavación manual, incluye retiro de escombros y retiro de la zona de trabajo	M3	1,00	$ 123.605,00		$ -	0,26	$ 32.631,72
1,58	Demolición de enchape de pared, incluye retiro de escombros de proyecto	M2	1,00	$ 19.411,00		$ -	0,00	$ -
1,59	Desmonde de espejos	M2	1,00	$ 7.793,00		$ -	0,00	$ -
1,60	Desmonte de dispensador de papel	UN	1,00	$ 13.890,00		$ -	0,00	$ -
1,61	Desmonte de ductos metálicos de extracción mecánica	ML	1,00	$ 23.994,00		$ -	0,00	$ -
1,62	Demolición de media caña	ML	1,00	$ 13.019,00		$ -	0,00	$ -
1,63	Demolición de placa de concreto reforzada e=0,16cm	M2	1,00	$ 120.073,00		$ -	0,00	$ -
1,64	Desmonte de tanques de asbesto cemento ubicados a una altura 3mts aprox en un entretecho	UN	1,00	$ 99.571,00		$ -	0,00	$ -
1,65	Desmonte de canales perimetrales	ML	1,00	$ 10.379,00	18,16	$ 188.482,64	18,16	$ 188.482,64
1,66	Desmonte de bajantes perimetrales	ML	1,00	$ 5.324,00	6,75	$ 35.937,00	6,75	$ 35.937,00
1,67	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	1,00	$ 111.135,00	5,29	$ 588.126,42	174,29	$ 19.369.941,42
	SUBTOTAL 1. PRELIMINARES			**$ 2.191.129,00**		**$ 4.780.073,02**		**$ 156.767.069,48**

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
2	**CONCRETO**							
2,01	Elaboración de viga en concreto armado	M3	1,00	$ 1.183.920,00		$ -	0,00	$ -
2,02	Elaboración de Columna en concreto armado	M3	1,00	$ 1.544.287,00		$ -	0,00	$ -
2,03	Dintel en concreto	ML	1,00	$ 52.643,00		$ -	0,00	$ -
2,04	Vigueta de confinamiento concreto de 3,000 psi (incluye refuerzo y todo lo necesario para u correcta ejecucion)	ML	1,00	$ 88.182,00		$ -	8,00	$ 705.456,00
2,05	Columneta de confinamiento de 3,000 psi (incluye refuerzo y todo lo necesario para su correcta ejecucion)	ML	1,00	$ 96.356,00		$ -	0,00	$ -
2,06	Placa de concreto e:10 cm (incluye malla electrosoldada y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$ 122.229,00		$ -	4,00	$ 488.916,00
	SUBTOTAL 2. CONCRETO			**$ 3.087.617,00**		**$ -**		**$ 1.194.372,00**
3	**MAMPOSTERÍA**							
3,01	Elaboración de muro en bloque No. 5	M2	1,00	$ 64.444,00		$ -	0,00	$ -
3,02	Elaboración de muro en bloque No. 4	M2	1,00	$ 62.737,00		$ -	2,05	$ 128.610,85
3,03	Elaboración de muro en ladrillo tolete	M2	1,00	$ 83.826,00		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL 3. MAMPOSTERÍA			**$ 211.007,00**		**$ -**		**$ 128.610,85**
4	**PAÑETES Y ESTUCO**							
4,01	Pañete 1:3 , incluye filos y dilataciones lineales	ML	1,00	$ 54.012,00		$ -	374,63	$ 20.234.515,56
4,02	Pañete 1:4 , incluye filos y dilataciones lineales	M2	1,00	$ 43.487,00		$ -	9,54	$ 414.970,35
4,03	Aplicación de estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta	ML	1,00	$ 19.511,00		$ -	1546,75	$ 30.178.541,70
4,04	Suministro e instalación de relleno en 1:4	M2	1,00	$ 40.369,00		$ -	0,00	$ -
4,05	Pañete 1:3 impermeabilizado	M2	1,00	$ 62.557,00		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL 4. PAÑETES Y ESTUCO			**$ 219.936,00**		**$ -**		**$ 50.828.027,60**
5	**PISOS**							
5,01	Alistado y afinado de piso en mortero 1:3 impermeabilizado	M2	1,00	$ 45.229,00		$ -	1853,97	$ 83.853.116,41
5,02	Suministro e instalación de placas en caucho negro de 45x 45 cm, e=1cm	M2	1,00	$ 141.011,00		$ -	0,00	$ -
5,03	Suministro e instalación de cerámica de calidad superior, para piso 60X60 cm.	M2	1,00	$ 114.225,00		$ -	282,65	$ 32.285.422,11
5,04	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica de calidad superior o similar al piso instalado de 10 cms de alto	ML	1,00	$ 50.724,00		$ -	0,00	$ -
5,05	Suministro e instalación de placas de caucho	M2	1,00	$ 150.858,00		$ -	0,00	$ -
5,06	Suministro e instalación de adoquines o piedra natural incluye la limpieza de la zona, de ser necesario la nivelación del terreno , además de todos los materiales	M2	1,00	$ 148.694,00		$ -	0,00	$ -
5,07	Cerámica muro de 30 x 60 cm, rectificado	M2	1,00	$ 125.468,00		$ -	2,05	$ 257.209,40
5,08	Cerámica piso de 50 X 50 cm	M2	1,00	$ 135.914,00		$ -	0,00	$ -
5,09	Resane de piso con granito pulido similar el existente	ML	1,00	$ 68.434,00		$ -	0,00	$ -
5,10	Pulida de piso en granito	M2	1,00	$ 62.193,00		$ -	0,00	$ -
5,11	Guardaescoba en cerámica de .08 m	ML	1,00	$ 54.472,00		$ -	360,94	$ 19.661.123,68
5,12	Suministro e instalación de piso vinílico de trafico alto	M2	1,00	$ 240.759,00		$ -	0,00	$ -
5,13	Suministro e instalación de guardaescoba en vinilo	ML	1,00	$ 49.431,00		$ -	978,12	$ 48.349.202,57
5,14	Afinado y nivelación de piso para preparar superficie para el piso vinílico (mastico)	M2	1,00	$ 21.243,00		$ -	1436,00	$ 30.504.863,03
5,15	Suministro e instalación de guardaescoba en porcelanato similar al piso instalado de 10 cms de alto	ML	1,00	$ 79.663,00		$ -	0,00	$ -
5,16	Suministro e instalación de porcelanato de 60*60 tipo alfa o similar trafico alto	M2	1,00	$ 195.276,00		$ -	0,00	$ -
5,17	Suministro e instalación de alfombra de trafico alto modular	M2	1,00	$ 232.296,00		$ -	0,00	$ -
5,18	Suministro e instalación de cerámica de piso para baño tipo pizarra negra o similar	M2	1,00	$ 82.525,00		$ -	13,15	$ 1.084.914,87
5,19	Suministro e instalación de guardaescoba en granito natural de h:10 cms	ML	1,00	$ 97.573,00		$ -	0,00	$ -

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
5,20	Suministro e instalación de piso en granito natural	M2	1,00	$ 429.092,00		$ -	0,00	$ -
5,21	Cinta antideslizante y reflectiva	ML	1,00	$ 17.619,00		$ -	0,00	$ -
5,22	Suministro e instalación de piso tipo deck, trafico alto, incluye estructura	M2	1,00	$ 535.465,00		$ -	0,00	$ -
5,23	Media Caña en granito pulido 0.30 m batería sanitaria bunker (incluye wing en bronce)	ML	1,00	$ 97.125,00		$ -	0,00	$ -
5,24	Suministro e instalación de guardaescoba en madera forrado en melaminico	ML	1,00	$ 30.334,00		$ -	0,00	$ -
5,25	Suministro e Instalación Piso Laminado revestido en PVC.	M2	1,00	$ 245.521,00		$ -	0,00	$ -
5,26	Suministro e Instalación de Lámina en Superboard de 10 mm Sobre estructura Metálica, altura 4 mt , incluye tornillería y andamios y todo lo necesario para su	M2	1,00	$ 144.987,00		$ -	2,87	$ 416.112,69
5,27	INSTALACIÓN DE PORCELANATO DE 60*60 TIPO ALFA O SIMILAR TRAFICO ALTO	M2	1,00	$ 168.445,00		$ -	0,00	$ -
5,28	Instalación de guardaescoba en granito natural de h:10 cms	ML	1,00	$ 84.327,00		$ -	0,00	$ -
5,29	Suministro e instalalacion de recebo b200 para relleno(incluye compactacion y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)	M3	1,00	$ 94.113,00		$ -	1,00	$ 94.113,00
5,30	Suministro e instalación de junta de dilatacion en piso	ML	1,00	$ 9.190,00		$ -	0,00	$ -
5,31	Suministro e instalación bocapuerta en granito	ML	1,00	$ 83.400,00		$ -	1,00	$ 83.400,00
	SUBTOTAL 5. PISOS			**$ 4.035.606,00**		**$ -**		**$ 216.589.477,75**
6	**CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA**							
6,01	Suministro e instalación de estructura de blancos	ML	1,00	$ 93.109,00		$ -	0,00	$ -
6,02	Suministro e instalación de motor monofásico de techo de 230V, para sistema de blancos.	UN	1,00	$ 984.820,00		$ -	0,00	$ -
6,03	Suministro e instalación de cabinas de tiro en acero inoxidable 306 cal.20, con adecuación para acceso de camilla de emergencia	M2	1,00	$ 475.663,00		$ -	0,00	$ -
6,04	Suministro e instalación de bandejas en acero inoxidable 306 Cal. 20, para apoyar el arma.	M2	1,00	$ 87.061,00		$ -	0,00	$ -
6,05	Suministro e instalación de rejilla Cárcamo elaborado en ángulos, Angulo 1/2 x 3/16 y Angulo 1.1/2 x 1/8.	ML	1,00	$ 87.912,00		$ -	0,00	$ -
6,06	Suministro e instalación de recubrimiento en madera OSB, e=11mm	M2	1,00	$ 101.605,00		$ -	5,03	$ 510.991,87
6,07	Suministro e instalación de Estantería metálica, construida en ángulos , incluye todo el material y elementos para su correcta instalación y funcionamiento	ML	1,00	$ 162.768,00		$ -	0,00	$ -
6,08	Limpieza y Pintura en ángulos y tubos con esmalte y anticorrosivo.(dos manos).	M2	1,00	$ 24.468,00		$ -	0,00	$ -
6,09	Suministro e instalación de ventaneria en aluminio para exteriores , incluye todo para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$ 705.094,00		$ -	0,00	$ -
6,10	Suministro e instalación de reja metálica con bastidor cuadrado barrotes verticales de tubo cuadrado incluye todo material para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$ 181.053,00		$ -	0,00	$ -
6,11	Suministro e instalación de puerta interior sencilla entamborada sencilla , bastidor de madera y paneles en tablero contrachapado. Incluye todo el material para	M2	1,00	$ 701.358,00		$ -	0,00	$ -
6,12	Suministro e instalación de puerta metálica , incluye marco , bisagras, pintura con una mano de anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, además de	M2	1,00	$ 643.918,00		$ -	0,00	$ -
6,13	Suministro e instalación de rejas en sala de paso varilla de 1" y platina de 1. 1/2"	M2	1,00	$ 225.402,00		$ -	0,00	$ -
6,14	Suministro e instalación de puerta tipo corredera de 1.30 m ancho x 2.15 m de altura, incluye todo el material y elementos para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$ 654.342,00		$ -	0,00	$ -
6,15	Suministro e instalación de alfajía en CLR CAL. 18, incluye todos los elementos y materiales necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	ML	1,00	$ 63.183,00		$ -	0,00	$ -
6,16	Suministro e instalación de malla eslabonada compuesta por tejido de alambre galvanizado, postes in termedios galvanizados de 2m de altura, empotrados en	M2	1,00	$ 96.551,00		$ -	16,00	$ 1.544.816,00
6,17	Suministro e instalación de bisagra hidráulica	M2	1,00	$ 982.411,00		$ -	0,00	$ -
6,18	Suministro e instalación de película samblasting	M2	1,00	$ 76.189,00		$ -	74,66	$ 5.688.270,74

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
6,19	Suministro e instalación de chapa de seguridad	UN	1,00	$ 213.968,00		$ -	11,00	$ 2.353.648,00
6,20	Mueble alto en madera y formica	ML	1,00	$ 963.395,00		$ -	0,00	$ -
6,21	Mueble bajo en madera y formica	ML	1,00	$ 1.177.473,00		$ -	0,00	$ -
6,22	Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable	M2	1,00	$ 1.137.268,00		$ -	0,00	$ -
6,23	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable	ML	1,00	$ 606.611,00		$ -	0,00	$ -
6,24	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable	UN	1,00	$ 292.596,00		$ -	0,00	$ -
6,25	Suministro e instalación de ventana corrediza en aluminio de dos naves empaquetada, con vidrio de 6 mm templado, cada nave y cerradura color blanco mate	M2	1,00	$ 666.446,00		$ -	0,00	$ -
6,26	Suministro e instalacion de puerta doble hoja en persiana con pasador,incluye todos los elementos para su correcto funcinamiento	M2	1,00	$ 691.578,00		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL 6. CARPINTERÍA METÁLICA Y MADERA			**$ 12.096.242,00**		**$ -**		**$ 10.097.726,61**
7	**IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA Y ACABADOS**							
7,01	Pintura interior sobre muros, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	M2	1,00	$ 26.738,00		$ -	0,00	$ -
7,02	Pintura de esmalte en puertas y marcos existentes (dos manos)	M2	1,00	$ 30.466,00		$ -	0,00	$ -
7,03	Pintura sobre muros tipo koraza, incluye resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos	M2	1,00	$ 30.585,00		$ -	0,00	$ -
7,04	Pintura bajo placa	M2	1,00	$ 25.531,00		$ -	300,63	$ 7.675.443,25
7,05	Pintura anti humedad	M2	1,00	$ 33.230,00		$ -	7,99	$ 265.341,55
7,06	Pintura epoxica	M2	1,00	$ 40.687,00		$ -	4,78	$ 194.483,86
7,07	Suministro e instalación de aviso en acrílico de 5mm	M2	1,00	$ 34.388,00		$ -	0,00	$ -
7,08	Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano	M2	1,00	$ 106.709,00		$ -	1388,48	$ 148.163.472,38
7,09	Suministro e instalación de cielo raso en láminas y tiras de maderas.	M2	1,00	$ 80.995,00		$ -	0,00	$ -
7,10	Muro en súper board dos cara incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, `perfilería, elementos de seguridad.	M2	1,00	$ 149.039,00		$ -	30,74	$ 4.581.437,99
7,11	Divisiones en láminas de superboard de 17mm, incluye viguetas, omegas, parales, dilataciones, tornillería y acabados en pintura blanca tipo 2 dos manos y tipo	M2	1,00	$ 120.532,00		$ -	0,00	$ -
7,12	Muro en dry wall doble cara de .12 (insonorizado con frescasa), incluye dos manos de pintura, filos, dilataciones, instalación de tapas contra las ventanas,	M2	1,00	$ 126.332,00		$ -	974,18	$ 123.069.956,16
7,13	Aplicación de Estuco sobre muros interiores, incluye, resanes, filos y dilataciones, además de todo el material y herramienta requerida para su correcta	M2	1,00	$ 27.926,00		$ -	1415,61	$ 39.532.248,06
7,14	Impermeabilización de zona inferior de muros exteriores con betún, elastómeros o resinas acrílicas resistentes a la intemperie , incluye limpieza de muros y	M2	1,00	$ 43.063,00		$ -	0,00	$ -
7,15	Reparación de grietas en fachada en piedra natural, con inyección de mortero con resina epoxi y arena de sílice, de endurecimiento rápido, incluye la limpieza	ML	1,00	$ 29.802,00		$ -	98,51	$ 2.935.795,02
7,16	Raspado de pintura, estuco y pañete de ser necesario en sitios afectados por humedad, en muros internos, externos y techos del predio, incluye todo el material	M2	1,00	$ 9.094,00		$ -	439,03	$ 3.992.551,55
7,17	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. Vinilo tipo 1, dos (2) manos, además de todo el material y herramienta requerida para su	M2	1,00	$ 31.053,00		$ -	1556,02	$ 48.319.045,59
7,18	Suministro y aplicación de impermeabilizante en muro interior mediante revestimiento elástico a base de polímeros e imprimación a base de resinas acrílicas	M2	1,00	$ 42.012,00		$ -	0,00	$ -
7,19	Dintel en drywall reforzado con madera	ML	1,00	$ 55.585,00		$ -	138,79	$ 7.714.642,15
7,20	Suministro e instalación de cielo raso en dry wall antihongos	M2	1,00	$ 116.024,00		$ -	0,00	$ -
7,21	Suministro e instalación de cenefas en dry wall ancho hasta 0,60 m	ML	1,00	$ 71.077,00		$ -	194,79	$ 13.845.088,83
7,22	Suministro e instalación de cielo raso en lamina metálica perforada 60x60	M2	1,00	$ 240.104,00		$ -	0,00	$ -
7,23	Suministro e instalación cortinas enrollables tipo solar screen 10%	M2	1,00	$ 179.088,00		$ -	0,00	$ -
7,24	Papel tapiz texturizado para pared.	M2	1,00	$ 89.543,00		$ -	0,00	$ -
7,25	Suministro e Instalación Cielo Raso en PVC, semi mate	M2	1,00	$ 112.728,00		$ -	53,55	$ 6.036.463,31
7,26	Suministro e Instalación Media Caña Plástica para remates Cielo Raso en PVC	ML	1,00	$ 38.053,00		$ -	70,46	$ 2.681.214,38
7,27	Pintura de Guardaescobas en aceite	ML	1,00	$ 24.999,00		$ -	66,28	$ 1.656.971,22
7,28	Muro en dry wall una cara de .12 incluye dos manos de pintura, filos, dilataciones	ML	1,00	$ 95.947,00		$ -	4,20	$ 402.977,40
7,29	Muro en súper board una cara incluye dos manos de pintura, lineales, filos, dilataciones, `perfilería, elementos de seguridad.	ML	1,00	$ 121.143,00		$ -	0,00	$ -
7,30	Pintura interior sobre muros, incluye, resanes, filos y dilataciones. vinilo tipo 1, dos (2) manos, además de todo el material y herramienta requerida para su	ML	1,00	$ 24.556,00		$ -	0,00	$ -

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	SUBTOTAL 7. IMPERMEABILIZACIÓN , PINTURA Y ACABADOS			**$ 2.157.029,00**		**$ -**		**$ 411.067.132,71**
8	**CUBIERTA**							
8,01	Suministro e instalación de tejas en barro	M2	1,00	$ 61.325,00		$ -	0,00	$ -
8,02	Suministro e instalación de canales perimetrales	ML	1,00	$ 76.640,00	19,30	$ 1.479.152,00	19,30	$ 1.479.152,00
8,03	Mantenimiento y limpieza de cárcamos perimetrales.	ML	1,00	$ 17.235,00		$ -	0,00	$ -
8,04	Mantenimiento y limpieza de canales perimetrales	ML	1,00	$ 19.060,00		$ -	0,00	$ -
8,05	Limpieza y fumigación de tejas de cubierta por medios manuales e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros, entre otros, limpieza de	M2	1,00	$ 32.731,00		$ -	0,00	$ -
8,06	Limpieza de cuneta y paso perimetral en piedra natural o adoquín por medios manuales e hidrolavadora, incluye retiro de basura, hojas, hiervas, escombros,	M2	1,00	$ 21.356,00		$ -	0,00	$ -
8,07	Impermeabilización de teja colonial con pintura elástica antigoteras, incluye impermeabilización de fisuras y uniones entre elementos de la cubierta, además de	M2	1,00	$ 51.792,00		$ -	0,00	$ -
8,08	Suministro e instalación de cuneta perimetral triangular de 0,80 (m) de ancho y 0,33(m) de alto, incluye revestimiento en concreto simple f'C: 21MP e	ML	1,00	$ 235.340,00		$ -	0,00	$ -
8,09	Suministro e instalación de teja colonial, incluye todo el material para su correcto funcionamiento e instalación.	M2	1,00	$ 86.029,00		$ -	0,00	$ -
8,10	Suministro e instalación de domo cúpula exterior parabólica en acrílico transparente, incluye desmonte de cúpula existente, impermeabilización en juntas,	M2	1,00	$ 135.378,00		$ -	0,00	$ -
8,11	Impermeabilización tipo manto de 3.0 mm con foil de aluminio o equivalente.	M2	1,00	$ 79.760,00		$ -	1275,00	$ 101.694.000,00
8,12	Recorrido de cubierta, ajuste, limpieza, sellamiento y suministro de secciones que falten para su normal funcionamiento	|	1,00	$ 44.690,00		$ -	0,00	$ -
8,13	Suministro e instalación de cubierta termoacustica	M2	1,00	$ 187.744,00	77,78	$ 14.601.977,34	77,78	$ 14.601.977,34
8,14	Suministro y aplicación de esmalte incluye equipo para trabajo en alturas hprom=8m	ML	1,00	$ 16.796,00		$ -	324,41	$ 5.448.790,36
8,15	Suministro y aplicación de anticorrosivo,incluye equipo para trabajo en alturas hprom=8m	ML	1,00	$ 16.727,00		$ -	0,00	$ -
8,16	Suministro e instalación de bajantes perimetrales	ML	1,00	$ 45.115,00	6,00	$ 270.690,00	6,00	$ 270.690,00
	SUBTOTAL 8. CUBIERTA			**$ 1.127.718,00**		**$ 16.351.819,34**		**$ 123.494.609,70**
9	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS**							
9,01	Montaje de aparatos sanitarios incluye instalación	UN	1,00	$ 66.800,00		$ -	5,00	$ 334.000,00
9,02	Suministro e instalación de tubería para ventilación PVC 2"	ML	1,00	$ 31.921,00		$ -	0,00	$ -
9,03	Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 2"	ML	1,00	$ 41.287,00		$ -	48,92	$ 2.019.760,04
9,04	Suministro e instalación Tubería sanitaria PVC 3"	ML	1,00	$ 46.183,00		$ -	0,00	$ -
9,05	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 4"	ML	1,00	$ 50.801,00	5,86	$ 297.693,86	5,86	$ 297.693,86
9,06	Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC de 1"	ML	1,00	$ 76.346,00		$ -	0,00	$ -
9,07	Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC de 2"	ML	1,00	$ 100.267,00		$ -	0,00	$ -
9,08	Suministro e instalación de tubería hidráulica PVC de 1 1/2"	ML	1,00	$ 95.760,00		$ -	0,00	$ -
9,09	Suministro e instalación de Yee Sanitaria PVC 4"	UN	1,00	$ 42.720,00	2,00	$ 85.440,00	2,00	$ 85.440,00
9,10	Suministro e instalación de Yee Reducción Sanitaria PVC 4x2"	UN	1,00	$ 44.044,00		$ -	0,00	$ -
9,11	Suministro e instalación Yee Reducción Sanitaria PVC 4x3"	UN	1,00	$ 44.185,00		$ -	0,00	$ -
9,12	Suministro e instalación Yee Reducción Sanitaria 3x2"	UN	1,00	$ 26.653,00		$ -	0,00	$ -
9,13	Suministro e instalación Semicodo Sanitaria 3"	UN	1,00	$ 23.221,00		$ -	0,00	$ -
9,14	Suministro e instalación Buje Sanitario 3x2"	UN	1,00	$ 24.251,00		$ -	0,00	$ -
9,15	Suministro e instalación Codo Sanitario 2"	UN	1,00	$ 13.489,00		$ -	6,00	$ 80.934,00
9,16	Suministro e instalación Semicodos sanitarios 2"	UN	1,00	$ 13.489,00		$ -	7,00	$ 94.423,00
9,17	Suministro e instalación Tee sanitaria 2"	UN	1,00	$ 14.519,00		$ -	0,00	$ -
9,18	Suministro e instalación Tee red hidráulica pvc de 1"	UN	1,00	$ 8.481,00		$ -	0,00	$ -
9,19	Suministro e instalación Tee red hidráulica pvc de 2"	UN	1,00	$ 28.678,00		$ -	0,00	$ -
9,20	Suministro e instalación Codo red hidráulica 1"	UN	1,00	$ 8.481,00		$ -	0,00	$ -

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
		

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
9,21	Suministro e instalación Codo red hidráulica 1 1/2"	UN	1,00	$ 15.032,00		$ -	0,00	$ -
9,22	Suministro e instalación Bujes red hidráulica 2 x 1 1/2"	UN	1,00	$ 24.375,00		$ -	0,00	$ -
9,23	Suministro e instalación sistemas de Válvulas.	GL	1,00	$ 425.135,00		$ -	0,00	$ -
9,24	Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3" a 2" metálicas	UN	1,00	$ 33.273,00		$ -	2,00	$ 66.546,00
9,25	Suministro e instalación de señalización para áreas y evacuación en PVC foto luminiscente de 224x224 mm. Incluye elementos de fijación.	UN	1,00	$ 64.838,00		$ -	0,00	$ -
9,26	Desmonte, suministro e instalación de llaves y acoples para lavamanos, incluye, accesorios, tubería y de ser necesario cambio en la tubería hidrosanitaria ,	UN	1,00	$ 151.645,00		$ -	0,00	$ -
9,27	Desmonte, suministro e instalación de acoples para WC y duchas, incluye, accesorios, tubería y de ser necesario cambio en la tubería hidrosanitaria , además,	UN	1,00	$ 164.984,00		$ -	0,00	$ -
9,28	Acometida en PVC de 1"	ML	1,00	$ 100.064,00		$ -	0,00	$ -
9,29	Acometida en PVC de 1/2"	ML	1,00	$ 30.790,00		$ -	24,72	$ 761.128,80
9,30	Punto de agua fría PVC 1"	UN	1,00	$ 115.406,00		$ -	0,00	$ -
9,31	Registro de 1"	UN	1,00	$ 162.589,00		$ -	0,00	$ -
9,32	Reventilacion PVC 3"	ML	1,00	$ 72.496,00		$ -	0,00	$ -
9,33	Punto sanitario de desagüe de 3" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	1,00	$ 92.839,00		$ -	2,00	$ 185.678,00
9,34	Punto sanitario de desagüe de 4" hasta 3 ML , incluye regatas y accesorios	UN	1,00	$ 112.728,00		$ -	0,00	$ -
9,35	Suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	$ 753.951,00		$ -	0,00	$ -
9,36	Suministro e instalación de lavamanos para colocar sobre mesón en granito	UN	1,00	$ 492.776,00		$ -	1,00	$ 492.776,00
9,37	Suministro e instalación de orinal institucional	UN	1,00	$ 657.296,00		$ -	0,00	$ -
9,38	Suministro e instalación de mesón en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldón	ML	1,00	$ 973.819,00		$ -	0,00	$ -
9,39	Registro hidráulico de 1/2", incluye tapa	UN	1,00	$ 91.709,00		$ -	1,00	$ 91.709,00
9,40	Cajas de inspección de 1*1 mts	UN	1,00	$ 585.667,00		$ -	0,00	$ -
9,41	Suminsitro e instalacion de dispensador de papel	UN	1,00	$ 265.448,00		$ -	0,00	$ -
9,42	Punto sanitario de desagüe de 2" hasta 3 ml , incluye accesorios	UN	1,00	$ 101.542,00		$ -	1,00	$ 101.542,00
9,43	Suministro ye instalación de tapa de inspeccion de cielo raso suspendido drywall 0,60x0,60mt.	UN	1,00	$ 65.220,00		$ -	0,00	$ -
9,44	Suministro e instalación de rejilla de ventilacion plastica40x40 para cieloraso en drywall	UN	1,00	$ 138.620,00		$ -	0,00	$ -
9,45	Suministro e instalación de registro 3/4"	UN	1,00	$ 99.035,00		$ -	0,00	$ -
9,46	Suministro e instalación de sanitario para discapacitados	UN	1,00	$ 1.093.037,00		$ -	0,00	$ -
9,47	Barra de seguridad en acero inoxidable de 18"	ML	1,00	$ 628.069,00		$ -	0,00	$ -
9,48	Suministro e instalación de grifería alta para lavamanos	UN	1,00	$ 435.276,00		$ -	4,00	$ 1.741.104,00
9,49	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal	UN	1,00	$ 312.207,00		$ -	0,00	$ -
9,50	Suministro e instalación de poceta lavatrapero prefabrica	UN	1,00	$ 180.987,00		$ -	0,00	$ -
9,51	Suministro e instalación de tanque pvc de 500 litros incluyendo herrajes y todos los elementos necesarios para su funcionamiento	UN	1,00	$ 832.540,00		$ -	2,00	$ 1.665.080,00
	SUBTOTAL 9. INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS			**$ 10.074.969,00**		**$ 383.133,86**		**$ 8.017.814,70**
10	**ELÉCTRICO Y CONECTIVIDAD**							
10,01	Suministro e instalación de tablero de 6 circuitos monofásico enchufables, incluye breakers, calidad superior y homologada por normativa RETIE.	UN	1,00	$ 575.512,00		$ -	0,00	$ -
10,02	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 36 circuitos	UN	1,00	$ 1.906.090,00		$ -	0,00	$ -
10,03	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos	UN	1,00	$ 1.633.792,00		$ -	0,00	$ -
10,04	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 18 circuitos	UN	1,00	$ 1.361.493,00		$ -	2,00	$ 2.722.986,00
10,05	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos	UN	1,00	$ 1.089.194,00		$ -	1,00	$ 1.089.194,00
10,06	Suministro e instalación de tomacorriente doble con polo a tierra, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, tubo EMT de ø1/2", tornillos, regatas y	UN	1,00	$ 196.018,00		$ -	0,00	$ -
10,07	Suministro e instalación de salida para interruptor doble. Incluye interruptor doble, incluye caja metálica galvanizada, cableado en, tubería EMT, resanes,	UN	1,00	$ 243.811,00		$ -	62,00	$ 15.116.282,00

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
10,08	Suministro e instalación de Lámpara LED . Incluye la perforación del cielo raso, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado #12 AWG hasta el	UN	1,00	$ 148.166,00		$ -	0,00	$ -
10,09	Tablero CCM, para inversor de marcha, con protección termo magnética , estación de mando enclavamiento mecánico y eléctrico ensamblado en	UN	1,00	$ 2.682.938,00		$ -	0,00	$ -
10,10	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable con dimensiones de 60cmx50cm para lavaplatos, incluye grifería Mono control, todos los materiales y	UND	1,00	$ 380.073,00		$ -	0,00	$ -
10,11	Suministro e instalación de duchas a muro, incluye grifería Mono control, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y	UND	1,00	$ 189.200,00		$ -	0,00	$ -
10,12	Suministro e instalación de accesorios y equipos para desagüe automático. incluye, todos los materiales y elementos necesarios para su correcta instalación y	UND	1,00	$ 368.759,00		$ -	0,00	$ -
10,13	Interconexión entre la puesta a tierra y el Tablero General de Distribución en cable de CU desnudo #2/0 AWG. Todas las uniones deben hacerse mediante solda	ML	1,00	$ 117.388,00		$ -	0,00	$ -
10,14	Suministro e instalación de tubería conduit de Ø 1/2"	ML	1,00	$ 12.449,00		$ -	0,00	$ -
10,15	Suministro e instalación de tubería conduit de Ø 3/4"	ML	1,00	$ 13.404,00		$ -	0,00	$ -
10,16	Suministro e instalación de tubería conduit de Ø 1"	ML	1,00	$ 16.739,00		$ -	0,00	$ -
10,17	Suministro e instalación de tubería conduit de Ø 2"	ML	1,00	$ 23.865,00		$ -	0,00	$ -
10,18	Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 1/2"	ML	1,00	$ 15.568,00		$ -	0,00	$ -
10,19	Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 3/4"	ML	1,00	$ 20.342,00		$ -	0,00	$ -
10,20	Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 1"	ML	1,00	$ 35.760,00		$ -	0,00	$ -
10,21	Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 1 1/2"	ML	1,00	$ 52.702,00		$ -	0,00	$ -
10,22	Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 2"	ML	1,00	$ 75.479,00		$ -	0,00	$ -
10,23	Suministro e instalación de tubería EMT De Ø 3"	ML	1,00	$ 85.512,00		$ -	0,00	$ -
10,24	Suministro e instalación de Panel LED incluye: marco en aluminio para panel led, perforacion y ajuste de estructura en cielo raso, clavija aérea, tornillos, fijación	M2	1,00	$ 222.082,00		$ -	0,00	$ -
10,25	Suministro e instalacion de ducha electrica	UN	1,00	$ 195.317,00		$ -	0,00	$ -
10,26	Salida para toma corriente doble normal tipó institucional gfci incluye tuberia y alambre #12 prom 0,5 ml	UN	1,00	$ 304.396,00		$ -	1,00	$ 304.396,00
10,27	Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo malla de 100x100.	ML	1,00	$ 113.732,00		$ -	0,00	$ -
10,28	Suministro e instalacion de bandeja portacables tipo malla de 300x100.	ML	1,00	$ 156.599,00		$ -	0,00	$ -
10,29	Acometida 3#2f+2n+4t	ML	1,00	$ 182.071,00		$ -	0,00	$ -
10,30	Acometida 3#4f+4n+6t	ML	1,00	$ 116.308,00		$ -	0,00	$ -
10,31	Acometida 2#10+12t	ML	1,00	$ 65.053,00		$ -	5,00	$ 325.265,00
10,32	Suminsitro e instalación de totalizador de 80 amp	UN	1,00	$ 460.130,00		$ -	0,00	$ -
10,33	Suministro e instalación de cable trenzado nro 12	ML	1,00	$ 10.736,00		$ -	0,00	$ -
10,34	Suminsitro e instalación de breakers 1x30amp	UN	1,00	$ 51.390,00		$ -	1,00	$ 51.390,00
10,35	Suminsitro e instalación de breakers 1x20amp	UN	1,00	$ 50.947,00		$ -	15,00	$ 764.205,00
10,36	Suminsitro e instalación de totalizador de 65 amp	UN	1,00	$ 433.479,00		$ -	4,00	$ 1.733.916,00
10,37	Suministro e instalación de luminaria lineal policarbonato led , de 120x7 cm de 40w ,color negro, (incluye accesorios de instalacion)	UN	1,00	$ 492.586,00		$ -	1,00	$ 492.586,00
	SUBTOTAL 10. ELÉCTRICO Y CONECTIVIDAD			**$ 14.099.080,00**		**$ -**		**$ 22.600.220,00**
11	**VIDRIO**							
11,01	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	M2	1,00	$ 1.169.059,00		$ -	34,72	$ 40.589.728,48
11,02	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, perfileria en aluminio tipo F, y todo lo necesario para su correcto	M2	1,00	$ 901.641,00		$ -	0,00	$ -
11,03	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo	M2	1,00	$ 1.184.056,00		$ -	0,00	$ -
11,04	Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado	M2	1,00	$ 271.216,00		$ -	0,00	$ -
11,05	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, con perfileria en aluminio proyectante de 1 1/2" * 1 1/2", incluye samblasting y todo lo	M2	1,00	$ 1.050.348,00		$ -	0,00	$ -
11,06	Suministro e Instalación de Puertas en Vidrio Templado de 8mm , incluye samblasting , herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	1,00	$ 832.947,00		$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL 11. VIDRIO			**$ 5.409.267,00**		**$ -**		**$ 40.589.728,48**

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
12	**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**							
12,01	Limpieza Mecánica para fachadas	M2	1,00	$ 16.819,00		$ -	0,00	$ -
12,02	Limpieza de ladrillo a la vista	M2	1,00	$ 16.856,00		$ -	0,00	$ -
12,03	Aseo y desinfección de muros con revestimiento, usando máquina de presión y ácido muriático en una concentración no mayor al 30%, imprimación y sellado	M2	1,00	$ 30.261,00		$ -	0,00	$ -
12,04	Mantenimiento y limpieza de cárcamos perimetrales.	ML	1,00	$ 10.501,00		$ -	0,00	$ -
12,05	Limpieza de filtros con ácido muriático con una concentración no mayor al 30%	UN	1,00	$ 72.476,00		$ -	0,00	$ -
12,06	Limpieza y mantenimiento de piedra natural de fachada por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra natural limpieza de manchas de moho	M2	1,00	$ 25.354,00		$ -	0,00	$ -
12,07	Limpieza y mantenimiento de piedra natural perimetral ,adoquín y muros en ladrillo recocido por medios manuales e hidrolavadora, incluye raspado de piedra	M2	1,00	$ 20.754,00		$ -	0,00	$ -
12,08	Limpieza y Pintura en malla eslabonada, ángulos y tubos con esmalte y anticorrosivo.(dos manos).	M2	1,00	$ 29.574,00		$ -	0,00	$ -
12,09	Aseo final de obra	M2	1,00	$ 9.137,00	109,66	$ 1.001.941,04	2742,99	$ 25.062.736,41
	SUBTOTAL 12. ASEO Y LIMPIEZA GENERAL			**$ 231.732,00**		**$ 1.001.941,04**		**$ 25.062.736,41**
INP	**ITEMS NO PREVISTOS**							
INP 1	Suministro e Instalación Anclajes Certificados.	UN	1,00	$ 441.047,00		$ -	41,00	$ 18.082.927,00
INP 2	Retiro y Disposición de Manto Asfáltico (Sede Manuel Gaona).	M2	1,00	$ 23.200,00		$ -	1275,00	$ 29.580.000,00
INP 3	Mantenimiento de Fachada Santuario.	M2	1,00	$ 134.153,00		$ -	621,81	$ 83.417.167,15
INP 4	Suministro e Instalación Piso Vinilico.	M2	1,00	$ 149.850,00		$ -	1436,00	$ 215.184.300,30
INP 5	Suministro e Instalación División en Vidrio con Perfil en Aluminio (referencia Piso 1 de la Sede).	M2	1,00	$ 446.756,00		$ -	0,00	$ -
INP 6	Suministro e instalación de salida para iluminación. Incluye tomacorriente doble Normal, caja metálica galvanizada, cableado 3x12 AWG libre de Halogenos, en tubería EMT de 1/2, en promedio la salida es de 3 ml, conectores de resorte, elementos de fijación y marquillas naranja en tuberia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M2	1,00	$ 150.554,00		$ -	335,00	$ 50.435.590,00
INP 7	Suministro e instalación de PANEL LED de 40W cudrado de 59,5x59,5 cm de sobreponer Incluye la carcasa de sobreponer, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado #12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, Chazoz , resanes y lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	$ 212.724,00		$ -	285,00	$ 60.626.340,00
INP 8	Suministro e instalación de PANEL LED de 18W circular de sobreponer Incluye la carcasa de sobreponer, cableado para salida de alumbrado en cable encauchetado #12 AWG hasta el toma de la salida, clavija aérea; tornillos, Chazos , resanes y lo necesario para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	$ 81.456,00		$ -	49,00	$ 3.991.344,00
INP 9	Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye interruptor sencillo , incluye caja metálica galvanizada, cableado 3x12 AWG libre de halogenos, en tubería EMT de 1/2",en promedio la salida es de 3 ml, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	$ 131.626,00		$ -	31,00	$ 4.080.406,00
INP 10	Suministro e instalación de salida para interruptor conmutable sencillo. Incluye interruptor sencillo , incluye caja metálica galvanizada, cableado 3x12 AWG libre de halogenos, en tubería EMT de 3/4",en promedio la salida es de 20 ml , resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto funcionamiento.	UN	1,00	$ 399.682,00		$ -	7,00	$ 2.797.774,00
INP 11	Desmonte de tablero existente y adecuacion de acometida para nuevo tablero en Ala occidentalincluye tuberia y cableado.	UN	1,00	$ 1.067.801,00		$ -	1,00	$ 1.067.801,00
INP 12	Sanitario ahorrador con descarga para solidos y liquidos.	UN	1,00	$ 550.125,00		$ -	5,00	$ 2.750.625,00
INP 13	División de oficina en aluminio con cuerpo fijo y puerta batiente, divisiones verticales en aluminio tubular de 1/2 x 1/2" con pisavidrio a presión, vidrio templado de 5 mm con ta puerta tubular de 3 x 1/2" con pisavidrio a presión, cerradura de pomo y demás accesorios para su buen funcionamiento.	M2	1,00	$ 770.000,00		$ -	271,64	$ 209.162.030,00
INP 14	Suministro e Instalación de pirlan en bronce para remates y transición de pisos.	Ml	1,00	$ 43.669,00		$ -	29,54	$ 1.289.982,26
INP 15	DESMONTE CUBIERTAS EN TEJA ASBESTO CEMENTO TIPO CANALETA 90. CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN MANEJO MATERIAL CONTAMINANTE (INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA)	M2	1,00	$ 80.075,00	105,35	$ 8.435.564,94	105,35	$ 8.435.564,94
INP 16	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO PARA PROTECCION PISO TERRAZA (MANTO IMPERMEABILIZACION FOIL DE ALUMINIO) Y	M2	1,00	$ 5.704,00	166,00	$ 946.859,44	166,00	$ 946.859,44

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**
INP 17	RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CONTAMINANTE (ASBESTO) , INCLUIDA CERTIFICACION DE DISPOSICION DE RESIDUOS	KG	1,00	$ 1.452,00	2610,00	$ 3.789.720,00	2610,00	$ 3.789.720,00
INP 18	SUMINISTRO E INSTALACION CORREA EN PERFIL PHR-C 160X60 CAL. 14-2MM-INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE	ML	1,00	$ 111.168,00	158,48	$ 17.617.904,64	158,48	$ 17.617.904,64
INP 25	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC. DE 4" PARA CONDUCIR AGUAS LLUVIAS HASTA PLACA DE SEGUNDO PISO. ASEGURADA CON CON ABRAZADERAS ANCLADAS MEDIANTE CHAZOS EXPANSIVOS.	ML	1,00	$ 109.013,00	15,20	$ 1.656.997,60	15,20	$ 1.656.997,60
INP 26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS 4"*90°	UND	1,00	$ 20.664,00	10,00	$ 206.640,00	10,00	$ 206.640,00
	SUBTOTAL INP			**$ 4.602.643,00**		**$ 32.653.686,61**		**$ 715.119.973,32**
						$ -		
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 59.543.975,00**		**$ 55.170.653,88**		**$ 1.781.557.499,62**
	COSTOS INDIRECTOS	**AIU PROPUESTO**						
	Administración	16%		$ 9.527.036,00		$ 8.827.304,62		$ 285.049.199,94
	Imprevistos	2%		$ 1.190.879,50		$ 1.103.413		$ 35.631.149,99
	Utilidad	5%		$ 2.977.198,75		$ 2.758.533		$ 89.077.874,98
	IVA Sobre utilidad	19%		$ 565.667,76		$ 524.121		$ 16.924.796,25
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 14.260.782,01**		**$ 13.213.372**		**$ 426.683.021,16**
A	**TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS**			**$ 73.804.757,01**		**$ 68.384.025,48**		**$ 2.208.240.520,77**

NOTA: El AIU es propuesto por la entidad a partir de la columna C323 , se debe tener en cuenta que estos porcentajes son susceptibles de ajustarse siempre y cuando no sobrepase el valor total de los costos indirectos establecidos en el analisis economico, es decir $13.684.787, ni el total del porcentaje del 23%

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO: Suministro e instalación de un portón de corredera -Sede CTI Girardor

ITEM	SEDE	CONDICIÓN DEL INMUEBLE	DIRECCION	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	CTI GIRADOT	PROPIO	KR 7 21 25/27/31	1	Adquisición e instalación de un portón de apertura en dos (2) puertas con una altura de 3.2 mt. x un ancho de 3,50 mts en lámina cold rolled calibre 18 pintado con anticorrosivo y esmalte superluz, con todo lo que esto incluya para correcto funcionamiento	$ 10.842.201,78

TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 10.842.202**		**$ -**	**$ 10.842.201,78**
COSTOS INDIRECTOS	**AIU PROPUESTO**		**VALORES**			
Administración	16%		$ 1.734.752,28		$ -	$ 1.734.752,28

ACTA FINAL DE OBRA

CONTRATISTA	INTERVENTORIA	ENTE CONTRATANTE
	CONSORCIO INTERVENTORIA CND 023	FISCALÍA GENERAL DE LA NACION

CONTRATO DE OBRAS No:	FGN-RCE-0017-2024	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**VALOR ADICIONAL: No. 1**	$ 159.924.372,0	**TIPO DE ACTA**	ACTA FINAL DE OBRA
OBJETO:	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.	**FECHA DE INICIO:**	23/05/2024	**VALOR ADICIONAL: No. 2**	$ 68.384.025,48		
		PLAZO INICIAL CONTRACTUAL:	6 MESES	**VALOR TOTAL:**	$ 228.308.397,48	**ACTA FINAL DE OBRA**	
CONTRATISTA DE OBRA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**PLAZO ADICIONAL No. 1 CONTRACTUAL:**	16 DÍAS	**VALOR ANTICIPO:**		**VALOR PRESENTE ACTA:**	**$ 68.384.025,48**
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	FGN - RCE-0017-2024	**PLAZO ADICIONAL No. 2 CONTRACTUAL:**	11 DÍAS	**FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:**		**FECHA DE PRESENTE ACTA:**	20/12/2024
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**VALOR CONTRATO INICIAL:**	$ 2.000.000.000,00	**FECHA DE REINICIO No.1:**		**PERIODO FACTURADO**	06/12/2024-20-12-2024

POLIZAS DEL CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA		No. DE POLIZA	COMPANIA ASEGURADORA
		DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:	$ 400.000.000,00	3/05/2024	30/52/2025	**540-47-994000030213**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
GARANTIA	$ 200.000.000,00	4/04/2024	4/08/2024	**540-47-994000029713**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	$ 390.000.000,00	3/05/2024	30/11/2024	**540-74-994000006386**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				ACTA FINAL DE OBRA		AVANCE DE OBRA TOTAL EJECUTADO	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO
	Imprevistos	2%		$ 216.844,04		$ -		$ 216.844,04
	Utilidad	5%		$ 542.110,09		$ -		$ 542.110,09
	IVA Sobre utilidad	19%		$ 103.000,92		$ -		$ 103.000,92
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS			**$ 2.596.707,33**		**$ -**		**$ 2.596.707,33**
B	**TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS**			**$ 13.438.909,11**		**$ -**		**$ 13.438.909,11**
INP 4	**DISEÑO ELECTRICO PARA ILUMINAXCION (Sede Santuario y Manuel Gaonma)**	M2		$ 3.077,59			1810,04	$ 5.570.561,00
	IVA	19%		$ 584,74				$ 1.058.406,59
C	**TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS**			**$ 3.662,33**		**$ -**		**$ 7.305.313,29**
NOTA:	El AIU es propuesto por la entidad a partir de la columna E11 , se debe tener en cuenta que estos porcentajes son susceptibles de ajustarse siempre y cuando no sobrepase el valor total de los costos indirectos establecidos en el analisis economico, es decir $2.310.492, ni el total del porcentaje del 23%							
D	**COSTOS TOTAL (A+B+C)**			**$ 87.247.328,45**		**$ 68.384.025,48**		**$ 2.228.308.397,48**

CONTRATISTA | **INTERVENTORÍA** | **ENTIDAD CONTRATANTE**


COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024

CAPITULO: 1			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**							
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**	**Desmonte de teja eternit con Fibrocemento**							
1,10	M2	8	**PERIODO DEL CORTE:**	07/12/24 Hasta el 20/12/24		**FICHA #**	1	DE		
PLANOS			**LOCALIZACIÓN**			**MEDIDAS**			**CANTIDAD**	**TOTAL**
			DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**		
			CASETA 1				**2,75**	**1,90**		**5,23**
									TOTAL A PAGAR ACTA #8	**5,23**
			REGISTRO FOTOGRAFICO							





LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA				
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023			**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL			**FECHA FINAL**	30/11/2024

CAPITULO: 1			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**			
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**	**Desmonte de tubería en hierro, HF, galvanizada, pvc y/o cobre incluye retiro de sobrantes**			
1,54	ML	8	**PERIODO DEL CORTE:**	07/12/24 Hasta el 20/12/24	**FICHA #**	1 DE

PLANOS





LOCALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN	ZONA	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
DESMONTE DE TUBERÍA EN HIERRO HF, GALVANIZADA, PVC Y/O COBRE EN CASETA 2, 3 Y 4					**5,94**		**5,94**
					1,40		**1,40**
					1,26		**1,26**
					2,20		**2,20**
					1,21		**1,21**
					3,00		**3,00**
					3,00		**3,00**
					9,99		**9,99**
					3,47		**3,47**
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**31,47**

REGISTRO FOTOGRAFICO









LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024


CAPITULO: 1		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**
1,55	**ML**	**8**

DESCRIPCIÓN ÍTEM

Demolición de dinteles en mampostería reforzada (Demolicion De Viga - Zona. HVAC)

PERIODO DEL CORTE: 07/12/24 Hasta el 20/12/24 **FICHA #** 1 DE

PLANOS



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CASETA 2					**5,06**	**2,00**	**10,12**
					4,40	**2,00**	**8,80**
CASETA 4					**5,77**	**2,00**	**11,54**
					8,53	**2,00**	**17,06**
CASETA 3					**4,81**	**2,00**	**9,62**
					4,27	**2,00**	**8,54**
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**65,68**

REGISTRO FOTOGRAFICO






LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024


CAPITULO: 1		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**
1.65	ML	8

DESCRIPCIÓN ÍTEM


Desmonte de canales perimetrales

PERIODO DEL CORTE:	07/12/24 Hasta el 20/12/24	**FICHA #**	1	DE

PLANOS




CASETA 2



CASETA 4

ZONA DE DUCTOS METÁLICOS



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CANAL CASETA 2	**2**				2,54		**2,54**
	2				2,00		**2,00**
CANAL CASETA 3	**3**				5,02		**5,02**
CANAL CASETA 4	**4**				8,60		**8,60**
						TOTAL A PAGAR ACTA #7	**18,16**

REGISTRO FOTOGRAFICO







LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN


OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024

CAPITULO: 1			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**						
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**	**Desmonte de bajantes perimetrales**						
1.66	ML	8	**PERIODO DEL CORTE:**	07/12/24 Hasta el 20/12/24		**FICHA #**	1	DE	

PLANOS




CASETA 2



CASETA 4

ZONA DE BAJANTES METÁLICOS



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BAJANTE CASETA 2					2,00		**2,00**
BAJANTE CASETA 3					2,10		**2,10**
BAJANTE CASETA 4					2,65		**2,65**
						TOTAL A PAGAR ACTA #7	**6,75**

REGISTRO FOTOGRAFICO

ZONA DE BAJANTES METÁLICOS



LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN


OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024

CAPITULO: 1			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**			
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**	**RETIRO DE ESCOMBROS A LUGAR AUTORIZADO POR AUTORIDADES AMBIENTALES**			
1,67	M3	8	**PERIODO DEL CORTE:**	07/12/24 Hasta el 20/12/24	**FICHA #** 1	DE

PLANOS







LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CASETA 2							
CASETA 4			**0,90**	**1,40**	**4,20**	**5,29**	**5,29**
CASETA 3							
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**5,29**

REGISTRO FOTOGRAFICO







LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024


CAPITULO: 8		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**
8,02	ML	8

DESCRIPCIÓN ÍTEM


Suministro e instalación de canales perimetrales

PERIODO DEL CORTE: 07/12/24 Hasta el 20/12/24 **FICHA #** 1 DE

PLANOS




CASETA 2



CASETA 4

ZONA DE DUCTOS METÁLICOS



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CASETA 2					**5,10**		**5,10**
CASETA 3					**5,10**		**5,10**
CASETA 4					**9,10**		**9,10**
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**19,30**

REGISTRO FOTOGRAFICO







LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024


CAPITULO: 8		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**
8,02	M2	8

DESCRIPCIÓN ÍTEM


SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TERMOACUSTICA


PERIODO DEL CORTE: 07/12/24 Hasta el 20/12/24 **FICHA #** 1 DE

PLANOS



CASETA 2





CASETA 4

DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN ZONA**	**ENTRE EJES**	**MEDIDAS ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CASETA 2				**5,10**	**5,50**		**28,05**
CASETA 3				**5,10**	**4,76**		**24,28**
CASETA 4				**9,10**	**6,30**		**57,33**

NOTA: DEBIDO A LO ACORDADO CON LA ENTIDAD E INTERVENTORÍA SE OPTÓ POR CAMBIAR LA TEJA TIPO SANDWICH POR UPVC,DEBIDO A ESTO SE INSTALA MAYOR CANTIDAD PARA COMPENSAR EL PRECIO.

SUBTOTAL	**109,66**
DESCUENTO POR COMPENSACIÓN CAMBIO DE MATERIAL	**-31,88**
TOTAL A PAGAR ACTA #8	**77,78**

REGISTRO FOTOGRAFICO









LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024

CAPITULO: 8			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**			
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**	**Suministro e instalación de bajantes perimetrales**			
8,16	ML	8	**PERIODO DEL CORTE:**	07/12/24 Hasta el 20/12/24	**FICHA #** 1	DE

PLANOS





DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CASETA 2						**2,00**	**2,00**
CASETA 3						**2,00**	**2,00**
CASETA 4						**2,00**	**2,00**
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**6,00**

(LOCALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN, ZONA, ENTRE EJES; MEDIDAS: ALTO, ANCHO, LONGITUD)

REGISTRO FOTOGRAFICO



LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.		
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023	**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL	**FECHA FINAL**	30/11/2024

CAPITULO: 9			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**			
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**	**Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC 4"**			
9.05	ML	8	**PERIODO DEL CORTE:**	07/12/24 Hasta el 20/12/24	**FICHA #**	1 DE

PLANO TERCER PISO BLOQUE A SEDE MANUEL GAONA






LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BAJANTE #2 (EXTERIOR)					**1,50**		**1,50**
BAJANTE #5					**4,36**		**4,36**
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**5,86**

REGISTRO FOTOGRAFICO



BAJANTE #2 (EXTERIOR)



BAJANTE #5

LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024

CAPITULO: 9			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**	**Suministro e instalación de Yee Sanitaria PVC 4"**		
9.09	UND	8	**PERIODO DEL CORTE:** 07/12/24 Hasta el 20/12/24	**FICHA #** 1	DE

PLANO TERCER PISO BLOQUE A SEDE MANUEL GAONA



LOCALIZACIÓN			MEDIDAS				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BAJANTE #2 (EXTERIOR)						**1,00**	**1,00**
BAJANTE #5						**1,00**	**1,00**
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**2,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO


BAJANTE #2 (EXTERIOR)


BAJANTE #2 (INTERIOR)

LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024


CAPITULO: 12		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**
12,09	M2	8

DESCRIPCIÓN ÍTEM


Aseo final de obra

PERIODO DEL CORTE: 07/12/24 Hasta el 20/12/24 **FICHA #** 1 DE


PLANOS




CASETA 2



CASETA 4



PLANO TERCER PISO BLOQUE A



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CASETA 2 (INTERIOR)				**4,00**	**4,15**		**16,60**
CASETA 3 (INTERIOR)				**4,00**	**4,53**		**18,12**
CASETA 4 (INTERIOR)				**5,53**	**8,26**		**45,68**
TERCER PISO BLOQUE A (ZONA INTERVENCIÓN BAJANTES)				**2,11**	**13,90**		**29,26**
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**109,66**

REGISTRO FOTOGRAFICO





LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024


CAPITULO: NP		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**
NP 15	M2	8

DESCRIPCIÓN ÍTEM


DESMONTE CUBIERTAS EN TEJA ASBESTO CEMENTO TIPO CANALETA 90. CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN MANEJO MATERIAL CONTAMINANTE (INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA)

PERIODO DEL CORTE:	07/12/24 Hasta el 20/12/24	**FICHA #**	1	DE


PLANOS



CASETA 2



CASETA 4



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CASETA 2				**4,4**	**5,76**		**25,34**
CASETA 4				**6,02**	**8,53**		**51,35**
CASETA 3				**5,08**	**5,64**		**28,65**
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**105,35**

REGISTRO FOTOGRAFICO







LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024


CAPITULO: NP			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**					
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIETILENO PARA PROTECCION PISO TERRAZA (MANTO IMPERMEABILIZACION FOIL DE ALUMINIO) Y PROVISIONAL DE CUBIERTA**					
NP 16	M2	8	**PERIODO DEL CORTE:**	07/12/24 Hasta el 20/12/24		**FICHA #**	1	DE

PLANOS




CASETA 2

ÁREA PROTEGIDA



CASETA 4



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CASETA 2 (PERIMETRO)				**1,02**	**5,06**		**5,16**
				1,02	**5,06**		**5,16**
				1,02	**6,44**	**2,00**	**13,14**
CASETA 4 (PERIMETRO)				**1,02**	**8,53**	**2,00**	**17,40**
				1,02	**7,81**	**2,00**	**15,93**
DUCTO CASETA 2					**6,48**		**6,48**
DUCTO CASETA 4				**1,02**	**10,77**		**10,99**
CASETA 3 (PERIMETRO)				**1,02**	**6,85**	**2,00**	**6,99**
				1,02	**4,27**	**2,00**	**4,36**
CASETA 2 (INTERIOR)				**4,00**	**4,15**		**16,60**
CASETA 3 (INTERIOR)				**4,00**	**4,53**		**18,12**
CASETA 4 (INTERIOR)				**5,53**	**8,26**		**45,68**
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**166,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO









LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024


CAPITULO: NP		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**
NP 17	KG	8

DESCRIPCIÓN ÍTEM


RETIRO DE MATERIAL DESMONTADO CONTAMINANTE (ASBESTO) , INCLUIDA CERTIFICACION DE DISPOSICION DE RESIDUOS

PERIODO DEL CORTE: 07/12/24 Hasta el 20/12/24 **FICHA #** 1 DE


PLANOS




CASETA 1




CASETA 2




CASET. 4



LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**PESO**	**TOTAL**
PESO ESCOMBROS CASETA # 1, 2, 4						**1990,00**	**1990,00**
PESO ESCOMBROS CASETA # 3						**620,00**	**620,00**





TOTAL A PAGAR ACTA #8 **2.610,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO







LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERIAS LTDA – COINGA LTDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.				
CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024


CAPITULO: NP		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**
NP 18	ML	8

DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACION CORREA EN PERFIL PHR-C 160X60 CAL. 14-2MM-INCL. ANTICORROSIVO Y ACABADO EN ESMALTE


PERIODO DEL CORTE: 07/12/24 Hasta el 20/12/24 **FICHA #** 1 DE


PLANOS



CASETA 2

ZONA DE PORTACANALETAS





CASETA 4

DESCRIPCIÓN	**LOCALIZACIÓN ZONA**	**ENTRE EJES**	**MEDIDAS ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
CASETA 2					**4,40**	**2,00**	**8,80**
					5,06	**2,00**	**10,12**
					4,94	**3,00**	**14,82**
CASETA 4					**5,77**	**4,00**	**23,08**
					8,53	**2,00**	**17,06**
					4,15	**8,00**	**33,16**
					5,65	**2,00**	**11,30**
CASETA 3					**4,27**	**2,00**	**8,54**
					4,81	**2,00**	**9,62**
					4,69	**2,00**	**9,38**
PORTACANALETA	**CASETA 2**				**0,15**	**3,00**	**0,45**
	CASETA 3				**0,24**	**4,00**	**0,96**
	CASETA 4				**0,15**	**6,00**	**0,90**
SOPORTE CANALETA	**CASETA 2**				**5,10**	**1,00**	**5,10**
SOPORTE CANALETA	**CASETA 3**				**5,10**	**1,00**	**5,10**
SOPORTE CANALETA	**CASETA 4**				**9,10**	**1,00**	**9,10**

NOTA: SE REALIZA DESCUENTO DEBIDO A QUE EL CONTRATISTA SUMINISTRÓ E INSTALÓ MAS CANTIDAD Y ESTE ASUME EL VALOR RESTANTE AL NO HABER MÁS PRESUPUESTO

SUBTOTAL	**167,49**
DESCUENTO	**-9,01**
TOTAL A PAGAR ACTA #8	**158,48**

REGISTRO FOTOGRAFICO









LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	
CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA		**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:	FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024

CAPITULO: NP			**DESCRIPCIÓN ÍTEM**
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**	**SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS EN TUBERIA PVC. DE 4" PARA CONDUCIR AGUAS LLUVIAS HASTA PLACA DE SEGUNDO PISO. ASEGURADA CON CON ABRAZADERAS ANCLADAS MEDIANTE CHAZOS EXPANSIVOS.**
NP 25	ML	8	**PERIODO DEL CORTE:** 07/12/24 Hasta el 20/12/24 — **FICHA #** 1 DE

PLANO TERCER PISO BLOQUE A SEDE MANUEL GAONA



LOCALIZACIÓN: DESCRIPCIÓN	ZONA	ENTRE EJES	ALTO	ANCHO	LONGITUD	CANTIDAD	TOTAL
TRAYECTO DE BAJANTE #4 A BAJANTE #2					**13,90**		**13,90**
TRAYECTO DE BAJANTE #4 A BAJANTE #2.1					**1,30**		**1,30**
						TOTAL A PAGAR ACTA #8	**15,20**

REGISTRO FOTOGRAFICO



BAJANTE #4





BAJANTE #2

LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN


OBJETO	LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL, REQUIERE CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS SEDES UBICADAS EN LA CALLE 18A No. 69B 43 BODEGA 8 Y CALLE 20 N0. 69B-79 BODEGA 9 MONTEVIDEO BOGOTÁ – SEDE SANTUARIO, Y EN LA CARRERA 33 No. 18-33 SEDE MANUEL GAONA CRUZ – BOGOTÁ, CON PRECIOS UNITARIOS FIJOS.

CONTRATO	FGN-RCE-0017-2024	**FRENTE**	**SEDE MANUEL GAONA**	**DIRECCION**	CARRERA 33 #18-33
CONTRATISTA:		COMERCIALIZADORA CONSTRUCCIÓN INGENIERÍA Y ARQUITECTURA GALERÍAS LTDA – COINGA LTDA			
INTERVENTORÍA:		CONSORCIO INTERVENTORÍA CND 023		**FECHA DE INICIO**	23/05/2024
SUPERVISIÓN:		FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRAL		**FECHA FINAL**	30/11/2024

CAPITULO: NP		
ITEM Nº.	**UNIDAD**	**ACTA PARCIAL No.**
NP 26	ML	8

PLANO TERCER PISO BLOQUE A SEDE MANUEL GAONA






DESCRIPCIÓN ÍTEM

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS 4"*90°

PERIODO DEL CORTE: 07/12/24 Hasta el 20/12/24 **FICHA #** 1 DE

LOCALIZACIÓN			**MEDIDAS**				
DESCRIPCIÓN	**ZONA**	**ENTRE EJES**	**ALTO**	**ANCHO**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**TOTAL**
BAJANTE #4						**2,00**	**2,00**
BAJANTE #2 (INTERIOR)						**1,00**	**1,00**
BAJANTE #2 (EXTERIOR)						**2,00**	**2,00**
BAJANTE #5						**5,00**	**5,00**
					TOTAL A PAGAR ACTA #8		**10,00**

REGISTRO FOTOGRAFICO



BAJANTE #4



BAJANTE #2



BAJANTE #2 (EXTERIOR)



BAJANTE #5

LUIS MANUEL ROJAS
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS EDUARDO RUEDA FERNANDEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORIA