	FORMATO **ACTA DE INICIO**	**Código: F-AMCN-030** **Versión: 05** **Fecha: 28 -08-2020**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___X___ **CONVENIO _____**	NÚMERO:	CPSA SI 003 2025		
	FECHA:	15	01	2025
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERARIO DE MAQUINARIA TIPO RETOEXCAVADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS.				
CONTRATISTA:	CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA			
C.C/ NIT:	71.376.264			
VALOR [$]**:**	OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L ($8.800.000) IVA INCLUIDO			
PLAZO	DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0005		
	Fecha:	10	01	2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	00013		
	Fecha	15	01	2025
SUPERVISOR	Nombre:	MARGARITA CONTRERAS OSPINA		
	Cargo:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
INTERVENTOR	N° del Contrato	N/A		
	Razón Social	N/A		
	Representante Legal	N/A		

Para el presente contrato no se exigió PÓLIZA DE GARANTÍAS al contratista, teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula DÉCIMA de la minuta contractual.

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula DÉCIMA SÉPTIMA del contrato de prestación de servicios No CPSA SI 003 2025, la supervisión del presente contrato será ejercida por la servidora pública MARGARITA CONTRERAS OSPINA, Secretaria de infraestructura, cargo adscrito a la Secretaría de Infraestructura de Santa Rosa de Osos, quien fue designada para tal fin.

2. El supervisor ejecutará las acciones propias del seguimiento técnico, financiero y legal al contrato en los términos de la Ley 1474 y será el responsable de autorizar los pagos generados durante el desarrollo del mismo.

3. Fijar como fecha de inicio el día quince (15) del mes de enero de 2025.

4. Fijar como fecha de terminación el día catorce (14) del mes de marzo de 2025.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio a los quince (15) días del mes de enero de 2025. Por quienes intervinieron:

ORIGINAL FIRMADO
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ HERRERA
Contratista

ORIGINAL FIRMADO
MARGARITA CONTRERAS OSPINA
Secretaria de Infraestructura