INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO GJ 043 DE 2024**.**

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** CESDE – Centro de Estudios Especializados

2. **OBJETO:** "*Prestación de servicios profesionales especializados para la formación en: Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI nivel inicial; Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI nivel inicial; Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI nivel inicial y Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI nivel inicial; en el marco del Convenio Interadministrativo No. 273 de 2024 suscrito entre la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA y la Institución Universitaria Pascual Bravo".*

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($204.798.425), EXCLUIDO IVA.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES a partir del inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II sin superar el 15 de diciembre de 2024.

5. **FECHA DE ACTA INICIO**: 5/07/2024

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 3/12/2024

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($204.798.425), EXCLUIDO IVA.

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 1/08/2024 al 30/08/2024, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades, las cuales serán desarrolladas en el componente técnico del presente informe:

- Continuación del asentamiento de matrícula.

- Inicio de formación.
- Establecimiento del Plan de Permanencia y prevención de la deserción.

➢ Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Agosto	73024443 73338416 72937669	$ 89.002.600	$ 295.689.800	$ 11.402.400	$ 396.094.800

La Entidad Tutora presenta para este informe certificado CPC-3389-24 (15/09/2024), en el cual se informa que la señora Laura Jimena Restrepo Hernández, con Tarjeta Profesional 221370-T, Revisora Fiscal y designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, ha auditado los registros contables de la entidad e indica que las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período 1 de febrero de 2024 y el 31 de julio de 2024.

➢ Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes de agosto de la vigencia 2024 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

➢ Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

La entidad tutora, en este período contractual, continua con el asentamiento de matrícula

- Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI nivel inicial (25 cupos):

  Se realizó el registro y matrícula de 22 postulados de la lista de preseleccionados enviada por sapiencia discriminado de la siguiente manera:

  Cupos: 10 Matriculados
  Colchón: 4 Matriculados
  Lista de espera: 8 Matriculado
  Faltantes: 3 estudiantes para completar los cupos.

- Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI (25 cupos):

  Se realizó el registro y matrícula de 22 postulados de la lista de preseleccionados enviada por sapiencia discriminado de la siguiente manera:

  Cupos: 16 Matriculados
  Colchón: 5 Matriculados
  Lista de espera: 1 Matriculado
  Faltantes: 3 estudiantes para completar los cupos.

- Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI (25 cupos)

  Se realizó el registro y matrícula de 22 postulados de la lista de preseleccionados enviada por sapiencia discriminado de la siguiente manera:

  Cupos: 17 Matriculados
  Colchón: 3 Matriculados
  Lista de espera: 2 Matriculado
  Faltantes: 3 estudiantes para completar los cupos.

- Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI (25 cupos)

  Se realizó el registro y matrícula de 23 postulados de la lista de preseleccionados enviada por sapiencia discriminado de la siguiente manera:

  Cupos: 12 Matriculados
  Colchón: 3 Matriculados
  Lista de espera: 8 Matriculado
  Faltantes: 2 estudiantes para completar los cupos.

Ahora bien, tal como se mencionó en el informe anterior, la entidad tutora presentó la propuesta educativa con base en los parámetros establecidos por la Agencia Sapiencia, la cual está compuesta o estructurada en tres niveles de formación: Componentes Técnicos, Inglés Especializado y Habilidades Blandas.

Esta propuesta tiene como objetivo principal desarrollar las competencias necesarias para el desempeño eficiente en roles específicos relacionados con las industrias 4.0, proporcionando a los estudiantes una formación integral que responde a las demandas del entorno laboral en constante evolución.

Cada nivel de formación fue diseñado cuidadosamente para asegurar que los estudiantes adquieran conocimientos técnicos especializados, habilidades comunicativas en inglés aplicadas al sector, y competencias interpersonales que

fortalezcan su perfil profesional. Esta propuesta educativa fue avalada por la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín - SAPIENCIA, lo que garantiza su calidad y pertinencia en el contexto de la transformación digital y las industrias emergentes.

A través de esta formación, los estudiantes se preparan para enfrentar los desafíos de las industrias 4.0 con un enfoque sólido y competitivo.

CESDE ha implementado el uso de las plataformas Platzi y eCesde, donde los estudiantes tienen acceso a una amplia variedad de recursos educativos, tales como videos, lecturas, y material didáctico interactivo, todos diseñados para apoyar el aprendizaje de los contenidos temáticos de los componentes Técnico, inglés y Habilidades Blandas.

Estas plataformas brindan un entorno flexible que permite a los estudiantes complementar el trabajo académico mediante actividades asincrónicas o de estudio independiente. El material disponible es lo suficientemente extenso y diversificado como para garantizar que los estudiantes puedan profundizar en los temas, reforzar su comprensión y mejorar sus competencias a través de recursos dinámicos que se ajustan a las necesidades actuales de la formación digital. Además, el enfoque en la interacción con los contenidos fomenta una experiencia de aprendizaje autónoma, accesible y personalizada.

Por último, se inició el desarrollo del Plan de Permanencia el cual busca evitar la prevención de la deserción y lograr que el estudiantado cumpla con los mínimos para su certificación.

En principio se implementó la modalidad híbrida que combina encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas, lo que permite a los estudiantes avanzar en cada una de las rutas formativas a su propio ritmo. Esta flexibilidad no solo facilita una mayor dinamización de los estudiantes, sino que también contribuye a mantener su motivación y entusiasmo a lo largo del proceso.

Para asegurar un acompañamiento integral, se mantiene una comunicación constante con los estudiantes, brindándoles varios canales de contacto, como llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Estos medios están disponibles para que el estudiante pueda resolver cualquier duda relacionada tanto con las clases como con las plataformas utilizadas en las diferentes rutas formativas. Adicionalmente, por estos medios, se envían recordatorios de las clases, incluyendo el lugar y la hora, un día antes de cada encuentro, así como unas horas antes del inicio de la sesión, con el objetivo de garantizar la asistencia y puntualidad.

El seguimiento de la asistencia a las clases y del progreso en las actividades asincrónicas permite identificar posibles deserciones tempranas, y genera un seguimiento individualizado de cada estudiante, enfocándose en los motivos detrás de

las inasistencias o la falta de participación en las actividades. En estos casos, se les recalca la importancia de continuar y completar el proceso formativo. También se les ofrecen alternativas para facilitar su continuidad, incluyendo apoyo del docente auxiliar u apoyo de bienestar estudiantil, como acompañamiento psicosocial si es necesario o derivación de rutas de atención.

Así las cosas, las estrategias e instrumentos para garantizar la permanencia y prevenir la deserción, buscan acompañar a los estudiantes inscritos en cada una de las 4 rutas durante todo su proceso formativo, iniciando por el contacto personalizado, seguimiento a la conexión, asistencia y progreso de las rutas de aprendizaje intencionadas, enfocando los esfuerzos y recursos en la certificación de cada estudiante.

Por último, es necesario informar que CESDE viene garantizando la gestión y administración del proceso formativo en óptimas condicione y conforme a lo acordado, en el objeto contractual.

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 30%

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  N/A

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$204.798.425
VALOR ADICIONADO:	$0.0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$204.798.425
VALOR TOTAL EJECUTADO	$0.0
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0.0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$204.798.425
SALDO DEL CONTRATO	$204.798.425

- Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

El presente contrato no ha tenido ningún tipo de modificación.

PRORROGAS:	SI: _____	NO: X
ADICIONES:	SI: _____	NO: X
MODIFICACIONES:	SI: _____	NO: X
SUSPENSIONES:	SI: _____	NO: X
REINICIOS:	SI: _____	NO: X

- Al presente contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio, ni se ha evidenciado indicios para el mismo.

- El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

- Las garantías del contrato se encuentran vigentes:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	100006682	Calidad del servicio	4/07/24	15/04/25	$ 20.479.842,50
		Cumplimiento	4/07/24	15/04/25	$ 20.479.842,50
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	4/07/24	15/12/27	$ 10.239.921,25

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista CESDE – Centro de Estudios Especializados ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con

las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor indica que para el periodo reportado no se realiza pago parcial, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 30 días del mes de agosto de 2024.

ORIGINAL FIRMADO

KAROL FORERO PÁEZ
Directora de Vinculación y Transformación Social
Supervisor

Proyectó: Jorge Mario Vargas González – Apoyo a la Coordinación Administrativa de PITS – Contratista	Revisó: Claudia Sánchez Cardona - Apoyo a la Coordinación Interna de PITS – Contratista	Aprobó: Karol Forero Páez - Directora de Vinculación y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: