INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: CONTRATO GJ 043 DE 2024**.**

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** CESDE – Centro de Estudios Especializados

2. **OBJETO:** "*Prestación de servicios profesionales especializados para la formación en: Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI nivel inicial; Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI nivel inicial; Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI nivel inicial y Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI nivel inicial; en el marco del Convenio Interadministrativo No. 273 de 2024 suscrito entre la Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín – SAPIENCIA y la Institución Universitaria Pascual Bravo".*

3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($204.798.425), EXCLUIDO IVA.

4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo estimado para la ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES a partir del inicio de la ejecución en la plataforma SECOP II sin superar el 15 de diciembre de 2024.

5. **FECHA DE ACTA INICIO**: 5/07/2024

6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** 3/12/2024

7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS ($204.798.425), EXCLUIDO IVA.

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 1/09/2024 al 30/09/2024, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades, las cuales serán desarrolladas en el componente técnico del presente informe:

- Continuación del proceso de Formación.

- Nueva convocatoria para ajuste de matrícula.
- Ejecución del Plan de Permanencia y prevención de la deserción.

➢ Verificación de las novedades al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Septiembre	73584341 73538217 73570046	$ 80.530.300	$ 297.770.500	$14.488.600	$ 392.789.400

La Entidad Tutora presenta para este informe certificado CPC-3937-24 (15/09/2024), en el cual se informa que la señora Laura Jimena Restrepo Hernández, con Tarjeta Profesional 221370-T, Revisora Fiscal y designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, ha auditado los registros contables de la entidad e indica que las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período 1 de marzo de 2024 y el 31 de agosto de 2024.

➢ Informe de la materialización de riesgos y su mitigación:

Para el mes de septiembre de la vigencia 2024 no se materializó ningún riesgo y tampoco se aplicaron las garantías estipuladas en el contrato.

INFORME TÉCNICO

➢ Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

La entidad tutora, en este período contractual, llevó a cabo una nueva convocatoria con el objetivo de completar los cupos faltantes en las rutas formativas, toda vez que no se contaba con el cupo completo ofertado.

Para lograr una mayor difusión, se implementaron diversas estrategias de promoción a través de las redes sociales de la entidad CESDE, complementadas con el envío de mensajes masivos vía texto y WhatsApp a toda la comunidad de estudiantes y egresados.

Cada persona interesada en participar recibió una explicación detallada sobre la metodología de la ruta, los horarios de clase y el proceso de nivelación necesario para ponerse al día con los contenidos ya impartidos. Una vez que los estudiantes revisaban la información, aclaraban sus dudas y confirmaban su interés en continuar, se les redirigía al formulario de la Agencia Sapiencia para su validación y autorización como beneficiarios de la ruta formativa.

Paralelamente y por indicaciones de la supervisión del contrato, se coordinó con los docentes y coordinadores de cada ruta, la creación de un plan de acción personalizado para nivelar a los nuevos participantes. Cada profesor diseñó un taller que abarcaba las temáticas vistas hasta la fecha, con el fin de que los estudiantes pudieran desarrollarlo de manera asincrónica. Además, se organizaron asesorías adicionales para aquellos que ingresaban de forma reciente, brindando un espacio para resolver dudas sobre los temas del taller y las clases previas. Todo esto fue diseñado para asegurar que los nuevos integrantes se integraran exitosamente a las rutas formativas, sin que experimentaran dificultades en los contenidos ya abordados.

Así las cosas, el asentamiento de matrícula quedó:

- Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI nivel inicial (25 cupos):

  Se realizó el registro y matrícula de 33 postulados de la lista de preseleccionados enviada por Sapiencia discriminado de la siguiente manera:

  Cupos: 10 Matriculados
  Colchón: 4 Matriculados
  Lista de espera: 8 Matriculado
  Otros (nueva convocatoria): 11 Matriculado

- Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI (25 cupos):

  Se realizó el registro y matrícula de 32 postulados de la lista de preseleccionados enviada por sapiencia discriminado de la siguiente manera:

  Cupos: 16 Matriculados
  Colchón: 5 Matriculados
  Lista de espera: 1 Matriculado
  Otros (nueva convocatoria): 10 Matriculado

- Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI (25 cupos)

  Se realizó el registro y matrícula de 30 postulados de la lista de preseleccionados enviada por sapiencia discriminado de la siguiente manera:

  Cupos: 17 Matriculados
  Colchón: 3 Matriculados
  Lista de espera: 2 Matriculado
  Otros (nueva convocatoria): 8 Matriculados

- Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI (25 cupos)

  Se realizó el registro y matrícula de 23 postulados de la lista de preseleccionados enviada por sapiencia discriminado de la siguiente manera:

  Cupos: 12 Matriculados
  Colchón: 3 Matriculados
  Lista de espera: 8 Matriculado

Ahora bien, la Institución ha implementado una modalidad híbrida que combina encuentros sincrónicos y actividades asincrónicas, lo que permite a los estudiantes avanzar en cada una de las rutas formativas a su propio ritmo. Esta flexibilidad no solo facilita una mayor dinamización de los estudiantes, sino que también contribuye a mantener su motivación y entusiasmo a lo largo del proceso.

Para asegurar un acompañamiento integral, la entidad tutora ha establecido una comunicación constante con los estudiantes, brindándoles múltiples canales de contacto, como llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Estos medios están disponibles para que puedan resolver cualquier duda relacionada tanto con las clases como con las plataformas utilizadas en las diferentes rutas formativas. Además, se envían recordatorios de las clases, incluyendo el lugar y la hora, un día antes de cada encuentro, así como unas horas antes del inicio de la sesión, con el objetivo de garantizar la asistencia y puntualidad.

El seguimiento de la asistencia a las clases y del progreso en las actividades asincrónicas permite identificar posibles deserciones tempranas. Esto coadyuva para para realizar un seguimiento individualizado de cada participante, enfocándose en los motivos detrás de las inasistencias o la falta de participación en las actividades. En estos casos, se recalca la importancia de continuar y completar el proceso formativo. También se ofrece alternativas para facilitar su continuidad, incluyendo apoyo del docente o servicios de bienestar estudiantil, como acompañamiento psicosocial si es necesario.

El objetivo de las estrategias e instrumentos para garantizar la permanencia Y prevenir la deserción es: “Acompañar a los estudiantes inscritos en el programa de Vision4rios – Sapiencia (para las 4 rutas aprobadas por sapiencia) en CESDE durante su proceso formativo, iniciando por el contacto personalizado, seguimiento a la conexión, asistencia y progreso de las rutas de aprendizaje intencionadas, enfocando los esfuerzos y recursos en la certificación de cada estudiante”.

Hasta la fecha de la presentación del presente informe, se cuenta con 96 matrículas activas, 18 deserciones y 21 cancelaciones. En el siguiente cuadro, se presenta el estado actual de cada ruta formativa.

Ruta	Total Matriculas	Matriculas Activas	Desercione s	Cancelacione s	Porcentaje permanencia
Pensamiento de diseño para las industrias creativas / fundamentación en la 4RI	33	22	5	6	88%
Turismo cultural motor de desarrollo en la 4RI fundamento de turismo en la 4RI	34	21	7	6	84%
Gestión de artistas: formulación de proyectos en la 4RI	28	22	2	4	88%
Creatividad en las artes visuales: producción audiovisual en la 4RI	40	31	4	5	124%

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 50%

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

  N/A

INFORME FINANCIERO

SEPTIEMBRE	
VALOR DEL CONTRATO	$ 204,798,425.00
VALOR ADICIONADO:	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 204,798,425.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 102,399,213.00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 102,399,213.00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 102,399,212.00
SALDO DEL CONTRATO	$ 102,399,212.00

- Relación de los pagos realizados:

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
10701	1583	$ 102,399,212.00

INFORMACIÓN JURÍDICO

MODIFICACIONES:

El presente contrato no ha tenido ningún tipo de modificación.

PRORROGAS:	SI: _____	NO: X
ADICIONES:	SI: _____	NO: X
MODIFICACIONES:	SI: _____	NO: X
SUSPENSIONES:	SI: _____	NO: X
REINICIOS:	SI: _____	NO: X

- Al presente contrato no se le ha iniciado un proceso sancionatorio, ni se ha evidenciado indicios para el mismo.
- El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- Las garantías del contrato se encuentran vigentes:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
SEGUROS MUNDIAL	100006682	Calidad del servicio	4/07/24	15/04/25	$ 20.479.842,50
		Cumplimiento	4/07/24	15/04/25	$ 20.479.842,50
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	4/07/24	15/12/27	$ 10.239.921,25

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista CESDE – Centro de Estudios Especializados ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor indica que para el periodo reportado se realiza pago parcial, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

Por lo anterior se firma a los 30 días del mes de septiembre de 2024.

ORIGINAL FIRMADO

KAROL FORERO PÁEZ
Directora de Vinculación y Transformación Social
Supervisor

Proyectó: Jorge Mario Vargas González – Apoyo a la Coordinación Administrativa de PITS – Contratista	Revisó: Claudia Sánchez Cardona - Apoyo a la Coordinación Interna de PITS – Contratista	Aprobó: Karol Forero Páez - Directora de Vinculación y Transformación Social
Firma:	Firma:	Firma: