IDECUT	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	CODIGO	FT-A-110.1-4-37
		VERSION	10
		VIGENCIA	29/10/2024

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	**513-2024**

Informe Parcial		No.	1	de:	1	Informe Final	SI	
Periodo del Informe	Del	4/12/2024			Hasta	3/11/2025		

1. INFORMACION GENERAL					
Contratista:	MUNICIPIO DE SESQUILÉ				
NIT/CC	899.999.415	Digito de Verificación	2		
Supervisor:	RAUL STEVEN CHIMBI BARATO				
Cargo	ASESOR	Area	CULTURA		
Objeto Contractual:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para garantizar la ejecución del proyecto TRAVESÍAS PATRIMONIALES MULTISENSORIALES: PROCESOS DE FORMACIÓN EN OFICIOS TRADICIONALES PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ				
Fecha de Suscripcion	22/11/2024	Fecha de Inicio	4/12/2024		
CDP No.	2024000605	RP No.	2024001182		
Valor Inicial del contrato	$ 36.627.120				
Adiciones	No. 1		RP No.		Valor	
	No. 2		RP No.		Valor	
Prorrogas	No. 1	Cantidad		Und.		
	No. 2	Cantidad		Und.		
Fecha prevista de terminacion	3/11/2025				
Suspensiones	Fecha de Suspensión		Nueva fecha de terminación del		dd/mm/aaaa
	Fecha de Reinicio				

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO				
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	**DESDE:**	4/12/2024	**HASTA:**	3/11/2025
PORCENTAJE AVANCE EN TIEMPO:	2%	**PORCENTAJE DE EJECUCION (en relacion a los bienes y servicios recibidos)**		0%

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)	
1	Se realizó la incorporacición de los recursos al presupuesto del municipio según consta en el Decreto 164 de 2024 expedido por el Alcalde municipio de Sesquilé.
2	Se presentó y aprobó el plan de trabajo para adelantar el proceso de contratación del proyecto derivado del convenio 513-2024
3	Se presentó soporte de la apertura de la cuenta especial para el manejo de los recursos de INC
4	Se presentó cuenta de cobro con el cumplimiento de requisitos
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Nota. Si requiere mas espacio utilizar la hoja adicional.

3. AUTORIZACION DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista cumplio en términos de calidad y oportunidad con todas las obligaciones contractuales, el suscrito supervisor por medio del presente documento autoriza y avala el siguiente pago:

No. de pago	1	Valor a pagar:	$	36.627.120	
Valor en letras:	TREINTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VENTISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/cte.				
No. Cuenta Bancaria:	33600002167		Banco	BANCOLOMBIA	

Igualmente certifico que he verificado que el contratista se encuentra al dia en sus obligaciones con el sistema seguridad social de acuerdo con la certificacición expedida por la alcaldía de municipio del Sesquilé con fecha de 24 de diciembre de 2024

El anterior pago se realizara con cargo a los siguientes rubros presupuestales

	RUBRO	VALOR
1	2.3.4.02.02	$ 36.627.120
2		
3		
4		
5		
	VALOR A PAGAR	

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA	VR. PAGADO
1			
2			
3			
4			
5			
6			,
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
VALOR TOTAL CANCELADO			$ -

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

Aplica unicamente para el informe final

CONCEPTO	DEBE	HABER
VR. ITOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 36.627.120,00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		$ -
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 36.627.120,00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ -
SUMAS IGUALES	$ 36.627.120,00	$ 36.627.120,00

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO			
RECURSO GIRADOS:	$ -	**PORCENTAJE DE PAGOS REALIZADOS:**	%
PORCENTAJE DE PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR A LA FECHA DE ESTE INFORME:			100%

6. OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL				
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:	**SI**		**NO**	**X**
Descripción sucintamente de los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:				
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL IDECUT O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL IDECUT:	**SI**		**NO**	**X**
Descripción sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:				
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad	**SI**	**X**	**NO**	
DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO	**SI**	**X**	**NO**	
En caso negativo explicar razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:				

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

La lista de actividades pendientes por ejecutar en el marco del convenio se encuentra tanto en el Plan de Trabajo aportado por el municipio de Sesquilé para desarrollar la actividad contractual derivada del convenio, como en el cronograma del proyecto "TRAVESÍAS PATRIMONIALES MULTISENSORIALES: PROCESOS DE FORMACIÓN EN OFICIOS TRADICIONALES PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ" que fueron previamente aprobados por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

SEGUIMIENTO A RIESGOS: "En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?	**SI**		**NO**	X
En el evento que la anterior respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.				

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME

NOMBRE	RAUL STEVEN CHIMBI BARATO
CC No.	1.016.055.712
CARGO:	ASESOR



FIRMA