INFORME DE SUPERVISION No. 001

CONTRATO CONVENIO COVA-ESAL-PNITA-006-2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONVENIO REGIMEN ESPECIAL COMPETITIVO	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 110072 DE 30 NOVIEMBRE 2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL	00 120058 DE 23 DE DICIEMBRE 2024	
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS , TECNICOS , ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL PAMPLONITENSE MEDIANTE EL ARRAIGO DE LAS TRADICIONES Y CONSTRUMBRE NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER	
CONTRATISTA	EDWIN ORTEGA CARRILLO CC. 13411629 REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN DE ARTISTAS Y TÉCNICOS EN EJECUCIÓN MUSICAL CON INSTRUMENTOS FUNCIONALES COARTEMIF, NIT 900949494	
SUPERVISOR	MARCO AURELIO PORTILLA CALDERON Secretario de Desarrollo comunitario y gestión social	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($33.452.591.00) MCTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 Día(s)	
FECHA DE INICIO	23/12/2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024	
LOCALIZACIÓN	ALCALDIA DE PAMPLONITA	
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	PERSONA JURIDICA	
2ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A	
ACTAS DE REINICIO	N/A	
ADICIONAL	0	
PLAZO ADICIONAL	N/A	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	N/A	
GARANTÍAS		
GARANTÍAS:	POLIZA N°	**460 47 994000081811**
	CLASE DE GARANTIA OTORGADA	BANCARIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAMPLONITA
NORTE DE SANTANDER
NIT: 890506116-8
RADICACIÓN
RADICADO N°: 015
RECIBIDO POR: Yadira Lepus.
FECHA: 04-01-25 HORA: 9:35 AM.

CUMPLIMIENTO PAGO DE SALARIOS CALIDAD DE SERVICIO ANTICIPO	CUMPLIMIENTO		
	VIGENCIA	DESDE	19/12/2024
		HASTA	30/06/2025
	FECHA DE ANEXO 3		
	VALOR ASEGURADO	$4.193.259,10	
	PAGO DE SALARIOS		
	VIGENCIA	DESDE	19/12/2024
		HASTA	31/06/2025
	VALOR ASEGURADO	$2.096.629,55	
	CALIDAD DEL SERVICIO		
	VIGENCIA	DESDE	19/12/2024
		HASTA	30/06/2025
	VALOR ASEGURADO	$4.193.259,10	
GARANTIA POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	POLIZA N°	**460 74 994000008200**	
	CLASE DE GARANTIA OTORGADA	BANCARIA	
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	VIGENCIA	DESDE:	19/12/2024
		HASTA:	31/12/2024
	FECHA DE ANEXO 0	19/12/2024	
	VIGENCIA	DESDE	19/12/2024
		HASTA	31/12/2024
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		
	VALOR ASEGURADO	$ 260,000,000.00	

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 23 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.				
¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**NO**	X	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**		**PRESUPUESTAL**		
	100%		100%		

RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD

PERIODO A COBRAR

AFP: PORVENIR				
PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**No. PLANILLA**	**IBC**	**COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	2024/11/29	4577735208	$1.300.000	$208.000
ARL: POSITIVA				
PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**No. PLANILLA**	**IBC**	**COTIZACIÓN**
DICIEMBRE	2024/11/29	4577735208	$1.300.000	$6.800
EPS: COOSALUD ESS				
PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**No. PLANILLA**	**IBC**	**COTIZACION**
DICIEMBRE	2024/11/29	4577735208	$1.300.000	$162.500

ASISTENTES A LA REUNION

SUPERVISOR	MARCO AURELIO PORTILLA CALDERON secretario de Desarrollo comunitario y gestión social
CONTRATISTA	EDWIN ORTEGA CARRILLO CC. 13411629 REPRESENTANTE LEGAL CORPORACIÓN DE ARTISTAS Y TÉCNICOS EN EJECUCIÓN MUSICAL CON INSTRUMENTOS FUNCIONALES COARTEMIF, NIT 900949494
OTROS ASISTENTES	NO
LUGAR DE LA REUNIÓN	ALCALDÍA DE PAMPLONITA

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar el informe de ejecución de actividades realizado por el contratista durante el periodo del 23 de diciembre al 31 de diciembre del 2024.y su posterior aprobación para el pago de sus servicios y suministros lo cual se relaciona a continuación.

ACTIVIDADES REALIZADAS

I. ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se adjunta el informe de cumplimiento suscrito por el contratista constante de () folios

II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	INCUMPLE	OBSERVACIONES
1	Desarrollar y cumplir el objeto de Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente Contrato. 1-. El contratista se compromete a responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, herramientas,	X		

	dotación, implementación, inventarios y/o materiales que le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios realizados, por lo que los mismos quedaran a cargo del coordinador, administrador o contratista y este responderá con ellos, autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío injustificado, de a acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso en el contrato El contratista cumplió con el objeto contractual en el tiempo estipulado entregando productos de buena calidad conforme a las especificaciones del contrato y fechas solicitadas. A continuación, se anexan los productos suministrados.			

ACTIVIDADES REALIZADAS:

OBJETO:AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL PAMPLONITENSE MEDIANTE EL ARRAIGO DE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER					
1.1. SERVICIO ARTISTICO Y RECREACION	Grupo musical local, género música campesina, 5 integrantes: 1 vocalista, 1 guacharaca, 1 cuatro, 1 guitarra puntera, 1 bajo, 1 timbal.	SERVICIO ARTISTICO	1	2.500.000	2.500.000
	Grupo musical regional, género tropical bailable, 6 integrantes: 1 vocalista y bajo eléctrico, 1 guira, 1 timbal, 1 congas, 1 piano, 1 utilero. Incluye transporte y hospedaje	SERVICIO ARTISTICO	1	3.900.000	3.900.000
	Servicio de recreación y globoflexia. Incluye globos mil figuras	SERVICIO RECREACION	1	290.091	290.091
1.2. LOGISTICA	Servicio cena para artistas danzas, escuelas de formación y apoyo logístico, compuesto de: 1 hayaca tradicional de harina con mínimo una proteína, envuelta en hoja, con verduras y acompañada de jugo en botella no retornable 250 ml o caja tetrapack 200 ml	UNIDAD	230	9.800	2.254.000
	Hidratación: agua en bolsa 300 ml y bocadillo de guayaba envuelto en hoja 50 gr	UNIDAD	150	1.190	178.500
	Servicio de transporte parque Pamplonita-Centro Poblado El Diamante mínimo 30 personas, ida vuelta, horario a convenir con supervisor	SERVICIO	2	980.000	1.960.000
	Servicio de transporte carro que incluya sonido móvil . Con disponibilidad mínima de 4 horas Día 29 de diciembre. Evento recreativo tradicional	SERVICIO	1	570.000	570.000

	SISTEMA SONIDO SEMI PROFESIONAL : . 4 cabinas JBL JRX100 (doble parlante) línea profesional, 2 bajos serwin vega (componentes RCF PL 300) línea profesional, 3 cabinas de sonido JBL EON 615 line profesional, 1 cabina behringer línea profesional, 2 cámaras de humo (1 de 1.200w Y 1 de 400 w), 6 pares led línea profesional, 1 dmx (consola de iluminación), 1 consola (análoga) de 24 canales, controladora DJ + pc, 2 DJ en vivo, 1 ING. Sonido, 1 ING. Iluminotecnico. Micrófonos disponibles: . 6 micrófonos shure (alámbricos) línea profesional y 2 micrófonos (inalámbricos) línea profesional. Incluye su completa instalación, desinstalación, equipo técnico y profesional para su funcionamiento, DJ en vivo cuando le sea requerido. EL LUGAR DEL EVENTO ES CENTRO POBLADO EL DIAMANTE, FECHA Y HORA: DESDE EL DIA LAS 12:00 M DEL DIA VIERNES 20 DE DICIEMBRE HASTA EL DIA JUEVES 25 DE DICIEMBRE 5 AM. Y LUEGO DESDE LAS 12 M DEL DIA 31 DE DICIEMBRE HASTA LAS 11:59 PM DEL DIA 31 DE DICIEMBRE. LA INSTALACION COMPLETA ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA	SERVICIO	1	14.900.000	14.900.000
	SISTEMA SONIDO PROFESIONAL : 8 cajas array originales, 4 bajos dobles, 2 estructuras para el sonido subido a 7 metros de altura, • Amplificación para grupos musicales: • 6 cabinas activas de retorno, • 2 sidelfil dobles, • 2 monitores activos para vientos, • 1 planta de bajo, • 1 consola digital de 32 canales, • Set completo de micrófonos con sus cables y bases, • 12 cajas directas; • Iluminación: • 12 luces beam última generación, • 6 luces de front, • 6 luces spot,• 6luces auras, • 6 luces atomic, • 1 Consola digital de luces. Incluye su completa instalación, desinstalación, equipo técnico y profesional para su funcionamiento, DJ en vivo cuando le sea requerido. Instalación el día anterior al evento y desinstalación día después al evento, de acuerdo a indicaciones del supervisor del contrato. LA INSTALACION DEBERÁ ESTAR LISTA DESDE LAS 12:00 M HASTA LAS 11:59 PM EL DIA LUNES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 LA INSTALACION COMPLETA ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA. LUGAR: PARQUE PRINCIPAL PAMPLONITA	SERVICIO	1	6.900.000	6.900.000
SUBTOTAL COMPONENTE 1: EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS					**33.452.591**

APORTE MINIMO ESPERADO ESAL 20% REPRESENTADO EN:

COMPONENTE	DETALLE	UM	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
2. LOGISTICA	SISTEMA SONIDO PROFESIONAL : -OCHO CABINAS LINE ARRAY DAS AEREO DE 10 PULGADAS Y SEIS BAJOS DAS AUDIO ST 218. - SISTEMA DE AMPLIFICACION CON CONSOLA PRINCIPAL SOUNDCRAFT SI IMPACT 32 CANALES, 12 POTENCIAS 4 QSC, 4 PRO DJ, 1 SOUNDKING. - MICROFONERIA SHURE 8 SM 58 BETA 58 8 SM 57 BETA 57, 4 SENHEISER e835, 8 LINEAS PARA INSTRUMENTOS PLUG A PLUG, 30 LINEAS PARA MICROFONO XLR, 5 CAJAS DIRECTAS WHIRLWIND 2 PLANTAS DE BAJO PEAVEY Y BERHINGER PARA AMPLIFICACION DE ORQUESTAS Y GRUPOS MUSICALES. - SISTEMA DE ILUMINACION PROFESIONAL CON CUATRO CABEZAS MOVILES PRL, 16 PARES LED BIG DIPER Y CAMARA DE HUMO AMERICAN DJ. - CABINA DJ NUMARK CON MEZCLADOR AMERICAN AUDIO. - ESTRUCTURAS DE ANDAMIOS 8 SECCIONES. Incluye su completa instalación, desinstalación, equipo técnico y profesional para su funcionamiento, DJ en vivo cuando le sea requerido. Instalación el día anterior al evento y desinstalación día después al evento, de acuerdo a indicaciones del supervisor del contrato. LA INSTALACION DEBERÁ ESTAR LISTA DESDE LAS 12:00 M DEL DIA MARTES 24 DE DICIEMBRE HASTA LAS 5:00 AM DEL DIA MIERCOLES DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DE 2024 LA INSTALACION COMPLETA ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA. LUGAR: PARQUE PRINCIPAL PAMPLONITA	SERVICIO	1	5.580.000	5.580.000

	SISTEMA SONIDO BÁSICO : Consta de 4 cabinas, una planta de sonido profesional, 1 consola, Una planta de poder. Un ecualizador y 3 micrófonos disponibles y luces. Incluye su completa instalación, desinstalación, equipo técnico y profesional para su funcionamiento, DJ en vivo cuando le sea requerido. Instalación el día anterior al evento y desinstalación día después al evento, de acuerdo a indicaciones del supervisor del contrato. EL EVENTO INICIARÁ DESDE LAS 12:00M DEL DIA MARTES 24 DE DICIEMBRE HASTA LAS 5 AM DEL DIA MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE. LUGAR SECTOR GUAYABALES A CONVENIR CON EL SUPERVISOR. LA INSTALACION COMPLETA ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA	SERVICIO	1	1.250.000	1.250.000
	SISTEMA SONIDO BÁSICO : - CABINAS: 6 CABINAS BETA 3 Y UN BAJO BERHINGER. - SISTEMA DE AMPLIFICACION CON CONSOLA PRINCIPAL PRODJ. - SERVICIO DE AMPLIFICACION CON MICROFONOS SHURE CON SUS PEDESTALES, LINEAS PARA INSTRUMENTOS, CAJAS DIRECTAS, PARA AMPLIFICACION DE GRUPOS MUSICALES. LA INSTALACION SE INICIARA DESDE LAS 6:00 AM HASTA LAS 12:00 PM DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2024 LA INSTALACION COMPLETA ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA - LUGAR: CALLE ZONA PAMPLONITA A CONVENIR CON EL SUPERVISOR	SERVICIO	1	1.650.000	1.650.000
TOTAL					**8.480.000**

OBJETO:AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL PAMPLONITENSE MEDIANTE EL ARRAIGO DE LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES NAVIDEÑAS DEL MUNICIPIO DE PAMPLONITA, NORTE DE SANTANDER

1.1. SERVICIO ARTISTICO Y RECREACION	Grupo musical local, género música campesina, 5 integrantes: 1 vocalista, 1 guacharaca, 1 cuatro, 1 guitarra puntera, 1 bajo, 1 timbal.	SERVICIO ARTISTICO	1	2.500.000	2.500.000
					
	Grupo musical regional, género tropical bailable, 6 integrantes: 1 vocalista y bajo eléctrico, 1 guira, 1 timbal, 1 congas, 1 piano, 1 utilero. Incluye transporte y hospedaje	SERVICIO ARTISTICO	1	3.900.000	3.900.000

	Servicio de recreación y globoflexia. Incluye globos mil figuras		SERVICIO RECREACION	1	290.091	290.091
						
1.2. LOGISTICA	Servicio cena para artistas danzas, escuelas de formación y apoyo logístico, compuesto de: 1 hayaca tradicional de harina con mínimo una proteína, envuelta en hoja, con verduras y acompañada de jugo en botella no retornable 250 ml o caja tetrapack 200 ml		UNIDAD	230	9.800	2.254.000
	Hidratación: agua en bolsa 300 ml y bocadillo de guayaba envuelto en hoja 50 gr		UNIDAD	150	1.190	178.500

Servicio de transporte parque Pamplonita-Centro Poblado El Diamante mínimo 30 personas, ida vuelta, horario a convenir con supervisor	SERVICIO	2	980.000	1.960.000



Servicio de transporte carro que incluya sonido móvil . Con disponibilidad mínima de 4 horas Día 29 de diciembre. Evento recreativo tradicional	SERVICIO	1	570.000	570.000



SISTEMA SONIDO SEMI PROFESIONAL : . 4 cabinas JBL JRX100 (doble parlante) línea profesional, 2 bajos serwin vega (componentes RCF PL 300) línea profesional, 3 cabinas de sonido JBL EON 615 line profesional, 1 cabina behringer línea profesional, 2 cámaras de humo (1 de 1.200w Y 1 de 400 w), 6 pares led línea profesional, 1 dmx (consola de iluminación), 1 consola (análoga) de 24 canales, controladora DJ + pc, 2 DJ en vivo, 1 ING. Sonido, 1 ING. Iluminotecnico. Micrófonos disponibles: . 6 micrófonos shure (alámbricos) línea profesional y 2 micrófonos (inalámbricos) línea profesional. Incluye su completa instalación, desinstalación, equipo técnico y profesional para su funcionamiento, DJ en vivo cuando le sea requerido. EL LUGAR DEL EVENTO ES CENTRO POBLADO EL DIAMANTE, FECHA Y HORA: DESDE EL DIA LAS 12:00 M DEL DIA VIERNES 20 DE DICIEMBRE HASTA EL DIA JUEVES 25 DE DICIEMBRE 5 AM. Y LUEGO DESDE LAS 12 M DEL DIA 31 DE DICIEMBRE HASTA LAS 11:59 PM DEL DIA 31 DE DICIEMBRE. LA INSTALACION COMPLETA ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA	SERVICIO	1	14.900.000	14.900.000



SISTEMA SONIDO PROFESIONAL : 8 cajas array originales, 4 bajos dobles, 2 estructuras para el sonido subido a 7 metros de altura, • Amplificación para grupos musicales: • 6 cabinas activas de retorno, • 2 sidelfil dobles, • 2 monitores activos para vientos, • 1 planta de bajo, • 1 consola digital de 32 canales, • Set completo de micrófonos con sus cables y bases, • 12 cajas directas; • Iluminación: • 12 luces beam última generación, • 6 luces de front, • 6 luces spot,• 6luces auras, • 6 luces atomic, • 1 Consola digital de luces. Incluye su completa instalación, desinstalación, equipo técnico y profesional para su funcionamiento, DJ en vivo cuando le sea requerido. Instalación el día anterior al evento y desinstalación día después al evento, de acuerdo a indicaciones del supervisor del contrato. LA INSTALACION DEBERÁ ESTAR LISTA DESDE LAS 12:00 M HASTA LAS 11:59 PM EL DIA LUNES 31 DE DICIEMBRE DE 2024 LA INSTALACION COMPLETA ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA. LUGAR: PARQUE PRINCIPAL PAMPLONITA	SERVICIO	1	6.900.000	6.900.000

SUBTOTAL COMPONENTE 1: EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS	33.452.591

APORTE MINIMO ESPERADO ESAL 20% REPRESENTADO EN:

COMPONENTE	DETALLE	UM	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
2. LOGISTICA	SISTEMA SONIDO PROFESIONAL : -OCHO CABINAS LINE ARRAY DAS AEREO DE 10 PULGADAS Y SEIS BAJOS DAS AUDIO ST 218. - SISTEMA DE AMPLIFICACION CON CONSOLA PRINCIPAL SOUNDCRAFT SI IMPACT 32 CANALES, 12 POTENCIAS 4 QSC, 4 PRO DJ, 1 SOUNDKING. - MICROFONERIA SHURE 8 SM 58 BETA 58 8 SM 57 BETA 57, 4 SENHEISER e835, 8 LINEAS PARA INSTRUMENTOS PLUG A PLUG, 30 LINEAS PARA MICROFONO XLR, 5 CAJAS DIRECTAS WHIRLWIND 2 PLANTAS DE BAJO PEAVEY Y BERHINGER PARA AMPLIFICACION DE ORQUESTAS Y GRUPOS MUSICALES. - SISTEMA DE ILUMINACION PROFESIONAL CON CUATRO CABEZAS MOVILES PRL, 16 PARES LED BIG DIPER Y CAMARA DE HUMO AMERICAN DJ. - CABINA DJ NUMARK CON MEZCLADOR AMERICAN AUDIO. - ESTRUCTURAS DE ANDAMIOS 8 SECCIONES. Incluye su completa instalación, desinstalación, equipo técnico y profesional para su funcionamiento, DJ en vivo cuando le sea requerido. Instalación el día anterior al evento y desinstalación día después al evento, de acuerdo a indicaciones del supervisor del contrato. LA INSTALACION DEBERÁ ESTAR LISTA DESDE LAS 12:00 M DEL DIA MARTES 24 DE DICIEMBRE HASTA LAS 5:00 AM DEL DIA MIERCOLES DEL DIA 25 DE DICIEMBRE DE 2024 LA INSTALACION COMPLETA ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA. LUGAR: PARQUE PRINCIPAL PAMPLONITA	SERVICIO	1	5.580.000	5.580.000
	SISTEMA SONIDO BÁSICO : Consta de 4 cabinas, una planta de sonido profesional, 1 consola, Una planta de poder. Un ecualizador y 3 micrófonos disponibles y luces. Incluye su completa instalación, desinstalación, equipo técnico y profesional para su funcionamiento, DJ en vivo cuando le sea requerido. Instalación el día anterior al evento y desinstalación día después al evento, de acuerdo a indicaciones del supervisor del contrato. EL EVENTO INICIARÁ DESDE LAS 12:00M DEL DIA MARTES 24 DE DICIEMBRE HASTA LAS 5 AM DEL DIA MIERCOLES 25 DE DICIEMBRE. LUGAR SECTOR GUAYABALES A CONVENIR CON EL SUPERVISOR. LA INSTALACION COMPLETA ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA	SERVICIO	1	1.250.000	1.250.000

	SISTEMA SONIDO BÁSICO : - CABINAS: 6 CABINAS BETA 3 Y UN BAJO BERHINGER. - SISTEMA DE AMPLIFICACION CON CONSOLA PRINCIPAL PRODJ. - SERVICIO DE AMPLIFICACION CON MICROFONOS SHURE CON SUS PEDESTALES, LINEAS PARA INSTRUMENTOS, CAJAS DIRECTAS, PARA AMPLIFICACION DE GRUPOS MUSICALES. LA INSTALACION SE INICIARA DESDE LAS 6:00 AM HASTA LAS 12:00 PM DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DE 2024 LA INSTALACION COMPLETA ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA - LUGAR: CALLE ZONA PAMPLONITA A CONVENIR CON EL SUPERVISOR	SERVICIO	1	1.650.000	1.650.000
TOTAL						8.480.000

BALANCE FINANCIERO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
ACTIVIDAD /COMPROMISO	Se cumplió con el objeto contractual.
ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD / COMPROMISO	Se ha ejecutado el 100% del contrato de convenio administrativo
JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN	El objeto contractual se ha realizado en un solo corte, con el propósito de cumplir un 100% del contrato, logrando el 100% del mismo. Así, el 100% alcanzado obedece al cumplimiento que corresponde al periodo de finalización del contrato.

BALANCE GENERAL DEL CONVENIO: APORTE MUNICIPIO Y FUNDACION		
CONCEPTO	**VALOR**	**Porcentaje de ejecución**
Valor inicial del contrato	$33.452.591	100%
Valor Adicionales	$0	0%
Valor Total del Contrato	$33.452.591	100%
Valor Pagado	$0	0%
Valor total ejecutado	$33.452.591	100%
valor a pagar con esta cuenta	$33.452.591	100%
Valor causado que no se ha pagado	$33.452.591	100%
Valor saldo por ejecutar	$0	0%

Valor a favor del Municipio	$0	0%
Estado actual	**FINALIZADO**	**100%**

RELACIÓN DE PAGOS		
PERIODO DE COBRO CON LA PRESENTE ACTA	**DESDE**	23 de diciembre del 2024
	HASTA	31 de diciembre del 2024
N° DE COBROS	**FECHA**	**VALOR**
--	--	--

Con el presente informe se certifica que el contratista dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales según informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia

En constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, el nueve (09) días del mes enero del año 2024.

MARCO AURELIO PORTILLA CALDERON.
Supervisor de Contrato

EDWIN ORTEGA CARRILLO
CC. 13.411.629
R.L. COARTEMIF, NIT 900949494

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Elaboró:	MARCO AURELIO PORTILLA CALDERON	Secretario de desarrollo comunitario y gestión social	
Revisó:	MARCO AURELIO PORTILLA CALDERON	Secretario de desarrollo comunitario y gestión social	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente.			