Villa de Leyva, 18 de enero de 2025

SEÑORES
MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
INGENIERO CARLOS EDUARDO BORRAS BUITRAGO
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y ASUNTOS AMBIENTALES
CIUDAD

REFERENCIA: CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA N° 302 DE 2024

ASUNTO: SOLICITUD DE REINICIO Y PRORROGA

Cordial saludo,

Respetados señores;

Teniendo en cuenta el contrato celebrado entre el Municipio de Villa de Leyva y Deisy Catherine Pabón Poveda, con objeto: "MANTENIMIENTO INSTALACIONES VIVERO ANTIGUO INCORA", respetuosamente solicitamos se realicé el reinicio del contrato desde el 20 de enero de 2025, ya que fueron superadas las condiciones que llevaron a la suspensión. Adicionalmente, solicitamos a la entidad contratante se realice una prórroga de treinta (30) días calendario para la ejecución de las actividades del contrato, pues no se cuenta con el tiempo suficiente, teniendo en cuenta que se debe fundir columnas las cuales deben fraguar, así como la construcción de una placa para la instalación de tanque de agua, entre otros ítems que conllevan más días para su realización correctamente, además, este periodo solicitado contempla el tiempo para la presentación de informes y documentos para liquidación.

Agradecemos colaboración y comprensión.

Sin otro particular,

Cordialmente,

Deisy Catherine Pabón Poveda
C.C.: 1.101.175.641
NIT: 1.101.175.641-1
Dirección: Calle 12 No. 15 – 63
Duitama
Teléfono: 312 5097320
E-Mail: deisypabon21@gmail.com