ACTA DE TERMINACIÓN

ID DEL CONTRATO EN SECOP II:	CO1.PCCNTR.6307529	**FECHA DEL CONTRATO:**	10 DE MAYO DE 2024

NÚMERO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO No 098-2024
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	ALIME JAILUTH URIBE PÉREZ
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**20/12/2024**
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA “FUNDANAC” RL. HERNAN RODRIGUEZ BOLAÑO C.C. 77.143.284 expedida en Chimichagua.
NIT o C.C.:	824.002.316-0
OBJETO:	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES ACORDE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y ESTÁNDARES DE LA UAPA EN EL MUNCIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NÚMERO DE PÓLIZA	**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO**: CRC – 100018189
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($649.527.379) M/CTE

VALOR ADICIONAL	**N° 1**	**N°**	**N°**	TRECIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEICIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO DE PESOS ($324.601.434) M/CTE

VALOR TOTAL:	NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL

				OCHOCIENTOS TRECE PESOS ($974.128.813) MCTE.					
PLAZO INICIAL:				CIEN (100) DÍAS CALENDARIO PARA LA RACIÓN DE ALMUERZO PREPARADO EN EL SITIO CIENTO UN (101) DIAS CALENDARIO PARA RACIÓN INDUSTRIALIZADA.					
PLAZO ADICIONAL:	**N°**	**N°**	**N°**						
PLAZO TOTAL:									
FECHA ACTA DE INICIO				04/06/2024					
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO				30/11/2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	12/06/2024		N°	(N/A)	N°	(N/A)	N°	(N/A)
ACTA DE REINICIACIÓN	N° 1	16/07/2024		N°	(N/A)	N°	(N/A)	N°	(N/A)
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD									

En el Municipio de Aguachica – César, veinte (20) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, por parte del Municipio, **ALIME JAILUTH URIBE PÉREZ** en calidad de SUPERVISOR y **HERNAN RODRIGUEZ BOLAÑO** representante legal de **FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA "FUNDANAC"** en calidad de contratista; con el objeto de recibir y terminar el contrato en mención, teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el **CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 098-2024** se suscribió de fecha diez (10) de mayo de 2024 y su ejecución a partir del cuatro (04) de junio de 2024 de conformidad con los requisitos de perfeccionamiento.

2. Que el contratista cumplió con el **71.34%** del alcance del objeto del contrato de suministro **Nº 098-2024**.

3. Que la póliza presentada por el contratista y las cláusulas pertinentes cubren los riesgos a los que está sujeto el contrato, así:

4. Se certifica que cumplió con los pagos al sistema de seguridad social conforme a los certificados allegado por el revisor fiscal y relaciona las siguientes planillas:

FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN NORTE COLOMBIANA "FUNDANAC"

PLANILLAS EMPLEADOS

MES	No PLANILLA
JUNIO	9467356575
JULIO	9471018056
AGOSTO	9471018108
SEPTIEMBRE	9473158874
OCTUBRE	9474033935
NOVIEMBRE	9476993732

PLANILLAS REPRESENTANTE LEGAL

MES	No PLANILLA
JUNIO	9467356575
JULIO	9468845060
AGOSTO	9471018101
SEPTIEMBRE	9472742298
OCTUBRE	9474033937
NOVIEMBRE	9476897043

5. Se certifica que cumplió con la ejecución del contrato con las siguientes entregas de raciones de almuerzo y raciones industrializadas que se relacionan:

INSTITUCION EDUCATIVA	No DE TITULARES DE DERECHO	MODALIDAD	TOTAL TITULARES DE DERECHO DIARIOS	VALOR RACION	DIAS ATENCION	TOTAL RACIONES	TOTAL FAC
LA UNION SEDE PRINCIPAL	952	R.I	1065	$ 5.403	86	90.785	$ 490.511.355
CAROLA CORREA	113	R.I					
SAN MARTIN	85	APS	85	$ 6.244		7.208	$ 45.006.752
				TOTAL EJECUCION	86	97.993	$ 535.518.107

MESE	CANT R.I	CANT APS
JUNIO	5.325	425
JULIO	12.780	1.020
AGOSTO	20.145	1.615
SEPTIEMBRE	21.100	1.700
OCTUBRE	16.880	1.328
NOVIEMBRE	14.555	1.120
TOTAL	90.785	7.208

ADICION

ON EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE	No DE TITULARES DE DERECHO	MODALIDAD	TOTAL TITULARES DE DERECHO DIARIOS	VALOR RACION	DIAS ATENCION	TOTAL RACIONES	TOTAL FAC
VILLA PARAGUAY	546	R.I	1.054	$ 5.403	28	29.512	$ 159.453.336
JHON F. KENNEDY	328	R.I					
GUSTAVO ROJAS PINILLA	180	R.I					
				TOTAL EJECUCION	28	29.512	$ 159.453.336
				GRAN TOTAL EJECUTADO		127.505	$ 694.971.443

ADICION	CANT R.I
OCTUBRE	14.756
NOVIEMBRE	14.756
TOTAL	29.512

R.I	120.297	649.964.691
APS	7.208	45.006.752
TOTAL FACTURADO		694.971.443

En mérito de lo expuesto, las partes:

ACUERDAN:

TERMINAR, según las consideraciones de la presente acta el contrato de **SUMINSITRO Nº 098-2024** de fecha diez (10) de mayo de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron,

R.L. HERNAN RODRIGUEZ BOLAÑO
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA REGION NORTE COLOMBIANA
CONTRATISTA

ALIME JAILUTH URIBE PÉREZ
SUPERVISOR

Proyectó: *Carolina Fernández Zúñiga*
Profesional Designada CPS 001
Revisó aspectos jurídicos: *Jeimy Yurani Chacón Figueroa*
Jefe Oficina Asesora Jurídica