SUSPENSIÓN No. 1
AL CONTRATO No. MC-MA-035-2024

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ARCABUCO – BOYACÁ**
CONTRATISTA:	**FUNDACIÓN ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL** **NIT. 901529840-0** **REPRESENTANTE LEGAL** **CESAR ARBEY PEÑA MONROY** **C.C. 1.073.175.280**
SUPERVISOR:	**CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA Secretario de Planeación e Infraestructura**
OBJETO:	**“ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA”**
VALOR:	**Treinta y seis millones cuatrocientos mil pesos ($36.400.000) M/cte.**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO**
FECHA DE INICIO:	**QUINCE (15) DIAS DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	**TREINTA Y UN (31) DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	**VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2024**

En Arcabuco – Boyacá, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024, se reunieron, **CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.465.824 expedida en Bogotá, Secretario de Planeación e Infraestructura en calidad de Supervisora y **CESAR ARBEY PEÑA MONROY** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.073.175.280, representante legal de **FUNDACIÓN ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL**, con el propósito de efectuar la presente acta de suspensión de acuerdo a los siguientes considerandos:

- Que el día 11 de diciembre de 2024 se firmó el contrato No. MC-MA-035-2024 el cual tiene por objeto “ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA”

- Que el contratista mediante escrito el 23 de diciembre de 2024 solicito la suspensión del contrato, manifestando que dada la época de fin de año la composición de la fracción de residuos sólidos presenta alteraciones significativas durante la época decembrina y eso afecta la calidad de la toma de muestras generando incrementos atípicos a los valores afectando la producción per capital

- Que luego de un análisis de la solicitud se acordó suspender el contrato por un plazo de veinte (20) días calendario plazo que se cumplirá el 16 de enero de 2025.

ACUERDAN

Realizar la suspensión No. 1 al **CONTRATO CONTRATO No. MC-MA-035-2024** el cual tiene por objeto **"ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS - PGIRS DEL MUNICIPIO DE ARCABUCO BOYACA"** por un término de 20 días calendario

La presente acta no generara lucro cesante ni daño emergente para las partes firmadas del contrato.

El contratista deber prorrogar las pólizas constituidas por el tiempo que dure suspendido el contrato.

Para constancia, se firma en original por los que en ella intervinieron, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2024.

ORIGINAL FIRMADO
CRISTIAN CAMILO LARGO SEGURA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisora

ORIGINAL FIRMADO
CESAR ARBEY PEÑA MONROY
CC. No. 1073175280
R/L de FUNDACIÓN ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL