ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN JURÍDICA**	**Código:** GJU-F-33	*RAD_S* Radicado: RAD_S Fecha: F_RAD_S Pág. 1 de 1
	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	**Fecha:** 08/01/2025	
		Versión: 4	

ADICIÓN ____ PRÓRROGA _____ CESION ____ SUSPENSIÓN _____ REINICIO ___X___ CLAUSULADO _____
ACLARACIÓN _____ TERMINACIÓN ANTICIPADA _____

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA

NÚMERO DE MODIFICACIÓN:	2
TIPO CONTRACTUAL:	SUMINISTRO
No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	3277-2024
CONTRATISTA Y/O ASOCIADO	S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S
OBJETO	SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, MISIONALES Y DE APOYO QUE REALICE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES.
VALOR TOTAL (incluyendo adiciones y reducciones si aplica)	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($129.400.000)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO (incluyendo prorrogas si aplica)	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la fecha de suscripción de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO	25 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACIÓN

El día 25 de noviembre de 2024, se dio inicio a la ejecución del contrato de suministro No. 3277-2024 suscrito entre el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES y S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S, cuyo objeto es: "*SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, MISIONALES Y DE APOYO QUE REALICE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES.*", por un valor de CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($129.400.000) con un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2024.

PRESUPUESTO POR ÁREA		
Aportes	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA - CREA	$ 90.000.000
	SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES -SEC	$ 19.400.000
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	$ 20.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO	**$ 129.400.000**

El día 26 de diciembre de 2024 se suscribió en la plataforma transaccional SECOP II la suspensión del contrato de suministro No. 3277-2024, en el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2024 y hasta el 16 de enero de 2025.

De acuerdo con lo anterior, YANETH REYES SUAREZ, en su calidad de Ordenadora del Gasto, Subdirectora de Formación Artística y Supervisora del contrato, y LILIA FANNY GUEVARA PARRADO en calidad de representante legal de S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S, acuerdan reiniciar el contrato a partir del 17 de enero de 2025.

El contenido del contrato no modificado con el presente documento y las demás estipulaciones contractuales continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

Por lo anterior YANETH REYES SUAREZ, Ordenadora del Gasto, Subdirectora de Formación Artística y Supervisora del contrato solicitará realizar los respectivos trámites ante la Oficina Asesora Jurídica.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor Inicial IDARTES	$ 129,400,000		
Valor adiciones anteriores	$ 0	**Fecha de suscripción:**	N/A
	$ 0	**Fecha de suscripción:**	N/A
	$ 0	**Fecha de suscripción:**	N/A
Valor total (Con adiciones)	$ 129,400,000		
Valor ejecutado a la fecha	$ 95,317,646	**Porcentaje de ejecución a la fecha:**	74%
Saldo a la fecha	$ 34,082,354		

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD			
MODIFICACIÓN DE ADICIÓN			
Valor adición solicitado	N/A	**Nuevo valor del contrato**	N/A
Codigo compuesto Solicitud CDP-Pandora	N/A	**Proyecto de Inversión / Rubro de Funcionamiento**	N/A
CDP N°	N/A	**VALOR CDP**	N/A
La supervisión verificará que El CONTRATISTA,cargue en la plataforma secop II el anexo de las garantías modificadas pactadas en el contrato principal, de conformidad con la presente adición, las cuales deben ser notificadas a la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación. PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento del CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato principal.			
MODIFICACIÓN DE PRORROGA			
Tiempo de prórroga	N/A	**Nueva Fecha de Terminación**	N/A
La supervisión verificará que El CONTRATISTA,cargue en la plataforma secop II el anexo de las garantías modificadas pactadas en el contrato principal, de conformidad con la presente prórroga, las cuales deben ser notificadas a la Oficina Asesora Jurídica del IDARTES, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación. PARÁGRAFO: En caso de incumplimiento del CONTRATISTA se hará acreedor a las sanciones contractuales pactadas en el contrato principal.			
MODIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN / REINICIO			
Tiempo de suspensión del contrato	21 dias		
Fecha inicio suspensión	26/12/2024	**Fecha fin suspensión**	16/01/2025
Fecha reinicio	17/01/2025	**Se debe actualizar la fecha de terminación**	SÍ_X_ NO _____
Nueva fecha de terminación	22/01/2025		
MODIFICACIÓN DE CESIÓN			
No. Documento Cesionario	N/A	**Nombre completo cesionario**	N/A
Número interno SAP:	N/A	**Número BP:**	N/A
Fecha de Cesión	N/A		
Valor actual ejecutado	N/A	**Valor pendiente de pago al Cedente**	N/A
Valor a ceder	N/A		
MODIFICACIÓN DE ACLARACIÓN			
Clausulas a aclarar	N/A		
MODIFICACIÓN DE TERMINACIÓN ANTICIPADA			
Fecha de Terminación Anticipada	N/A		
Valor actual ejecutado	N/A	**Valor pendiente de pago al Contratista**	N/A
Valor a liberar	N/A	**Número y fecha del RP del saldo a liberar**	N/A
Valor total del contrato	N/A		
Fecha de solicitud:	17/01/2025		
YANETH REYES SUAREZ **Ordenadora del Gasto**			
Supervisor del contrato o convenio: *YANETH REYES SUAREZ, Subdirectora de Formación Artística*			
*Se adjunta CDP (N/A)			
* *Se adjunta acta de reunión contrato de prestación de servicios profesionales, de apoyo a la gestión, proveedor exclusivo, distribución, exhibición, coproducción, patrocinio, trabajos artísiticos que solamente se pueden encomendar a determinadas personas, contrato de suministro.*			

Radicado: **20255000024123**
Fecha 17-01-2025 14:59

Documento 20255000024123 firmado electrónicamente por:

ALBA YANETH REYES SUAREZ, Subdirectora de Formación Artística, Subdirección de Formación Artística, Fecha de Firma: 17-01-2025 15:05:03

Proyectó: PAOLA ANDREA RUIZ SANTAFÉ - Contratista - Subdirección de Formación Artística



1db6ae9fb968bd74f0771db6f9d8e4854f602ecba073412fe7f07f6a6514d592