ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE Instituto Distrital de las Artes	**GESTIÓN JURÍDICA**	Código: GJU-F-33
	FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN: ADICIÓN, PRÓRROGA, CESION, SUSPENSIÓN, REINICIO, CLAUSULADO DE CONTRATO Y/O CONVENIO	Fecha: 31/10/22
		Versión: 3

ADICIÓN __ PRÓRROGA __ CESION __ SUSPENSIÓN _X_REINICIO___CLAUSULADO__

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE MODIFICACIÓN:	No. 1
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Suministro
CONTRATO Y/O CONVENIO DE ASOCIACIÓN No.	No. 3277 de 2024
CONTRATISTA Y/O ASOCIADO	**S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S**
OBJETO	SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, MISIONALES Y DE APOYO QUE REALICE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES.
VALOR	**CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($129.400.000)**
TERMINO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la fecha de suscripción de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de legalización del contrato y hasta el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIO	25 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024

JUSTIFICACION MODIFICACIÓN: (ADICIÓN, PRÓRROGA, CESIÓN, SUSPENSIÓN, REINICIO, CLAUSULADO)

El día 25 de noviembre de 2024, se dio inicio a la ejecución del **contrato de suministro No. 3277-2024 suscrito entre el INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES y S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S,** cuyo objeto es: *"SUMINISTRAR A MONTO AGOTABLE LOS ELEMENTOS DE PAPELERÍA, OFICINA Y ÚTILES DE ESCRITORIO REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, MISIONALES Y DE APOYO QUE REALICE EL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES – IDARTES."*, por un valor de **CIENTO VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($129.400.000)** con un plazo de ejecución **hasta el 31 de diciembre de 2024.**

PRESUPUESTO POR ÁREA		
Aportes	SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA - CREA	$ 90.000.000
	SUBDIRECCIÓN DE EQUIPAMIENTOS CULTURALES -SEC	$ 19.400.000
	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF	$ 20.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO	**$ 129.400.000**

Atendiendo el acta de reunión suscrita entre las partes (anexa a la presente solicitud), se recibido comunicación del proveedor **S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S**, radicada el día 20 de diciembre de 2024 con ORFEO 20244600147472, donde manifiestan lo siguiente:

(…) "Yo LILIA FANNY GUEVARA PARRADO, identificada como aparece al pie de mi firma y actuando en mi calidad de Representante Legal de la empresa S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR, me permito solicitar amablemente la suspensión del contrato No. 3277, teniendo en cuenta que por cierres generales generados por las festividades decembrinas los proveedores no se comprometen a dar cumplimiento de los requerimientos que se realicen a lo largo de la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta que nuestra intención como operadores es dar cumplimiento a cabalidad de las obligaciones adquiridas, de igual forma la solicitud también se realiza teniendo en cuenta que las instalaciones del INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES (IDARTES) no se encuentran en funcionamiento y por lo tanto no se podría llevar a cabo la recepción de los elementos y por ende los demás procesos que están ligados a dicha recepción también se verían interrumpidos.
Dicho esto, y atendiendo a nuestras obligaciones como contratista solicitamos que, para dar cumplimiento de manera efectiva, nos sea aprobada dicha suspensión, a partir del 26 de diciembre de 2024 reiniciando el 15 de enero de 2025 (...)

De conformidad con la solicitud presentada por el contratista S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S, se procedió a realizar un análisis del estado de ejecución del contrato, y se evidenció que el contratista realizó una entrega parcial de los pedidos requerido por las dependencias de la entidad, de la siguiente manera:

Área / Dependencia	Valor de la entrega parcial	Fecha de la entrega
Subdirección de Formación Artística – CREA	$80.147.155,00	12 y 13 de diciembre de 2024
Subdirección de Equipamientos Culturales SEC	$14.502.625,00	13 de diciembre de 2024
Subdirección Administrativa y Financiera SAF	$15.170.491,00	13 de diciembre de 2024
VALOR ENTREGA PARCIAL	$ 109.820.271,00	

De acuerdo con lo anterior **YANETH REYES SUAREZ**, en calidad de Ordenadora del Gasto, Subdirectora de Formación Artística y supervisora del contrato, **PAOLA ANDREA RUIZ, ANDERSON ARÉVALO, RICARDO ANDRÉS RODRÍGUEZ. MARÍA ANGÉLICA LEAL, STEFANNY GÓMEZ RODRÍGUEZ** como apoyos a la supervisión y **LILIA FANNY GUEVARA PARRADO** en calidad de representante legal **S&S SERVICIOS Y SUMINISTROS STELAR S.A.S**, acuerdan la suspensión del contrato por los argumentos expuestos, razón por la cual se hace oportuno y justificado atender tal solicitud, en consecuencia una vez se reinicie el contrato, el proveedor deberá realizar las entregas pendientes de los elementos por valor de la siguiente manera:

Área / Dependencia	Valor pendiente por entregar
Subdirección de Formación Artística – CREA	$ 9.852.845,00
Subdirección de Equipamientos Culturales SEC- PLANETARIO	$ 4.897.375,00
Subdirección Administrativa y Financiera SAF	$ 4.829.509,00
VALOR ENTREGA PARCIAL	**$ 19.579.729,00**

Con ocasión a la suspensión del **contrato de suministro No. 3277-2024**, el IDARTES no se verá afectado en cuanto a la prestación del servicio en la ejecución del proyecto de Inversión 8028 “Implementación de procesos de formación artística con las comunidades en Bogotá D.C” y el proyecto de inversión 8002 – “Consolidación de la Red de Escenarios Culturales en Bogotá D.C.”, ya que la entidad ha tomado las medidas necesarias para ello, por lo tanto, las partes acuerdan suspender el contrato en el periodo comprendido entre el 26 de diciembre de 2024 y hasta el 14 de enero de 2025, reiniciando el cumplimiento de obligaciones el día 15 de enero de 2025.

El contenido del contrato no modificado con el presente documento y las demás estipulaciones contractuales continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

Por lo anterior ALBA YANETH REYES SUAREZ, Ordenadora del Gasto, Subdirectora de Formación Artística y supervisora del contrato solicitará realizar los respectivos trámites ante la Oficina Asesora Jurídica.

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
Valor Total IDARTES	$ 129.400.000		
Valor adiciones anteriores		Fecha de suscripción:	
	$ 0	Fecha de suscripción:	
	$ 0	Fecha de suscripción:	
Valor total (Con adiciones)	$ 129.400.000		
Valor ejecutado a la fecha	$ 0	Porcentaje de ejecución a la fecha:	0,00%
Saldo a la fecha	$ 129.400.000		
INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD			
Valor adición solicitado	N/A		
Tiempo de prórroga	N/A	¿El plazo del contrato se encuentra vigente?	SÍ_X_ NO _____
Tiempo de suspensión del contrato	del 26 de diciembre de 2024 hasta el 14 de enero 2025	Comentarios adicionales	
CDP N°	N/A	VALOR: N/A	PROYECTO: 8028 - 8002
Fecha de solicitud:	23 de diciembre de 2024		

YANETH REYES SUAREZ
Subdirectora de Formación Artística, Ordenadora del Gasto
Supervisora

*Se adjunta acta de reunión del contrato de suministro

Radicado: **20245000734223**
Fecha 23-12-2024 12:18

Documento 20245000734223 firmado electrónicamente por:

ALBA YANETH REYES SUAREZ, Subdirectora de Formación Artística, Subdirección de Formación Artística, Fecha de Firma: 23-12-2024 12:27:38

Revisó: JEIMY VIVIANA PARAMO DUQUE - Contratista - Subdirección de Formación Artística
Proyectó: PAOLA ANDREA RUIZ SANTAFÉ - Contratista - Subdirección de Formación Artística

Anexos: 1 folios

78d5edea5acf940cc2548a61e5cc4bc6d4ba4e46e28144c6b60eee3b69fe7e1e