ALCALDÍA DE LETICIA – AMAZONAS NIT: 800000302-9	**MANUAL DE INTERVENTORÍA FORMATO REANUDACIÓN CONTRATO F-10**	
	Código: M-OAJ-02	Versión: 1.0-2007
	Dependencia o Área: Oficina Asesora Jurídica	

SECRETARÍA: PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

DEPENDENCIA O ÁREA: SECRETARIA DE PLANEACIÓN

ACTA No.	FECHA ACTA			CONTRATO No.	FECHA CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO
03	16	01	2025	799	22	11	2024

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA A LA CONSULTORÍA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS COMUNIDADES DE MACEDONIA, SAN MARTÍN Y ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE LETICIA – DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO

SETENTA Y CINCO (75) DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIACIÓN			VALOR INICIAL	VALOR CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES
DÍA	MES	AÑO		
02	12	2024	$ 36.350.000,00	$ 36.350.000,00

APLICACIÓN DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA ASEGURADORA	AMPARO	VALOR	PÓLIZA No.	VIGENCIA DESDE			VIGENCIA HASTA		
				DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO	$3.635.000	360-47-994000036191	22	11	2024	01	05	2024

ADICIONAL

CONTRATO ADICIONAL No.	CAUSALES
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA No.	TIEMPO (Transcurrido según el documento)	CAUSALES
ACTA No. 1 SUSPENSIÓN No. 1	VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIOS	Mediante documento remitido por la contratista de consultoría el 19 de diciembre de 2024 consecutivo: YAHH-CCO565-23-002-24, mediante la cual pone a consideración una suspensión temporal hasta el 13 de enero de 2025, teniendo en cuenta que una vez superadas los motivos que generaron la suspensión por casi un año, el personal y equipo de trabajo presentado en la propuesta, no se encuentra disponible en la actualidad, por lo tanto se requiere reagrupar y presentar nuevamente a la entidad, el equipo de trabajo conforme a los requerimientos contractuales. La interventoría considera pertinente realizar esta reasignación, teniendo en cuenta que se requiere para las siguientes etapas de la consultoría, contar con el equipo profesional y técnico requerido y disponible para la ejecución de las actividades del contrato.

FECHA REANUDACIÓN			NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO
DÍA	MES	AÑO	Las condiciones del contrato se mantienen.
13	01	2025	

PLAZO FALTANTE	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PLAZO EJECUCIÓN CONTRATO		
	DÍA	MES	AÑO
DOCE (12) DÍAS	28	01	2025

En Leticia, a los	16	días	del mes de	ENERO	de	2025	se reunieron	ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO R.L. DE PSI SAS

el Contratista	y SAIR GIRALDO DURANGO Secretaria de Planeación e Infraestructura - supervisora, con el fin de aprobar la reanudación del contrato y fijar la nueva fecha de reanudación del contrato

y fijar la nueva fecha de terminación del mismo considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROFESIONAL
DIRECTOR	----	HENRY STEVEN JIMÉNEZ BERNAL	25202-234560CND

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	CANTIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS
ESPECIALISTA HIDRÁULICO	1	ALEJANDRO MARULANDA AGUIRRE

El contratista se compromete a terminar el objeto del contrato en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reanudación y modificar las pólizas ampliando su vigencia y cuantía de ser el caso por el término y por los valores adicionados.

Debido al proceso de empalme que se lleva a cabo a partir del día 13 de enero de 2025 por el cambio de Secretaria de Planeación e Infraestructura, se genera acta de reinicio del contrato 799 de 2024 con el fin de dar continuidad con el proceso, se reinicia el contrato el día 16 de enero sin que afecte el tiempo de ejecución del mismo (doce (12) días) calendario contados a partir de la fecha de la firma de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los	DÍA	MES	AÑO
	16	01	2025

Ana Isabel Rincón T.

FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

ANA ISABEL RINCÓN TAPIERO **R.L. PROYECTOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA SAS** **NIT. 901.324.861-4**	**ANGELA ANDREA GONZALEZ VILLA** SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Original: Oficina Asesora Jurídica	Copia: Secretaría de Despacho

Scanned with CamScanner