| | | |
|---|---|---|
| | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA, C.R.C.<br>FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO | CODIGO: FCC-PGJ<br>**VERSION: 3** |

| **TIPO DE CERTIFICACION** | | | | **No de CONTRATO** | **PERIODO DE LA CERTIFICACION** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **DESDE** | **HASTA** |
| **PARCIAL** | **X** | **FINAL** | | 214 de 2024-05-28 | 2024-12-04 | 2025-01-03 |
| **CONTRATISTA** | | | | COLOMBIANET Y SEPCOM INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES SAS | | |
| **No. DE IDENTIFICACIÓN** | | | | 900866624 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | | | | PRESTAR EL SERVICIO DE INTERNET, CANALES DE DATOS, CON DESTINO A LA SEDE PRINCIPAL, LAS DIRECCIONES TERRITORIALES Y EL VIVERO LA FLORIDA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA | | |
| **CDP DEL CONTRATO** | | | | 277 de 2024-03-13 | | |
| **VALOR CONTRATO INICIAL** | | | | $ 89.511.800,00 | | |
| **PLAZO INICIAL** | | | | 5 Meses 0 días (2024-11-03) | | |
| **ADICIÓN** | | | | 1 de 2024-11-01: $ 44.755.900,00; | | |
| **CDP ADICIÓN** | | | | 1275 de 2024-10-11;720 de 2024-08-12;277 de 2024-03-13;32 de 2024-01-25; | | |
| **PRORROGA** | | | | 1 de 2024-11-01: 2 meses 15 días; | | |
| **SUSPENSIÓN** | | | | | | |
| **REINICIO** | | | | | | |

| **GASTOS DEL PERIODO** | |
|---|---|
| **VALOR CUOTA HONORARIOS Y/O POR SERVICIOS PRESTADOS** | $ 17.902.360,00 |
| **VALOR GASTOS DE VIAJE PAGADOS** | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL** | $ 17.902.360,00 |

| **PORCENTAJE DE AVANCE** | | |
|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **PERIODO CERTIFICADO** | **TOTAL ACUMULADO** |
| **AVANCE FISICO %** | **13 %** | **93 %** |
| **AVANCE FINANCIERO %** | **13 %** | **93 %** |

Se certifica que el contratista realizó los aportes al sistema de seguridad social, correspondientes a salud, pensión y riesgos laborales, tal como se puede evidenciar en la certificación o planilla de seguridad social anexa al informe de actividades y certificación de pago de parafiscales.

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE SUPERVISOR** | **SANDRO JULIO PALADINES ORDOÑEZ** | Sandro Paladines<br>**FIRMA SUPERVISOR** |
| **FECHA DE CERTIFICACIÓN** | 14 de Enero de 2025 | |