INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No.007

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO	
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
NUMERO DE CONTRATO:	CMC 003-2024
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIO DE INTERNET FIBRA OPTICA DOSCIENTAS (200) MEGAS CANAL DEDICADO CON REUSO 1:1 PARA LA ALCALDIA MPAL DE LA VICTORIA VALLE.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	FIBRANETPLUS S.A.S.
NIT:	901290797-2
FECHA SUSCRIPCION:	ABRIL 4 DE 2024
FECHA DE INICIO CONTRATO:	ABRIL 5 DE 2024

Se presenta el Informe parcial de supervisión del contrato arriba mencionado, a fin de que sirva a las partes Contratante y Contratista como evidencia del cumplimiento del contrato y soporte para cancelar el pago que solicita el contratista, para lo cual en mi calidad de supervisor me permito dejar constancia de lo siguiente:

INFORME TÉCNICO:

Se verifico que el contratista ejecuto las labores correspondientes en cumplimiento de sus obligaciones correspondiente al mes de septiembre de 2024, como consta según la Factura Electrónica de Venta No.FEFP 34096, entregada por el contratista y adjunto a este informe de supervisión.

De acuerdo al informe de actividades presentado por el contratista que hace parte integral del expediente contractual No.CMC 003-2024.

OBSERVACION: Las actividades se ejecutaron en la fecha proyectada para su ejecución

Relación detallada de pagos:

TIPO DE PAGO	VALOR
Pago Parcial	$1.800.000.oo

JUSTIFICACIÓN/OBSERVACIONES:

- En el (los) comprobante(s) de egreso de (los) pago(s) realizado(s) al contratista consta las retenciones y/o descuentos de ley, practicados por el municipio.
- Cada pago esta soportado con el informe presentado por el contratista.

- De acuerdo con lo anterior, el siguiente es el balance financiero del contrato.

Valor inicial del contrato:	$18.000.000
Valor adicional del contrato:	$ ------0-------
Valor total del contrato:	$18.000.000

Valor a pagar en la presente acta:	$1.800.000
Valor total de pagos parciales efectuados:	$10.800.000
Valor final a pagar:	$1.800.000
Saldo a favor del contratista	$5.400.000

- El contratista durante el plazo del contrato presentó soportes de pagos de aportes a seguridad social, así: planilla seguridad social mes de agosto No.9472667833

- Relación de modificaciones del contrato:

MODIFICACIONES	
SUSPENSIONES DEL CONTRATO	
FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION:	TERMINO DE LA SUSPENSION
NO HUBO	NO HUBO
REINICIO DEL CONTRATO:	
FECHA DEL ACTA DE REINICIO:	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION DE MUTUO ACUERDO	
NO HUBO	
RELACION DE MODIFICACION UNILATERAL POR PARTE DEL MUNICIPIO	
NO HUBO	

GARANTÍAS:

- Se exigió garantías y/o pólizas en el contrato: SI__ NO _X_
- Se constató que los soportes de la etapa precontractual (o preparatoria) y etapa contractual o de ejecución del contrato, se encuentran debidamente, organizados, archivados.

INFORME ADMINISTRATIVO:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	SI	NO	OBSERVACIONES
¿Se exigieron garantías para el contrato?		X	
Revisión y programación de pólizas		X	
El contrato fue publicado	X		
Se designó supervisor del contrato	X		LILLY J. ARROYAVE
Estudio previo	X		
Acta de inicio	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de liquidación		X	

CONCLUSIONES:

De conformidad con el objetivo del contrato y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento fue satisfactorio, por lo tanto, el supervisor del contrato emite concepto favorable para la cancelación al contratista del pago por la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.800.000.oo)

Para constancia se expide en La Victoria Valle, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año 2024.

Supervisor(a) del contrato,

LILLY JOHANNA ARROYAVE ALVAREZ
Secretaria Financiera y Administrativa

ELABORO/Mauricio M.