CORPOURABA

CONSECUTIVO: **200-01-07-04-0018-2025**

Fecha: 14-01-2025 Hora: 10:23 AM Folios:

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS/CONVENIOS
R-RI-27
09

TRD:				
FECHA:	14 ENE 2025			
TIPO: (Marque con una X)	Contrato:	X	Convenio:	
Nº CONTRATO / CONVENIO:	200-10-01-12-0259-2023			
CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR DANIEL LADINO DOMINGUEZ / LABONET S.A.S / NIT 901011680- 4			
OBJETO:	Elaboración y diseño técnico de la justificación que permita el proceso de modernización de la planta de personal de CORPOURABA			
FECHA INICIO CONTRATO / CONVENIO:	27/12/2023			

	INICIAL	**DEFINITIVO**
VALOR:	$22.390.000	$33.390.000
DURACIÓN:	tres (03) meses	Cuatro (04) meses
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO / CONVENIO:	27/04/2023	27 de abril 2024

Entre los suscritos a saber JORGE DAVID TAMAYO GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía N.º 70.527.488 de San Pedro de Urabá, actuando en calidad de Director General (e) de La Corporación y EDGAR DANIEL LADINO DOMINGUEZ, identificada con cédula de ciudadanía N.º 79.989.966, actuando en representación de LABONET S.A.S, han determinado liquidar de mutuo acuerdo el contrato N.º 200-10-01-12-0259-2023 del día 18 del mes de Diciembre del año 2023, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuestal No 457 del 15 de septiembre de 2023, No 127 del 12 de marzo de 2024, Registro Presupuestal No 1329 del 27 de diciembre 2023, No. 1329- del 02 de enero 2024 No. 234 del 26 de marzo de 2024,

2. Que en la ejecución del contrato se dieron las siguientes actuaciones:

2.1. Adiciones en Dinero

Nº TRD de la Adición (Favor agregue las filas que requiera)	Fecha	Valor de la Adición	CDP	RPC
200-01-07-99-0113-2024	21-03-2024	$11.000.000	127	234

2.2. Prorrogas (Adiciones en Tiempo)

Nº TRD de la Prorroga (Favor agregue las filas que requiera)	Fecha	Tiempo de Prorroga	Fecha de Terminación de la Prorroga
N/A	N/A	N/A	N/A

2.3. Modificaciones

Nº TRD de la Modificación (Favor agregue las filas que requiera)	Fecha	Cláusula Modificada o Adicionada	Descripción de la Modificación (Transcripción de la cláusula como quedó con la modificación)
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

2.4. Suspensiones

Nº TRD de la Suspensión (Favor agregue las filas que requiera)	Fecha	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. Que las actividades del contrato fueron ejecutas en el del plazo pactado y recibidas ***a entera satisfacción***, según consta en los documentos que reposan en el expediente del presente contrato.

4. Que el contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra ***a paz y salvo*** por concepto de pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y a los parafiscales.

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

TRD ACTA DE LIQUIDACIÓN:		
Nº CONTRATO / CONVENIO:	200-10-01-12-0259-2023	

5. Durante la ejecución del contrato se generó los siguientes pagos:

Autorización de Pago N° (Favor agregue las filas que requiera)	Fecha	Valor total
250-23-01-99-0204-2024	04 de abril 2024	$16.695.000
250-23-01-01-0534-2024	24 de julio 2024	$16.694.999,99

6. Balance general del contrato (para los convenios solo se tendrán en cuenta los recursos aportados por CORPOURABA)

Concepto	Monto
Valor Inicial del Contrato/convenio	$22.390.000
Valor Adiciones	$11.000.000
Valor Total del Contrato/convenio	$33.390.000
Porcentaje de Ejecución Financiera	100%
Porcentaje de Ejecución Física	100%

7. Observaciones: El contrato No 200-10-01-12-0259-2023, se liquida al 100% los recursos asignados.

En atención de lo anterior, las partes acuerdan:

1. Dar por liquidado el contrato N° 200-10-01-12-0259-2023
2. Declararse a Paz y Salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato.
3. Que el contrato N° 200-10-01-12-0259-2023, se ejecutó por un valor de $33.390.000
4. Respectos a conceptos de anticipo NO APLICA

En consecuencia, La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá – **CORPOURABA** y EDGAR DANIEL LADINO DOMINGUEZ identificado con cédula de ciudadanía N.º 79.989.966, actuando en representación de LABONET S.A.S, acuerdan liquidar el contrato Nº 200-10-01-12-0259-2023

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

CORPOURABA

CONSECUTIVO: **200-01-07-04-0018-2025**

TRD ACTA DE LIQUIDACIÓN:		Fecha: 14-01-2025	Hora: 10:23 AM	Folios:
Nº CONTRATO / CONVENIO:	200-10-01-12-0259-2023			

Para constancia se firma en, _____, el día 14 ENE 2025 del mes de _____ de _____.

	POR CORPOURABA Representante Legal	**POR** Labonet S.A.S
Firma:		
Nombre:	Jorge David Tamayo González	Edgar Daniel Ladino Domínguez
Cargo:	Directora General (e)	Representante Legal
Nº Cédula:	70.527.488	79.989.966

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Cristian Camilo Mestra Jaramillo
FIRMA DEL SUPERVISOR	

	Elaboró:	Subdirector:	Contratación
Nombre	Luz Dari Oviedo Contreras	Cristian Camilo Mestra Jaramillo	
Firma			
fecha			

CONTRATACIÓN