ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN BOGOTÁ	**FORMATO**	**CÓDIGO: GCO-FO-001**
	GESTIÓN CONTRACTUAL	**VERSIÓN: 2**
	ACTA DE INICIO	**FECHA: 17/09/2024**

Datos Generales	**Contrato**	X	**Convenio**			**No.**	1046 de 2024
	Tipo	CONTRATO SUSCRIPCION					
Contratista/Conveniente	CAMARA REGIONAL DE LA CONSTRUCCION DE CUN/CA- CAMACOL						
Identificación	NIT 860.024.452						
Representante Legal	EDWIN JAIME CHIRIVI BONILLA REPRESENTANTE LEGAL						
Supervisor/Interventor del Contrato/Convenio	JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ		DIRECTOR DE ESTRATIFICACION				
Objeto del Acta	Iniciación del contrato						
Lugar	Bogotá, D.C., Secretaría Distrital de Planeación.				**Fecha del Acta**		18/12/2024

DATOS DEL CONTRATO			
Objeto	ADQUIRIR SUSCRIPCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN Y/O HERRAMIENTA QUE PERMITA LA CONSULTA, PROCESAMIENTO, ANÁLISIS DE INFORMACIÓN Y TOMA DE DECISIONES RELACIONADOS CON EL SECTOR CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, PARA LA DIRECCIÓN DE ESTRATIFICACIÓN.		
Plazo de Ejecución	1 Año(s) y 3 Mes(es)		
Fecha Suscripción	10/12/2024	**Fecha Oficio Remisorio**	17/12/2024

ASISTENTES		
Por la SDP	JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ	DIRECTOR DE ESTRATIFICACION
Por el Contratista	EDWIN JAIME CHIRIVI BONILLA	REPRESENTANTE LEGAL

AGENDA

1. Fijar la fecha de inicio de ejecución.
2. Establecer las fechas para los plazos de ejecución, según lo estipulado en la cláusula "plazo de ejecución" a del contrato/convenio.

DESARROLLO

1 Se acordó como fecha de inicio para la ejecución, el día 18/12/2024

2. Las siguientes son las fechas máximas para los plazos, según lo estipulado en la minuta del contrato/convenio.

PLAZO DE EJECUCIÓN	**FECHAS**	
	Inicio	**Terminación**
Plazo de ejecución	18/12/2024	17/03/2026

OTROS PLAZOS	**FECHAS**	
	Desde	**Hasta**

Para el proceso de desarrollo del presente contrato/convenio, el equipo de trabajo del contratista es el siguiente:

NOMBRE	**A DESEMPEÑARSE COMO**
De conformidad con lo establecido en el contrato/convenio, para el desarrollo del mismo no se requiere equipo de trabajo por parte del contratista.	

VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES

El supervisor / interventor del contrato/convenio, certifica que realizó frente al contratista la verificación de:

- Paz y salvo de aportes patronales y parafiscales (personas jurídicas)

OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

Por la SDP,	**Por el Contratista,**
Nombre: JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ Cargo: DIRECTOR DE ESTRATIFICACION	Nombre: EDWIN JAIME CHIRIVI BONILLA Cargo: REPRESENTANTE LEGAL

Powered by CamScanner

Signature Certificate

Reference number: I6JRY-9ZFVF-SKSR9-JCYY5

Signer	Timestamp	Signature
EDWIN CHIRIVI Email: echirivi@camacolbyc.co Shared via link		
Sent:	18 Dec 2024 21:41:42 UTC	
Viewed:	18 Dec 2024 21:47:51 UTC	IP address: 191.156.178.7
Signed:	18 Dec 2024 22:02:12 UTC	Location: Bogotá, Colombia

Document completed by all parties on:
18 Dec 2024 22:02:12 UTC

Signed with PandaDoc

PandaDoc is a document workflow and certified eSignature solution trusted by 50,000+ companies worldwide.

Powered by CamScanner