CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS				
PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN	**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO**				**Código: F03-F10** **Version: 5** **Fecha: 15/11/2024**
TIPO DE INFORME:	Parcial:	Final: X	No.:3		Fecha: 19/12/2024
CONTRATO: X **CONVENIO___**	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Nº	23	AÑO: 2024
CONTRATANTE:	**CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA - Dirección de Planeación**				
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	AUREA S.A.S.			
	NIT O CC:	813000606-2			
	DIRECCIÓN	CALLE 9 No. 5-92 EDIFICIO SANTA ANA		TEL:	3103047815
	CIUDAD:	Bogota D.C.			
	REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO JAVIER CASTILLO ANDRADE			
	CC:	4.925.832 expedida en el Pital – Huila			
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ENTRENAMIENTO Y CAPACITACIÓN PERSONALIZADA EN EL USO ADECUADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL DIRIGIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA.				
FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO:	15/10/2024				

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL:	$			9.000.000,00
(Contrato o Convenio)	NUEVE MILLONE DE PESOS M/CTE ($ 9.000.000,00)			
VALOR ADICIONAL:	Nº 1	$ -	Fecha:	
VALOR TOTAL	$			9.000.000,00
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
PLAZO ADICIONAL:	Nº 1	Tiempo:	Fecha:	
PLAZO TOTAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			
FECHA DE INICIO:	15/10/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	Nº 1	**Término**		**Fecha**
		Suspensión:		
		Reiniciación:		
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024			

GARANTIAS:

Pólizas

Nº DE PÓLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
11-44-101237002	10/10/2024	Cumplimiento	$ 900.000,00	09/10/2024 al 30/06/2025
		Calidad del servicio	$ 900.000,00	09/10/2024 al 31/12/2025
		Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 450.000,00	09/10/2024 al 31/12/2027

SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL: APORTES EN LINEA

Que el contratista acreditó el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, así:

PLANILLA No. 31734587	**Salud:**	$ 361.800,00
	Fondo de pensión:	$ 1.447.000,00
	ARL.:	$ 47.500,00

2. BALANCE FINANCIERO Y CONTABLE

DESCRIPCIÒN DE PAGOS	FECHA (dd/mm/aa)	VALOR	AMORTIZACIÓN	SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	9/10/2024	**$ 9.000.000,00**	**$ -**	$ 9.000.000,00
VALOR ADICIONAL N°1		**$ -**	**$ -**	$ -
VALOR FINAL CONTRATADO	31/12/2024	**$ 9.000.000,00**	**$ -**	$ 9.000.000,00
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		$ -	$ -	$ -
VALOR ACTA PARCIAL N°1	21/11/2024	$ 3.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 1		$ -	$ -	$ 6.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 2	11/12/2024	$ 3.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 2		$ -	$ -	$ 3.000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL N° 3	19/12/2024	$ 3.000.000,00	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 3		$ -	$ -	$ -
VALOR ACTA PARCIAL N° 4		$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA PARCIAL 4		$ -	$ -	$ -
VALOR ACTA FINAL		$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTA FINAL		$ -	$ -	$ -
VALOR FINAL EJECUTADO		$ 9.000.000,00	$ -	$ -
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ -	$ -	$ -
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$ -	$ -	$ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$ -	$ -	$ -
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA O CONVENIENTE		$ -	$ -	$ -

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL HUILA	PROCESO F. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, FINANCIEROS Y TECNOLOGICOS	
PROCEDIMIENTO F03. CONTRATACIÓN	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATO O CONVENIO	Código: F03-F10 Version: 5 Fecha: 15/11/2024

3. COMPONENTE TÉCNICO

El contratista presenta el informe correspondiente al Tercer mes de ejecución del contrato orientado al fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios de la Contraloría Departamental del Huila en el uso del Sistema de Gestión Documental Electrónica de Archivos (SGDEA), denominado SIMAD.

Actividades realizadas:

* Gestión integral de expedientes documentales
* Simulacros Globales
* Fortalecimiento de Competencias Técnicas

Que para mayor detalle, se describen estos resultados, así:

CONCLUSIONES CUMPLIMIENTO DE ENTREGADOS

ACTIVIDAD	ENTREGABLE y/o RESULTADO LOGRADO	% DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO PACTADO	ACTIVIDADES EJECUTADAS (Frente al Resultado logrado)	% DE CUMPLIMIENTO PARCIAL(MENSUAL)	DIFICULTADES U OBSERVACIONES
Gestión integral de expedientes documentales	Creación, seguimiento, cierre y archivo final. Optimización de flujos de trabajo con herramientas avanzadas de clasificación y recuperación de información	100%	* Resolver dudas finales y ajustar procesos a casos específicos. * Garantizar la correcta implementación de los estándares del SGDEA en las tareas diarias. * Resultados Obtenidos al Cierre de la Capacitación	100%	Ninguna
Simulacros Globales	Para evaluar la preparación integral de los funcionarios, se realizaron simulacros globales que replicaron escenarios laborales reales y desafiantes	100%	* Simulaciones de auditorías internas y externas con requerimientos de recuperación de documentos específicos. * Ensayos de gestión documental en situaciones críticas para probar la resiliencia y eficacia de los procedimientos implementados.	100%	Ninguna
Fortalecimiento de Competencias Técnicas	El equipo de Áurea S.A.S. reforzó la asistencia individualizada para asegurar que todos los usuarios dominaran las funcionalidades del sistema	100%	Se consolidó una reducción sustancial en los tiempos de búsqueda y recuperación de documentos. La correcta clasificación, indexación y localización de expedientes permite ahora una trazabilidad impecable, indispensable para auditorías y controles internos.	100%	Ninguna

Que las actividades relacionadas se cumplieron y recibieron a satisfacción.

El contratista presenta la factura # FE440 por valor de $ 3.000.000,00. Durante el mes de noviembre no se registran fallas ni reclamaciones. Igualmente se ha venido haciendo el seguimiento de tráfico al canal por parte de la Contraloría. El contratista cumple con las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES: Se solicita el pago (3 de 3) de la factura # FE440 del mes de Diciembre de 2024 por valor de $ 3.000.000,00

Para constancia se firma en la ciudad de Neiva, hoy 19 de diciembre de 2024.

Firma: _____

Nombre: Luis Felipe Uribe Lopez

Supervisor Designado